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 V této diplomové práci se zabývám teoretickým pohledem a následnou analýzou stávajícího 
stavu vytížení distribuční sítě na území hl. m. Prahy. Cílem této práce je nalezení vhodné doby  
a lokality pro realizaci nového uzlového bodu - rozvodny 400/110 kV pro posílení zejména severní 
části města s důrazem na uzlovou oblast napájenou rozvodnou Tr 220/110 kV Malešice. 
V první části se věnuji teoretickému zmapování stávajícího stavu sítě. Dále se zaměřuji na 
výkonovou analýzu s následnou predikcí vývoje zatížení distribuční sítě v následujícím desetiletí. Při 
predikování vývoje budoucího zatížení se zaměřuji na uzlovou oblast Malešice. Nejprve vycházím 
z analýzy dat za pomoci tzv. Top Down analýzy. Následně predikovaná data porovnávám 
s konkrétními odhady budoucího vývoje zatížení, které jsem získal za pomoci tzv. Bottom Up analýzy. 
V této části jsem na základě predikce vytížení oblasti Malešice stanovil vhodné období pro realizaci 
nového uzlového bodu 400/110 kV. 
Dále v této práci se snažím najít možné variantní řešení pro určení vhodné lokality pro 
realizaci nové rozvodny 400/110 kV. Stanovil jsem dvě možné varianty. V první variantě 
(s označením V.1.) předpokládám realizaci nové rozvodny s označením Tr 400/110 kV Praha-Sever, 
která by se nacházela u stávající transformovny Tr 110/22 kV Sever umístěné v městské části Čimice 
na území hl. m. Prahy. V druhé variantě předpokládám realizaci nové uzlové rozvodny v severní 
oblasti, a to nad hranicí hl. m. Prahy. V obou případech se počítá s napojením na stávající zdvojené 
venkovní vedení  
400 kV (s označením V410), které se nachází severně nad územím hlavního města. 
V závěru práce se věnuji technicko-ekonomickému porovnání variantního řešení. Jednotlivé 
varianty V.1. a V.2. vzájemně srovnávám s přihlédnutím k predikovanému zatížení v uzlové oblasti 
Malešice. Na základě těchto predikcí následně obě varianty testuji z hlediska ekonomické efektivnosti 
s požadavkem nalézt minimální diskontované doby návratnosti.  
V úplném závěru jsem se zaměřil na citlivostní analýzu s cílem prozkoumání jednotlivých 
závislostí u „trendovaných“ parametrů, které mohou výrazně ovlivnit výsledné hodnoty. Na základě 
těchto výsledků doporučuji vhodnou variantu, která stanovuje předpokládanou dobu a místo konečné 
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In this diploma thesis I deal with the theoretical view and the subsequent analysis of the 
current state of utilization of the distribution network in the territory of the City of Prague. The aim 
of this work is to find a suitable time frame and location for the realization of a new nodal point - the 
400/110 kV substation for strengthening especially the northern part of the city, with emphasis on the 
area supplied from Tr 220/110 kV Malešice. 
In the first part I deal with the theoretical mapping of the current state of the network, I also 
focus on the power analysis with the following prediction of the development of the load of the 
distribution network in the following decade. In predicting future load development, I focus on the 
Malešice node area. Firstly, I analyze the data using the Top Down analysis, then compare the 
predicted data with the specific estimates of the future development of the load I obtained with the 
help of the Bottom Up analysis. In this section, based on the prediction of the utilization of the 
Malešice area, I have set a suitable period for realizing a new 400/110 kV nodal point. 
Furthermore, in this thesis I solve a possible variant solution for determination of suitable 
location for realization of new 400/110 kV substation. I have set two possible variants where in the 
first variant (with the designation V.1.). I envisage the realization of a new substation with the 
designation Tr 400/110 kV Praha-Sever, which would be located at the existing substation Tr 110/22 
kV Sever, which is located in the city of Čimice in the territory of the city Prague. In the second 
variant I expect to implement a new nodal substation in the northern area, above the Prague. In both 
cases, it is intended to be connected to the existing 400 kV double overhead line (V410), which is 
located north of the capital city Prague. 
At the end of my thesis I deal with the technical-economic comparison of the variant solution. 
I compare variants V.1. and V.2. to each other, taking into account the predicted load in the Malešice 
node area. Based on these predictions, I check economic efficiency with a requirement to find a 
minimum discounted return time. At the end of the thesis I deal with sensitivity analysis with the aim 
of examining individual dependences on "trended" parameters, which can significantly affect the 
resulting values. On the basis of these results, I recommend a suitable variant, which determines the 
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 1. Úvod do problematiky 
 
 Cílem diplomové práce je zmapování stávajícího stavu napájení distribuční sítě 
PREdistribuce, a,s. (dále PREdi) z nadřazené přenosové soustavy (ČEPS, a.s.), analýza budoucího 
vývoje zatížení v této oblasti a poté technicko-ekonomické zhodnocení budoucího koncepčního řešení 
napájení z přenosové soustavy s důrazem na uzlovou oblast Malešice. Tato uzlová oblast bude 
podrobena důkladné analýze možných scénářů vývoje zatížení. Předpokládá se, že Praha jako hlavní 
město České republiky se bude v následujících desetiletích stále více rozvíjet a tím se budou zvyšovat 
nároky na energetickou síť (nároky na spolehlivost a bezpečnost dodávky elektrické energie 
koncovým zákazníkům). V tuto chvíli se jedná až o 800 tisíc konečných odběrných míst, která se dle 
energetického zákona č. 458/2000 Sb. musí neustálé udržovat v řádném provozuschopném stavu, 
jehož se dlouhodobě dosahuje strategickou obnovou a rozvojem energetické sítě. 
 
Regionální distribuční společnost PREdi má na základě udělené 25leté licence zákonnou 
povinnost zajišťovat nepřetržitou dodávku elektrické energie z předávacích míst přenosové soustavy 
(ČEPS, a.s.) až do míst konečné spotřeby distribuční sítě (PREdi). Na základě toho se předpokládá, že 
stávající 3 uzlová předávací místa PS/110 kV z přenosové do distribuční sítě budou v budoucnu 
z pohledu referenčního růstu zatížení a požadavků zákazníků na nepřetržitou dodávku nedostačující. 
Bude proto nutné řešit posílení pražské aglomerace v podobě výstavby nového uzlového bodu 
umístěného v severní části Prahy, případně na jejím okraji (v součinnosti s distribuční soustavou ČEZ 
Distribuce, a.s.).  
 
V úvodu této práce se budu zabývat historickým vývojem přenosové a distribuční soustavy 
v aglomeraci hlavního města a základy koncepčního řešení těchto sítí s tím, že objektivně zmapuji 
stávající stav zásobování elektrické energie na území hl. m. Prahy. Dále provedu analýzu stávajícího 
a predikci předpokládaného zatížení této oblasti. Zaměřím se na uzlovou oblast Malešice, jelikož 
právě tato uzlová oblast se v následujících letech blíží svým limitům vzhledem k důvodům, které 
rozebírám v této diplomové práci. Na základě důkladné analýzy budoucího vývoje zatížení stanovím 
koncepční varianty pro možného řešení zajištění bezpečné a spolehlivé dodávky el. energie. Zamyslím 
se nad možností modernizace stávající uzlové oblasti Malešice, která je ve stávajícím stavu napájena 
rozvodnou Tr 220/110 kV Malešice. Dále vezmu v úvahu možnost vybudovat nový uzlový bod 
400/110 kV v severní oblasti hl. m. Prahy. A v druhé variantě budu počítat s možností realizace 
nového uzlového bodu 400/110 kV v severní oblasti nad hranicí města. Tyto varianty popíšu a poté 
technicko-ekonomicky zhodnotím v čtvrté a páté kapitole. Na závěr provedu citlivostní analýzu pro 
vybrané parametry, které mají na ekonomické vyhodnocení nejvýznamnější vliv. Cílem této práce 
bude predikce vhodného technického řešení a stanovení vhodného období pro realizaci nového uzlové 




Poznámka: V této práci budu vycházet z poznatků, ke kterým jsem dospěl ve své bakalářské práci „Výstavba 
transformovny 110/22 kV – rozvodna Písnice“, což velmi úzce souvisí s tématem, kterým se zabývám 
v diplomové práci. Opět se jedná o posílení stávající distribuční sítě, ale s tím rozdílem, že se momentálně 
nezaměřuji pouze na konkrétní lokální oblast, ale na napájení celé severní oblasti hl. m. Prahy. Rozdíl oproti mé 
bakalářské práci bude v samotném energetickém řešení, neboť se budu zabývat napájením distribuční sítě 
severní oblasti hl. m. Prahy včetně rozšíření o rozvodnou část 420 kV, která bude napájena z přenosové 
energetické soustavy ČEPS, a.s. Hlavním cílem této práce bude nalezení vhodné varianty pro umístění a 






































 2. Analýza stávajícího stavu napájení distribuční sítě 
PREdi z přenosové soustavy 
 
V úvodu této práce je potřeba se seznámit s elektrizační soustavou zkoumaného území 
hlavního města Prahy a s tím spojenou legislativou zkoumaného území hlavního města Prahy. 
Zaměřím se na stávající energetickou síť jak z pohledu místní regionální distribuční společnosti PREdi 
(PREdistribuce, a.s.1), tak z pohledu nadřazené České přenosové energetické soustavy ČEPS, a. s2. 
 
2.1. Historický rozvoj distribuční sítě PREdi a napájení z nadřazené 
přenosové soustavy 
 
Historické pozadí energetiky hl. města Prahy. 
Hlavní město České republiky je samo o sobě významnou metropolí. Je to centrum státní správy, 
sídlo prezidenta ČR, vlády či parlamentu a řady dalších významných institucí, nemocnic a kulturních 
zařízení. V roce 1897 byly na tomto území založeny tzv. Elektrické podniky královského hlavního 
města Prahy, které se v následujících desetiletích různě přejmenovávaly. Jejich dnešním 
následovníkem je Pražská energetika (PRE, a.s.).   
V průběhu let došlo k postupnému vývoji energetické politiky. Mezi významné období patřil rok 
2002, kdy na území České republiky započalo postupné otevření trhu s elektřinou. Významný byl  
1. leden 2006, kdy se poslední skupiny zákazníků (tedy domácnosti) staly oprávněnými zákazníky 
s právem zvolit si svého dodavatele. Trh s elektřinou byl plně liberalizován a monopolní charakter 
zůstal pouze regulovaným činnostem, mezi které patří např. doprava elektřiny od výrobního zdroje 
prostřednictvím přenosového a distribučního systému. Naopak činnosti, ve kterých je možná 
konkurence, se buď částečně, nebo zcela přestaly regulovat. Jedná se o výrobu elektřiny, její dovoz a 
samotné obchodování. Součástí liberalizace byl tzv. „unbundling“, který představoval dle nařízení 
energetického zákona  č. 458/2000 Sb3 velkou změnu v elektroenergetice. Provozovatelé distribučních 
soustav s více než  90 tisíci odběrateli byli od této doby povinni ze zákona oddělit činnosti distribuce 
elektřiny od ostatních licencovaných činností. V této době se to týkalo 3 regionálních distributorů 
elektřiny - společností ČEZ a.s., E.ON a.s. a PRE a.s. Od té doby se společnost Pražská energetika dělí 
na část obchodní (PRE, a.s.) a část distribuční PREdistribuce, a.s. (PREdi) a další jednotlivé subjekty,  
jako např. PREměření, a.s. aj. 
V této části vycházím ze zdroje: XI. Národní́ zpráva České́ republiky o elektroenergetice a plynárenství́ za 
rok 2006, ERÚ a ze zdroje VI. Hlavní milníky v historii DS, PREdistribuce, a.s. (viz seznam použité literatury). 
 
                                                      
1 Společnost PREdistribuce, a.s. – Jedná se o energetickou akciovou společnost, která spadá pod obchodní část mateřské společnosti     
PRE, a.s. Tato společnost společně se svými předchůdci je více jak 100 let distributorem elektřiny hlavního města Prahy. Po celá desetiletí se 
považuje za spolehlivou distribuční společnost od předacích míst přenosové soustavy po cca 780 000 přípojných míst koncových zákazníků. 
2 Společnost ČEPS, a.s. – Jedná se o státní akciovou energetickou společnost, která zajišťuje provoz přenosové soustavy na území České 
republiky. Tato soustava je propojená s evropskými soustavami zabezpečující akcionářům růst hodnoty společnosti. 
3 Energetický zákon č. 458/2000 Sb. – Tento zákon obecně informuje o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických 
odvětvích včetně změny některých zákonů. Konkrétně se jedná o základní právní předpis, který upravuje energetické odvětví v ČR týkající 
se elektroenergetiky, plynárenství a teplárenství s přehledem práv a povinností fyzických a právnických osob. Tento zákon nabyl plné 
účinnosti dne 1. ledna 2001 a nahradil tehdejší energetický zákon č. 222/1994 Sb. 
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 2.1.1. Provozovatel přenosové soustavy  
Provozovatel přenosové soustavy (zkráceně PPS) na základě uzavřených smluv poskytuje 
přenos elektrické energie, řídí toky elektřiny v přenosové soustavě při dodržování a respektování 
mezinárodních přenosů elektřiny mezi propojenými soustavami ostatních států včetně spolupráce 
s provozovateli distribučních soustav. Dále zajišťuje systémové a podpůrné služby, rovnováhu výroby 
a spotřeby včetně strategického přerozdělování přeshraniční kapacity formou aukcí.  
 
Mezi základní činnosti patří:  
• Dispečerské řízení – zajištění spolehlivého a bezpečného provozu elektrizační 
soustavy ČR. 
• Systémové služby (SyS) – zajištění kvality a spolehlivosti dodávky elektřiny na 
úrovni přenosové soustavy (PS) při současném plnění mezinárodních závazků  
a podmínek propojené elektrizační soustavy České republiky. 
• Podpůrné služby (PpS) – zajištění prostředků pro zajištění podpůrných služeb (PyP). 
Jedná se o činnosti jak fyzických, tak právnických osob pro zajištění kvality  
a spolehlivosti dodávky elektrické energie v rámci elektrizační soustavy ČR. 
• Přenosové služby (PřS) – jedná se o základní činnost společnosti ČEPS, a.s. 
Přenosové služby obecně spočívají v přenosu elektrické energie z míst výroby do míst 
koncové spotřeby (do distribuční úrovně elektroenergetické sítě). Tento přenos se 
realizuje jak vnitrostátně (v rámci ES na území ČR), tak i mezinárodně v rámci 
přeshraničního přetoku vyrobené el. energie. 
• Zahraniční spolupráce – společnost ČEPS, a.s. na území ČR spolupracuje 
bilaterálně se sousedními provozovateli přenosových soustav: Německem, 
Rakouskem a Slovenskem.  Dále probíhá spolupráce v rámci regionu východní  
a střední Evropy. 
 
Provozovatel přenosové energetické soustavy na území České republiky musí být držitelem 
licence dle podmínek stanovených energetickým zákonem. Hlavní zásadou provozovatele přenosové 
soustavy je zajištění přenosu elektrické energie z míst výroby do míst spotřeby, tedy do části 
distribučních soustav a zajištění stability soustavy jako celku. Hlavním a zároveň jediným 
provozovatelem přenosové soustavy elektrické energie na území České republiky je společnost Česká 
energetická přenosová soustava (zkráceně ČEPS, a. s.). 
 
V této části vycházím ze zdroje: VIII. Česká přenosová soustava. ČEPS, a.s. (viz seznam použité literatury). 
 
2.1.2. Provozovatel distribuční soustavy 
 
Provozovatel distribuční soustavy (zkráceně PDS) má za úkol zajistit spolehlivý provoz, 
obnovu a odpovídající rozvoj distribuční soustavy na území, které je přímo vymezené licencí dle 
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energetického zákona č. 458/2000 Sb. Provozovatele distribučních soustav obecně rozlišujeme dle 
spravovaného území na tzv. regionální distribuční společnosti (RDS – např. PREdi), které jsou 
přímo připojené do přenosové sítě  (ČEPS, a.s.) a lokální distribuční společnosti (LDS), které jsou 
lokálně připojené v místní regionální distribuční síti. Mezi regionální energetické distribuční 
společnosti řadíme společnost E.ON Distribuce a.s. operující převážně na jižní části ČR, dále 
PREdistribuce, a.s. operující výhradně na území hlavního města Prahy a přilehlého města Roztoky. 
Nejrozsáhlejším regionální distribuční společností je ČEZ Distribuce, a.s. operující na zbytku území 
ČR.   
Poznámka: Dle energetického zákona č. 458/2000 Sb. musí být distribuční společnosti na území ČR držitelem 
tzv. licence na distribuci elektrické energie, tudíž konkrétním licencovaným distributorem elektrické energie na 
vymezeném území, kde vykonává licencované činnosti. 
 
V této části vycházím ze zdroje: VII. Pravidla provozování lokální distribuční soustavy. Energetický 
regulační úřad (viz seznam použité literatury). 
 
Historický rozvoj distribuční sítě (DS) a distributora PREdi na území hl. m. Prahy 
• 1. 9. 1897 – založení Elektrických podniků královského hlavního města Praha. 
• Malé parní elektrárny Žižkov, Smíchov, Karlín apod. 
• 1900 – první větší energetický zdroj v Holešovicích, celkem napájel 43 trafostanic. 
• 1926 – zprovoznění první rozvodny VVN – Tr 100/22 kV (Praha-Sever 1). 
• 1928 – zprovoznění rozvodny 100/22 kV Praha Jih včetně areálu údržby. 
• 1956-1963 – realizace rozvoden Tr Karlov 22/3 a 22/6 kV, Praha-Východ 110/22 kV; R 110 
kV Praha Sever II. 
• 1963 – zprovoznění části 110/22 kV v Tr 220/110/22 kV Malešice. 
• 1966-1980 – uvedení dalších rozvoden Tr 110/22 kV do provozu (Chodov, Holešovice, 
Lhotka, Praha-Střed ad.).  
• 1985-1993 – uvedení dalších rozvoden do provozu (Tr 110/22 kV Jinonice, Zbraslav, 
Pražačka ad.). 
• 1. 1. 1994 – vznik akciové společnosti Pražská energetika, a.s. (zkráceně PRE, a.s.). 
• 1998-2005 – založení dalších dceřiných společností + realizace dalších rozvoden 110/22 kV. 
• 2005 – v rámci tzv. „unbundlingu“ vznik 100% dceřiné společnosti PREdistribuce, a.s. 
• 2006 – průběh „unbundlingu“ + k 1. 1. 2006 liberalizace elektroenergetického trhu. 
• 2007-2010 – rozšiřování distribuční sítě (Tr Pankrác – posílení městské oblasti Pankrác). 
• 2012-2016 až současnost – dokončování rozvodny Tr 110/22 kV Karlín (2018), Tr Uhříněves 
110/22 kV (2017) aj. 
V této části vycházím ze zdroje: VI. Hlavní mezníky v historii DS, PREdistribuce, a.s. (viz seznam použité 
literatury), včetně pomoci p. Ing. Vladimíra Svády ze společnosti PREdistribuce, a.s. (historické pozadí 
distribuční sítě na území hl. m. Prahy) 
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 Z historie rozvoje distribuční sítě PREdi je také významný rok 1974, kdy byla spuštěna 
v pražské dopravě realizace podzemního systému metra (DPP, a.s.). V souvislosti s tím došlo 
ke vzniku hlavních transformačních (uzlových) bodů 400/110 kV. Následně v průběhu kabelizace 
Prahy se postupně zaváděla koncepce „N-1“ (viz dále), kterou se postupně zabezpečovaly oblasti 
Prahy proti obousměrnému výpadku elektřiny (možnost zastupitelnosti). Dále se vydalo rozhodnutí na 
postupné přeměny napěťových hladin, tedy ukončení stávajících rozvodů napěťových hladin 3 kV u 
VN a 120 V u NN. V této době docházelo k postupnému sjednocování napěťových hladin (unifikace 
vedení – v průběhu 90. let až k posledním částem vedení NN k roku 2002).  
 
2.1.3. Současný stav distribuční sítě (DS) na území hlavního města Prahy 
 
V současné době je na území hl. m. Prahy v distribuční síti v provozu přes 3 500 distribučních 
trafostanic (DTS), 24 transformoven VVN/VN, 2 hlavní uzlové transformační body 400/110 kV  
(Tr 400/110 kV Řeporyje, Tr 400/110 kV Chodov) a dále 3. uzlový bod Tr 220/110 kV Malešice. 
Současná elektrizační soustava na území hl. m.  Prahy disponuje instalovaným výkonem transformace 
VVN/VN ve výši 2 815 MVA. 
V této části vycházím ze zdroje: XII. Provozní zpráva za rok 2016, PREdistribuce, a.s. (viz seznam použité 
literatury). 
Schéma vedení DS 110 kV na území PREdistribuce, a.s. 
 
Obr. 1 – Schéma sítě 110 kV na území PREdistribuce, a.s.4 
 
                                                      





Poznámka: Celkový instalovaný výkon stále roste v závislosti na plánovaném rozvoji a požadavcích nových 
odběrných míst. V budoucnu se počítá s navýšením počtu výstavby nových rozvoden 110/22 kV (např. Tr 
Písnice, Tr Slivenec, Tr Ruzyně atd.) podle územního plánu hlavního města Prahy pro nové potřeby (podzemní 
síť metra, rozšíření letiště, postupné zahuštění developerskou a průmyslovou stavbou). 
 
2.1.4. Vývoj napájení z přenosové soustavy 
 
V další části jsem se zaměřil na analýzu vývoje elektrizační sítě přenosové energetické 
soustavy ČEPS, a.s. s návazností na vývoj distribuční sítě společnosti PREdi na území hl. m. Prahy. 
Pro lepší představu jsem si vybral několik schémat elektrizační sítě České republiky s důrazem na 
okolí pražské aglomerace. Pro všeobecný přehled o vývoji elektrizační sítě na území České republiky 
je součástí přehledu i informace o vývoji celkové tuzemské brutto spotřeby elektrické energie5. 
Poznámka: Převzato z interní prezentace společnosti ČEPS, a.s., grafické zpracování EGÚ Brno, a.s.  
(viz použitá literatura). Jednotlivé obrázkové výřezy jsem pro lepší orientaci opatřil siluetou hraničního území 
hl. m. Prahy. 
Stav sítě z pohledu rozvoje přenosové soustavy (PS) v okolí Prahy, rok 1960 
 
Obr. 2 – Stav sítě v ČR k roku 19606 
Poznámka: Legenda k obrázkům: Zelené linie vyznačují vedení 220 kV a naopak červené linie vyznačují vedení 
400 kV. 
 
 K roku 1960 byla ve Středočeském kraji, katastrálního území Mochov uvedena do provozu 
významná rozvodna Tr 220/110 kV Čechy-Střed. 
Poznámka: Tehdejší celková brutto spotřeba el. energie v ČR:  20,3 TWh. 
 
Stav sítě z pohledu rozvoje přenosové soustavy (PS) v okolí Prahy, rok 1967 
 
Obr. 3 – Stav sítě v ČR k roku 1967 
                                                      
5  Tuzemská BRUTTO spotřeba (TBS) = tuzemská NETTO spotřeba (TNS) + spotřeba na přečerpání vodních elektráren (PVE)  
+ technologická vlastní spotřeba elektřiny na výrobu tepla TVSt (ERÚ – Roční zpráva o provozu ES ČR pro rok 2016). 
6 2. – 8. Použitý obrázek (výřezy prezentace) – Vývoj ES v ČR 1967-2025 [interní prezentace], 26.9.2016 – Kritická infrastruktura 
energetiky, bezpečnost dodávek energie v mimořádných stavech. Ing. Miroslav Vrba, ČEPS, a.s., grafické zpracování podkladů  
EGÚ Brno, a.s. 
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 K roku 1967 byla na území hl. m. Prahy uvedená do provozu nová rozvodna Tr 220/110 kV 
Malešice. V průběhu let od roku 1960 do roku 1967 dále došlo k rozšíření napájecích vazeb 
z rozvodny Tr 220/110 kV Čechy-Střed k rozvodně Tr Milín, Tr Bezděčín a následnému propojení 
v roce 1976 k Tr 220/110 kV Malešice. 
Poznámka: Tehdejší celková brutto spotřeba el. energie v ČR:  29,2 TWh. 
 
Stav sítě z pohledu rozvoje přenosové soustavy (PS) v okolí Prahy, rok 1973 
 
Obr. 4 – Stav sítě v ČR k roku 1973 
 
K roku 1973 byla rozšířena rozvodna Tr Čechy-Střed z původní napěťové hladiny 220 kV na 
vyšší napěťovou hladinu 400 kV.  
Poznámka: Tehdejší celková brutto spotřeba el. energie v ČR:  40,6 TWh. 
 
Stav sítě z pohledu rozvoje přenosové soustavy (PS) v okolí Prahy, rok 1975 
 
Obr. 5 – Stav sítě v ČR k roku 1975 
 
K roku 1975 byla na území hl. m. Prahy uvedena do provozu rozvodna Tr 400/110 kV 
Řeporyje. Jednalo se o vznik prvního uzlového bodu na území hl. m. Prahy, který je napájen z vyšší 
napěťové hladiny 400 kV (ZVN). K roku 1985 byl uveden do provozu paralelní propoj 400 kV mezi 
rozvodnou Tr Řeporyje a Tr Čechy-Střed.  
Poznámka: Tehdejší celková brutto spotřeba el. energie v ČR:  44,2 TWh. 
 
Stav sítě z pohledu rozvoje přenosové soustavy (PS) v okolí Prahy, rok 1993 
 
Obr. 6 – Stav sítě v ČR k roku 1993 
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K roku 1993 byla uvedena do provozu další rozvodna Tr 400/110 kV Chodov. Využilo se 
realizovaného paralelního propojení 400 kV mezi rozvodnou Tr Čechy-Střed a Tr Řeporyje. Díky 
tomu se v tomto období na území hl. m. Prahy zrealizoval druhý uzlový napájecí bod z napěťové 
hladiny 400 kV. 
Poznámka: Tehdejší celková brutto spotřeba el. energie v ČR:  56,7 TWh. 
 
Stav sítě z pohledu rozvoje přenosové soustavy (PS) v okolí Prahy, rok 2015 
Poznámka: pro rok 2016, 2017 prozatím neměnný stav 
 
Obr. č. 7 – Stav sítě v ČR k roku 2015 
 
 
 V průběhu let 2014-2015 došlo ke zdvojení venkovního vedení (linky 410) napěťové hladiny 
400 kV spojující rozvodnu Tr 400/110 kV Výškov a Tr 400/110 kV Čechy-Střed. Tento milník je pro 
současný stav napájení distribuční sítě hl. m. Prahy velmi důležitý, neboť právě v budoucnu bude 
pravděpodobně řešit otázku možného napájení nové rozvodny Tr 400/110 kV v severní oblasti města. 
Využije se tak zdvojeného vedení 400 kV pro následné vyvedení napájecí smyčky pro novou 
rozvodnu 400/110 kV, která bude realizovaná v severní oblasti hl. m. Prahy. 
Poznámka: Tehdejší celková brutto spotřeba el. energie v ČR k roku 2012: 70,4 TWh. 
 
Predikovaný rozvoj přenosové soustavy (PS) v okolí Prahy, predikce k roku 2025 
 
Obr. 8 – Stav sítě v ČR k roku 2025 
 
Tento obrázek představuje ukázku plánovaného rozvoje části přenosové soustavy 400 kV do 
roku 2025. Zde se jedná pouze o výřez z původního schématu pro obnovu přenosové sítě celé České 
republiky, ale přesto je zde zachycená změna, která je pro mou práci velmi podstatná. Jedná se  
o využití plánovaného posílení stávající linky 400 kV mezi rozvodnou Tr Čechy-Střed a rozvodnu na 
severní části České republiky Tr Výškov. Právě na toto zdvojené vedení 400 kV se dlouhodobě 
plánuje připojení („zasmyčkování“) nové rozvodny Tr 400/110 kV Praha-Sever. 
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 Přehledové schéma predikovaného stavu sítě v okolí hl. m. Prahy po roce 2025 
 
Obr. 9 – Předpokládaný vývoj sítě v okolí území hl. m. Prahy do roku 20307 
 
Výše v práci jsem se zmiňoval, jak je z obrázku pro rok 2025 patrné, že elektrizační síť hl. m. 
Prahy je již téměř po desetiletí v provozu na pouze dvou nadřazených uzlových bodech PS/110 kV 
(tzv. 2 nohy – pozn. „3. noha“ včetně Tr Malešice). V rámci dodržení povinností rozvoje sítě při 
zvyšujících se požadavcích na energetickou síť plynoucích z energetického zákona je v nejbližší 
době nutné vybudovat 4. uzlový bod z vyšší napěťové hladiny 400 kV (viz obr. 9 – naznačení 
předpokládané lokality pro realizaci rozvodny 400/110 kV Praha-Sever – dle ÚP. Prahy). 
Poznámka: Problematice takto velkého zásahu do stávající elektrizační sítě se věnuji v následující kapitole, která 
se zabývá právě současným a budoucím vývojem zatížení v oblasti pražské metropole – projekt SNAPA. 
 
Bližší informace o připravovaném projektu SNAPA (Spolehlivé Napájení Pražské Aglomerace)   
Jedná se o projekt  ve spolupráci společnosti ČEPS, a.s. a PREdistribuce, a.s. a ve spolupráci 
ČEZ Distribuce, a.s. s cílem vytvořit strategický a harmonizovaný plán pro obnovu a rozšíření 
stávající přenosové a distribuční sítě v okolí hl. m. Praha. Tento projekt dokladuje vzájemnou 
provázanost jak provozovatele přenosové soustavy (společnosti ČEPS, a.s.) tak obou distributorů 
(PREdistribuce, a.s. a ČEZ Distribuce, a.s.) do aktuální problematiky spočívající v dlouhodobém 
horizontu nedostatečné kapacity pro zásobování pražské distribuční sítě. 
Poznámka: Tento pohled je ze širší perspektivy. Projekt SNAPA se zaobírá posílením Prahy jako celku, 
přesto jsem projekt rozhodl uvést, neboť se týká i problematiky posílení severní části Prahy 
 
                                                      




Mezi hlavní body tohoto projektu patří: 
• Za účelem uvědomění si významnosti hl. m. Prahy zpracovat data a zkušenosti z posledních 
zaznamenaných poruch, které svou povahou vychází ze selhání napájení právě přenosové sítě, 
které vede následně k selhání napájené distribuční sítě. 
• Probíhající a budoucí změny jak v PS, tak v DS včetně udržení/zvýšení standardů 
spolehlivosti zásobování elektrickou energií. 
• V poslední řadě se jedná o možném tzv. útlumu stávající sítě 220 kV, neboť se vzhledem 
k budoucí strategii obnovy přenosové sítě počítá s rozvojem u nás nejvyšší napěťové hladiny 
400 kV. S tím předpokladem, že se stávající rozvody napěťové hladiny 220 kV budou 
postupně „přeizolovávat“ na vyšší napěťovou hladinu 400 kV. Nebo se stávající sítě 220 kV 
při budoucích obnovách zcela zruší. 
 
V této části vycházím ze zdroje: IX. Kritická infrastruktura energetiky, bezpečnost dodávek energie 
v mimořádných stavech, ČEPS, a.s. Ing. Miroslav Vrba (viz seznam použité literatury). 
 
Společnost ČEPS již v tomto období (2015-2017) zrealizovala posílení stávající linky o 
napěťové hladině 400 kV spojující rozvodnu Tr Výškov a Tr Čechy-Střed (linka s provozním 
označením 410). S tím se postupně začala projednávat možnost výstavby nové rozvodny Tr 
400/110 kV s pojmenováním Praha-Sever. Současně s tím se začal plánovat postupný „útlum“ 
elektrárenských zdrojů EMĚ1 a EMĚ2 8  (původní již nevyhovující elektrárenská zařízení – viz 
poznámka pod čarou). V případě realizace nové rozvodny Tr 400/110 kV Praha–Sever se předpokládá 
tzv. paralelní provoz rozvoden Tr Chodov a Tr Řeporyje. S následným zrealizováním nové linky 
transformovny 400/110 kV Mílín  s plánovaným propojením mezi rozvodnami Tr Řeporyje a Tr 
Milín.Tímto způsobem by mohl být zrealizovaný jakýsi „ideální“ scénář rozvoje přenosové  
a distribuční části sítě na území hl. m. Prahy a okolí v budoucích letech. Otázkou však zůstává, jak  
a zda vůbec bude možné tyto realizace provést ať z pohledu ekonomického, technického a nebo 
legislativního? Proto se budu dále v této práci zabývat touto problematikou s cílem nalezení vhodné 
varianty, kterou by se vyřešilo právě posílení severní oblasti hl. m. Prahy. Mezi další alternativy by 
potom vešla v úvahu výše zmíněná varianta v podobě přestavby, resp. „přeizolování“ stávající 
rozvodny Tr Malešice 220/110 kV na vyšší napěťovou hladinu 400 kV s cílem vytvořit nový 
4. uzlový bod (respektive 3. uzlový bod z hladiny ZVN) Tato varianta včetně dalších možných variant 
však závisí na technických a ekonomických podmínkách, které se pokusím vyřešit v průběhu této 
práce. 
 
                                                      
8 EMĚ 1,2, (3)  – V energetice se zkratka „EMĚ“ používá pro elektrárenské zařízení Mělník. Jedná se o teplárn, která pracuje v tzv. 
kombinovaném cyklu, tedy vyrábí jak tepelnou, tak elektrickou  energii. Jedná se o elektrárnu, která je nejblíže umístěna k hl. městu Praha 
(pouhých 13 km pod soutokem řek Labe a Vltava). V současné době disponuje instalovaným výkonem 4 x 60 MWt (EMĚ I), 2 x 110 MWt 
(EMĚ II) a 1 x 500 MWt (EMĚ III). V současné době spadá tato elektrárna  do programu útlumu uhelných zdrojů (ekologicko-ekonomické 
důvody), kdy se předpokládá postupný útlum části EMĚ III a následně v letech 2016-2020 i útlum částí EMĚ I a EMĚ II. 
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 2.2.  Vývoj zatížení zásobovacího území PREdi 
 
Distribuční síť na území hl. m. Prahy zaznamenala prudký rozvoj již v sedmdesátých letech, kdy 
bylo dosaženo téměř 2/3 ze současného zatížení. Nicméně zatížení distribuční sítě stále rostlo 
s meziročním tempem růstu proměnně od 2 až do 5 % za rok, přitom referenční růst se předpokládal 
pouze kolem 1-2 % ročně. Dále byl zajímavý rok 1993, ve kterém se poprvé začalo využívat 
technologie pro hromadné dálkové ovládání zařízení (zkráceně HDO – viz problematika dále), kdy se 
spíše experimentálně regulovaly velké odběry u koncových zákazníků s cílem predikovat a regulovat 
průběh diagramu zatížení elektrizační soustavy na území hl. města Prahy. Postupně se využívání HDO 
stalo jedním z významných způsobů řízení zatížení soustavy. Díky získaným poznatkům z regulace 
zatížení se začalo vycházet ze zkušeností ohledně změny zatížení během změny ročního období, kdy 
se v zimních měsících obecně dosahovalo vyššího zatížení a naopak v letních měsících se dosahovalo 
zatížení nižšího. Bylo to způsobené zejména tehdy nekvalitním zateplením objektů a využíváním 
energeticky náročných přímotopných zařízení. Tento trend se však postupem času zcela otočil, neboť 
v současné době se letní měsíce svým zatížením přibližují spíše zimním měsícům. Dochází tak 
k zrovnoměrnění diagramu zatížení. Dnešní hodnoty dosahují min. 850 MW stálého zatížení (pracovní 
dny) bez ohledu na změnu ročního období (změnu podnebí) a maxim ve výši 1100-1200 MW. 
Zajímavostí je, že dle odhadů je v klimatizačních jednotkách v Praze instalováno kolem 150 MW 
výkonu, což je hlavním důvodem sbližování zimních a letních maxim. Pro energetiku to může 
vytvářet nevýhodnou pozici z technického hlediska, neboť stávající elektroenergetická síť je sice plně 
provozuschopná, ale je potřeba ji v pravidelných časových intervalech obnovovat a rozšiřovat. 
Veškeré tyto obnovy a rozšíření se v minulosti ze strategických strategických důvodů plánovaly na 
období letních měsíců ať už z klimatického, tak hlavně z technického hlediska, neboť se využívalo 
faktu nižšího zatížení a tím teoreticky nižšího rizika případného výpadku el. energie v důsledku 
manipulace na el. zařízení. 
Otázkou stále zůstává, kdy bude vhodné období na případné zásahy do stávající sítě, když se 
postupně vyrovná zatížení sítě v letních měsících se zatížením sítě v zimních měsících? Odpovědí 
může být celkové zvýšení zabezpečenosti sítě v podobě vhodného rozšíření, jako je navýšení 
instalovaného výkonu v uzlových bodech sítě. Součástí řešení této problematiky, tak může být 
strategické vybudování nového uzlového bodu na severní straně Prahy - rozvodny Tr 400/110 kV 
Praha-Sever. 
 
2.2.1. Historický vývoj zatížení 1970 – 2018 
 
 
Tab. č. 2.2.1. – Tabulka hodnot: Ukázka dat - historický vývoj zatížení [zdroj: kap. 5.1.] 
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Poznámka: Zatížení v roce 2018 je dopočítané dle predikce referenčního růstu zatížení 2 % za rok. Výše 
vložená tabulka je pouze částečnou ukázkou reprezentativního vzorku dat. Celá tabulka kompletního souboru 
dat je k nahlédnutí v příloze č. 2 – „2.RocniMax.zatizeni_2017.xlsx“. 
 
 
Graf č. 2.2.1.a – Vývoj zatížení technického maxima soustavy PREdi (pro roky 2017 a 2018 se jedná o predikci 
vývoje zatížení) [zdroj: kap. 5.1.] 
 
Z výše uvedeného grafu vyplývá postupný nárůst zatížení distribuční sítě na území hl. m. 
Prahy. Kolem roku 1994 došlo k prolomení hranice 1 000 MW technického maxima zatížení soustavy. 
Následně kolem roku 2001-2002 došlo ke krátkodobému propadu zatížení. Naopak v roce 2010 bylo 
naměřené historické maximum ve výši 1 209 MW. Od té doby byl zaznamenán mírný pokles trendu 
vývoje zatížení, kde hlavním důvodem byla ekonomická krize, mírné zimy a nastoupený trend 
snižování energetické náročnosti budov (např. energetická optimalizace budov). Svou roli sehrál i 
nárůst decentrálních zdrojů, především fotovoltaických elektráren (FVE) na okraji města. Tyto 
zdrojové přírůstky k dnešnímu dni tvoří až 30 MW. 
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 Následně jsem pro jednotlivé roky dopočítal meziroční změnu zatížení (v %). Z toho jsem 
dopočítal tzv. roční průměrnou změnu zatížení v období od roku 1970 až do roku 1994 (před 
prolomením hodnoty 1 000 MW), kde vyšlo tempo růstu na 3,8 % za rok. Potom jsem dopočítal 
druhou část období – od roku 1995 do roku 2017, kde mi vyšel růst zhruba na 1,2 % za rok. Průměrná 
meziroční změna zatížení od roku 1970 do roku 2017 potom vychází na 2,6 % za rok. Tuto analýzu 
jsem provedl z důvodu hlubšího pochopení problematiky predikce vývoje zatížení v závislosti na 
stanovených scénářích dle různého meziročního růstu zatížení. Na základě toho je vidět, že jako 
obvyklá referenční hodnota pro stanovení meziročního růstu zatížení skutečně vychází přibližně 2 % 
za rok (dle historického vývoje). Touto problematikou se hlouběji zabývám v další kapitole. 
 
Přehled významných okolností: 
Rok 2010 – dosažení historického maxima 1 209 MW. 
Rok 2016 – dosažené maximum ve výši 1 172 MW - měřeno ze dne 5. 12. 2016. 
Rok 2017 – zatím nižší hodnoty (konkrétně neměřeno). 
Rok 2018 – predikované maximální zatížení 1 196 MW (pro meziroční růst 2 %). 
 
V této části vycházím ze zdroje: XII. Provozní zpráva za rok 2015, PREdistribuce, a.s. a ze zdroje: XIII. 
Lancelot ETRM – softwarová platforma pro obchod s energiemi (viz seznam použité literatury). 
 
 
2.3. Popis uzlových oblastí PREdi a jejich provozu 
 
Od počátku roku 1973, kdy byl zrealizován první napájecí uzel PS/110 kV, jsou k roku 2016 na 
území hl. m. Prahy pouze tři uzlové oblasti PS/110 kV. O čtvrtém uzlu 400/110 kV v severní oblasti 
Prahy se již jedná (plánovaná rozvodna Tr 400/110 kV Praha-Sever). Byť je tato rozvodna uvedena 
v územním plánu hl. m. Prahy, jeví se tak jako u jiných staveb tohoto typu problematické samotné 
připojení nové linky venkovního vedení 400 kV. Vzhledem ke snaze zmapování stávajícího stavu sítě 
je vhodné tyto hlavní zdrojové uzly popsat a zamyslet se nad možným budoucím provozem. 
 
Současný stav transformoven 400/110 kV a 220/110 kV, které napájí celou pražskou 
aglomeraci: 
1. Tr 400/110 kV Řeporyje 
• 2 transformační jednotky – 2 x 250 MVA (v provozu od roku 1986 a 2010). 
• Celá rozvodna je realizovaná jako venkovní rozvodna (bez zapouzdřených částí). 
• Zajímavost z historie: Původně v letech 1977-1982 byly v provozu hned 4 transformační 
jednotky, a to z důvodu historického připojení části kladenských 100t pecí, které svým 
zatížením způsobovaly „kývání sítě“ kvůli velkým výkonovým rázům. 
o V roce 2013 došlo k obnově jednotky z roku 1984 za novou 
transformační jednotku o zdánlivém výkonu 350 MVA. 
• Současný instalovaný zdánlivý výkon S = 1050 MVA (3 x 350 MVA). 
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• Stávající připojení – 4 linky vedení napěťové hladiny 400 kV. 
• Budoucí předpoklad: obměna stávající jednotky 250 MVA za 350 MVA 
jednotku (strategie obnovy a rozvoje sítě společnosti ČEPS, a.s. do roku 2017 – 
interní informace z ČEPS). 
 
2. Tr 400/110 kV Chodov 
• 3 transformační jednotky – 2 x 250 MVA (jednotky s označením 401 a 402,         
v provozu od roku 1993 a 1999) a další 1 x 350 MVA z roku 2013. 
• Na rozdíl od rozvodny Tr 400/110 kV Řeporyje se jedná o částečně zapouzdřenou 
rozvodnu (část 400 kV). 
o Poznámka: V roce 2013 došlo k havárii jedné transformační jednotky 250 MVA, 
která byla v provozu od roku 1999.  
• Současný instalovaný výkon: S = 950 MVA (2 x 350 + 1 x 250 MVA). 
• Stávající připojení – 3 linky vedení napěťové hladiny 400 kV. 
• Budoucí předpoklad: v roce 2018 bude provedena výměna ZVN rozvaděče  
400 kV (starý - původní zn. ALSTOM) za nový zn. ABB (zdroj: interní informace 
ze společnosti ČEPS, a.s.). 
 
3. Tr 220/110 kV Malešice 
• 2 transformační jednotky 200 MVA (uvedené do provozu v letech 2002 a 2012). 
• Jako u rozvodny Tr 400/110 kV Řeporyje se jedná o venkovní rozvodnu. 
o Zajímavost z historie: Původně zde bylo provozováno až 7 transformačních 
jednotek vždy po 1 fázi. Tedy 2 x 3 jednofázové jednotky + 1f jednotka 
s označením „Q“, která měla rezervní funkci v případě poruchy jedné ze šesti 
jednotek. 
• Současný instalovaný výkon: S = 400 MVA (2 x 200 MVA). 
o Poznámka: Část výkonu tato rozvodna využívá ze severního propojení 
s elektrárnou Mělník II. (EMĚ II). 
• Stávající připojení – dvojité radiální vedení 220 kV z rozvodny TR 400/220 kV  
Čechy-Střed. 
o Poznámka: Jak už jsem se zmínil v podkapitole výše, tak myšlenka postupné 
obnovy a rozšíření stávající sítě bude spočívat v upřednostnění transformační 
vazby 400/110 kV, proto se předpokládá, že rozvodna Tr 220/110 kV Malešice 
bude v budoucí době předělána a připojena na vyšší napěťovou hladinu 400 kV 





 Předpoklad 4. uzlu – Tr  400/110 kV Praha Sever 
 Jedná se o dlouhodobý záměr mezi společností ČEPS (přenosová soustava)  
a PREdistribuce, a.s. (distribuční soustava) pro zajištění 4. napájecího uzlu, který posílí severní 
oblast hl. m. Prahy. Připojení nové rozvodny do stávající elektrizační sítě by mělo být zrealizované 
smyčkou na nově zdvojeném venkovním vedení 400 kV (V410) spojující rozvodnu Tr Výškov – 
Čechy-Střed. V první etapě se předpokládá vybavení (osazení) 2 transformačními jednotkami o 
zdánlivém instalovaném výkonu 2 x 350 MVA s následným předpokládaným rozšířením (v 2. Etapě) 
o další jednotku o výkonu 350 MVA. 
• Předpokládaný instalovaný výkon: S = 700 MVA (2 x 350 MVA) v 1. etapě a celkově 
1050 MVA (3 x 350 MVA) v etapě 2. 
 
Poznámka: V distribuční síti (DS) na území hl. m. Prahy dochází ročně k připojení až 10 tis. (plánovaných) 
nových odběrných míst (koncových zákazníků) – převážně na sítích NN a cca 15-20 nových velkoodběratelů ze 
sítě VN. I přes trend různých energetických optimalizací, úsporných řešení dochází dlouhodobě k růstu zatížení 
sítě. Ze strany zákazníka tak vzniká požadavek na místní distribuční společnost, regionální společnost PREdi, 
k zajištění optimálního rozvoje. Tento požadavek se automaticky ze strany zákazníka převrací na povinnost 
distributora, a to dle platného nařízení energetického zákona č. 458/2000 Sb., „o podmínkách a povinnostech 
provozování distribučních společností“. Z tohoto důvodu musí regionální distribuční společnost včas zajistit 
obnovu a posílení sítě tak, aby se v budoucích letech uspokojil požadavek až na plánované zatížení ve výši  
200 MW (dle informací ze sekce Rozvoje sítě PREdi). 
 
V této kapitole vycházím ze zdroje: III. Studie EGÚ Brno a.s., studie napájení hl. m. Prahy – Napájení oblasti 
Pražské aglomerace (viz seznam použité literatury), včetně pomoci p. Ing. Vladimíra Svády ze společnosti 
PREdistribuce, a.s. (historické pozadí distribuční sítě na území hl. m. Prahy) 
 
2.3.1. Spolehlivost jednotlivých oblastí 
 
Výše zmíněné 3 hlavní uzlové oblasti PS/110 kV (Tr Malešice, Chodov a Řeporyje PS/110 
kV) budou v následujících letech postupně obnovované, rozšiřované a případně propojované (např. 
uvažovaný paralelní propoj mezi Tr Chodov a Tr Řeporyje). Z tohoto důvodu se řeší myšlenka 
„spolehlivosti“ jednotlivých oblastí. V současné době se považují rozvodny Tr Chodov a Tr Řeporyje 
jako nejsilnější uzlové oblasti s dostačujícím instalovaným výkonem pro dlouhodobý horizont. 
Zatímco uzlová oblast Malešice je v současné době značně „poddimenzovaná“. Momentálně je 
částečně napájená z rozvodny Tr Čechy-Střed a částečně ze severní části přes elektrárnu EMĚ I a 
EMĚ II (elektrárenská zařízení - teplárny Mělník). Z těchto oblastí se získává kolem 70-80 MW (dle 
posledních měření).  
Poznámka: Elektrárenské zařízení s označením Mělník 1 (I.) napájí převážně uzlovou část Řeporyje, zatímco 
druhá část Mělník 2 (II.) napájí převážně uzlovou část Malešice (v Mělníku lze přepojit přípojnice). Co se 
plánovaných útlumů těchto zařízení týče, tak se počítá s blízkým útlumem nejdříve 2. části a až potom první částí 
zdrojů Mělník I a II. 
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Vzhledem k plánovanému rozvoji zejména severní oblasti hl. m. Prahy a plánovanému 
útlumu elektráren Mělník (EMĚ I, II) bude tato situace v budoucím období nevyhovující. Z těchto 
důvodů je potřeba se do budoucna zamyslet na napájení zmíněných oblastí v případě nutných 
rekonstrukcí (obnov) za dodržení spolehlivostního kritéria „N-1“ 9  nebo za vytvoření takových 
podmínek, aby nebyla ohrožena stabilní a kvalitní dodávka el. energie ke koncovým zákazníkům.  
 
2.4. Územní problematika – proces připojení v podmínkách ČR 
 
Předmětem této práce je nalezení řešení pro posílení severní oblasti hl. m. Prahy. Vzhledem 
k tomu, že se jedná o možnost realizace nového uzlového bodu PS/110 kV, je třeba vycházet jak 
z požadavků provozovatele distribuční soustavy (PDS), tak z požadavků provozovatele přenosové 
soustavy (PPS). Tedy provozovatelé - PPS i PDS musí vycházet z platné legislativy energetického 
zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění. 
Poznámka: V bakalářské práci jsem se zabýval problematikou připojení pouze k distribuční síti (DS), ale 
v případě zajištění napájení z vyšší napěťové hladiny nad distribučních 110 kV je potřeba projednat a splnit 
podmínky připojení právě provozovatele PS. V následující kapitole se proto zabývám touto problematikou. 
 
2.4.1. Zásady rozvoje PS 
 
Na území České republiky je jediným provozovatelem přenosové soustavy (PPS) společnost  
ČEPS, a.s. (přirozený monopol v oblasti energetiky). Pokud vznikne požadavek na připojení 
z distribuční sítě na přenosovou síť, pak je potřeba se řídit podmínkami, které stanovuje tento 
provozovatel. Na základě toho společnost ČEPS, a.s. vytvořila tzv. Kodex PS (pravidla provozování 
přenosové soustavy), který je veřejně dostupný a informuje zejména o připojovacích a provozních 
podmínkách pro připojení do přenosové soustavy. 
Obecně Kodex PS stanovuje minimální technické, konstrukční a provozní požadavky pro 
připojení a užívání přenosové soustavy a podmínky pro poskytování PpS a PřS (SyS)10. Jedná se tak  
o soubor 8 dokumentů, které jsou chápány a postupně vytvářeny jako soubor minimálních podmínek, 
nutných k zajištění spolehlivosti a bezpečnosti provozování přenosové soustavy (PS). Je důležité si 
uvědomit, že přenosová soustava jako celek ovlivňuje i okolní přenosové soustavy, v tomto případě 
v oblasti celé střední Evropy. Jedná se tak o mezinárodní spolupráci všech synchronně propojených 
soustav, známá je rovněž pod zkratkou ENTSO-E11. Pro dodržení této spolupráce se musí vycházet ze 
základních podmínek, které stanovuje právě zmíněný Kodex PS.  
 
                                                      
9 Spolehlivostní kritérium „N-1“ – Je v energetice definováno tak, že v případě výpadku jakéhokoliv prvku v síti (transformátor, vedení, 
elektrárna) nesmí dojít k přetížení jiného prvku v síti. Tedy nesmí dojít k narušení stability soustavy nebo kolapsu (pokles/nárůst) hlavních 
parametrů přenášené el. energie (napětí/frekvence). 
10 Zkratky PpS, PřS, SyS – V energetice zkratka PpS znamená „podpůrné služby“ – zajištění spolehlivého a bezpečného provozu ES na 
území ČR. Dále zkratka PřS znamená „přenosové služby“ a zkratka SyS se používá pro „systémové služby“.  
11 ENTSO-E (z angl. Eropean Network of Transmission System Operators for Eletricity) - neboli Evropská síť provozovatelů přenosových 
soustav elektřiny. Jedná se o evropské sdružení provozovatelů elektroenergetických soustav (TSO). Cílem tohoto sdružení je dotvoření  
a fungování vnitřního trhu s obchodováním přeshraničních toků elektřiny. A dále zajištění optimálního řízení a rozvoje elektroenergetických 
přenosových soustav v rámci států Evropské unie (celkově se jedná o 41 evropských PPS z celkem 34 zemí). 
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 Vzhledem k řešené problematice bych se blíže zabýval přímo částí Kodexu IV. Tento 
dokument pojednává o plánování a rozvoji PS. 
 
Cituji Kodex IV: „Proces plánování rozvoje přenosové soustavy (PS) je jednou z nezbytných  
a nepřetržitých činností, která zajišťuje spolehlivý chod celé elektrizační soustavy (ES) ve standardních 
podmínkách. Tato činnost, kterou je ČEPS podle energetického zákona povinen zajišťovat, musí reagovat na 
požadavky výrobců el. energie a zajistit spolehlivé vyvedení výkonu z jejich zdrojů, rovněž musí uspokojovat 
potřeby uživatelů na přenos výkonu v požadované velikosti, kvalitě, a to ve vazbě na geografické rozložení 
spotřeby na celém teritoriu. V rámci mezinárodního propojení naplňuje ČEPS závazky plynoucí z právních 
předpisů.“ [cit. 2016-11-19_4] 
V práci řeším budoucí nedostatek výkonové kapacity ze stávajících uzlů PS/110 kV 
(předpokládané rozvodny 400/110 kV). Na základě toho se dle energetického zákona č. 458/2000 Sb. 
musí PDS a PPS ve vzájemné koordinaci zabývat rozvojem a konfigurací PS. Tento rozvoj musí 
odpovídat predikovanému růstu spotřeby elektřiny v jednotlivých regionech ČR. Konkrétně v tomto 
případě se jedná o možnost výstavby rozvodny 400/110 kV v regionu hl. m. Prahy. 
Dle Kodexu (dokument č. IV.) se musí v případě plánované realizace nové rozvodny  
400/110 kV vycházet přímo z kapitoly č. 4, která pojednává o možnosti nového připojení nebo 
rozšíření stávajícího připojení. 
 
Je nutné vycházet z daného postupu žadatele: 
1. krok  - zahájení jednání s žadatelem o připojení - Zaslání písemné žádosti o připojení 
společnosti ČEPS, a.s. (nutné dodat veškeré požadované podklady). 
2. krok – vytvoření studie připojitelnosti - Společnost ČEPS je oprávněna zažádat o tzv. studii 
připojitelnosti pro posouzení dopadů připojení nového zdroje a tím ovlivnění spolehlivosti PS 
(nová rozvodna – zkratové poměry). 
3. krok – odsouhlasení smlouvy o smlouvě budoucí (SoBS) - Na základě výsledků bodu kroku 
č. 3 se jedná o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí v otázce připojení za předpokladu, že je 
k dispozici schválené vyjádření pro územní souhlas a splněny podmínky stavebního zákona. 
4. krok – vyhotovení smlouvy o připojení (SoP) - Při splnění podmínek kroku č. 4 lze přejít 
k podepsání smlouvy o připojení (SoP). Tato smlouva jasně definuje technické parametry a 
termín připojení schváleného zařízení (např. rozvodny). Tímto je stanovena výše 
rezervovaného příkonu/výkonu  a dále je stanoven způsob úhrady měrného podílu na 
připojení. 
Poznámka: Touto problematikou je nutné se z teoretického hlediska zabývat, neboť v případě větších 
investičních staveb v energetice dochází nejen k velké finanční náročnosti, ale i časové náročnosti. V mém 
konkrétním případě možné výstavby nové rozvodny Tr 400/110 kV v severní oblasti města vzniká potenciální 
problém při odhadování předpokládaného termínu realizace, který ohrožuje splnění včasného posílení stávající 
sítě. Nejedná se ani tak o zmíněnou finanční nebo technickou náročnost při realizaci, ale o celkovou 
problematiku spočívající ve zpracování a následném odsouhlasení veškerých povolovacích procesů v územním 
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řízení (včetně studie vlivu na životní prostředí a dohody s vlastníky dotčených nemovitostí, kterých se přímo 
týká plánované umístění nové stavby, např. rozvodny). 
 
Pro představu cituji část Kodexu č. 4 - časové náročnosti pro plánovanou realizaci 
 rozvodny 400/110 kV: 
 
Graf č. 2.4.1.a)  - Přehled časových náročností pro realizaci rozvodny [zdroj: Kodex PS č. 4, 4EPS, a.s.]. 
 
Poznámka: Kompletní data jsou obsažena v příloze č. 1 – „1.UzemniProlematikaCEPS.xlsx.“. 
V této kapitole vycházím ze zdroje: XVI. Kodex PS, ČEPS, a.s. a Problematika ENTSO-E (viz seznam použité 
literatury). 
 
Poznámka: Konečná délka období v části „dohoda s vlastníky a výkup pozemků“ je čistě relativní, v tomto 
případě až ideální, neboť ve skutečnosti se mohou objevit nejrůznější problémy při dohledávání  
a uzavíráním smluv mezi vlastníky. Například může dojít k zjištění, že daného vlastníka nelze zcela dohledat 
(např. z důvodu úmrtí a následné změny dědických práv nebo kvůli změně trvalého bydliště  
vlastníka – přestěhování do zahraničí). V takových případech spadá pozemek/lokalita do restituce a dále se 
vlastnictví projednává. Pro energetickou společnost (např. ČEPS, a.s., PREdistribuce, a.s.) nastává nevhodné 
období, které může vyústit v časové prodlení a nedodržení včasných termínů požadované realizace. 
 
Tabulka s přehledem středních dob trvání jednotlivých povolovacích procesů  
 
Graf č. 2.4.1.b) – Přehled časových náročností pro realizaci rozvodny/vedení [zdroj: Rozvoj sítě PS – interní 
informace společnosti ČEPS, a.s.] 
 
Poznámka: Kompletní data jsou obsažena v příloze č. 1 – „1.UzemniProlematikaCEPS.xlsx.“. 
 
Výše uvedená tabulka pojednává o středních dobách trvání všech povolovacích procesů 
včetně zpracování příslušných dokumentací. Jak již bylo řečeno, jedná se pouze o střední doby 
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 očekávaného trvání, proto je celková očekávaná doba cca 7,6 let pro povolení výstavby vedení  
a 3,8 let pro realizaci rozvodny nebo transformovny pouze orientační. Části ohledně získání  
a zpracování dokumentace EIA a stanoviska MŽP vychází v koordinaci s požadovaným vedením, 
proto jsou tyto činnosti v tabulce vyznačeny nulovou hodnotou.  
 Poznámka: Časový rozsah se týká pouze povolovacího procesu, neobsahuje nutné projednání s vlastníky (výkup 
pozemků a služebnosti). Dále časové rozdělení neobsahuje potřebný čas pro vlastní realizaci. Jinak paralelně 
s uvedeným procesem probíhá uplatňování do územně plánovací dokumentace (politika územního rozvoje, 
zásady územního rozvoje jednotlivých krajů a územních plánů jednotlivých obcí). 
 
Celková konečná doba včetně realizace rozvodny se pohybuje v období od 5,5 až do 10 let. 
Pokud bych počítal pouze část vyřizování bez samotné realizace, pak se stejně jedná o období zhruba  
3,5 až 5 let, což je v případě strategického rozvoje sítě poměrně dlouhá doba.  
 
V této kapitole vycházím ze zdroje: Interní informace ze sekce Rozvoje a připojování k PS společnosti  
ČEPS, a.s. 
2.4.2. Zásady rozvoje DS 
 
Plánování rozvoje distribuční sítě je oproti rozvoji přenosové sítě snazší v tom smyslu, že se 
většinou netýká více územních celků (např. pro koridory venkovních vedení), ale i tak se musí 
vycházet z požadavků obsáhle legislativy. Obecně se vychází z dlouhodobých předpokladů s ohledem 
na požadavky budoucích koncových zákazníků. Je třeba strategicky projednávat rozšiřování sítě 
zejména v koordinaci s plánovaným územním plánem hl. m. Prahy. Tím mám na mysli, že regionální 
distribuční společnost (PREdi) musí být dlouhodobě tzv. o krok napřed před požadavky budoucích 
zákazníků. V případě požadavků velkoodběratele na připojení většího zatížení (např. nový 
developerský projekt o plánovaném zatížení 20 MW – lokalita nádraží Žižkov či Waltrovka v Praze), 
je distributor v této situaci povinen včas projednat možnosti umístění a výstavby nové transformační 
stanice nebo případně celé nové rozvodny, aby byla síť včas připravena na další zatížení. Jedná se tak 
o strategickou koordinaci s útvarem IPR - institut plánovaného rozvoje – MHMP hl. m. Prahy. Opět se 
tedy musí počítat s „úředním prodlením“, které může nastat v důsledku zamítnutí a nebo požadavku  o 
doplnění potřebných informací (dále např. studie o dopadu na životní prostředí apod.). 
Poznámka: U větších rozvoden, které jsou napájeny přímo z přenosové soustavy, se objekt obecně rozlišuje na 
část přenosovou a část distribuční.  
 
Podmínky a povinnosti distributora elektrické energie (zdroj: energetický zákon č. 458/2000 Sb.)  
Distributor je povinen zajistit spolehlivý provoz včetně potřebné obnovy a rozvoje místní 
distribuční soustavy na území vymezeném licencí na distribuci elektrické energie. Dále musí umožnit 
distribuci na základě uzavřených smluv. V neposlední řadě je ze zákona povinen připojit k distribuční 
soustavě každého a umožnit tak distribuci každému, kdo o to požádá, za předpokladu, že splňuje 




Na druhou stranu dle této legislativy existuje výjimka o možnosti nepřipojení budoucího 
odběratele (zákazníka): 
V této části cituji znění přímo z energetického zákona č. 458/2000 Sb. (str. 82/252): 
„(10) Provozovatel distribuční soustavy je dále povinen  
a) každému, kdo požádá o připojení k distribuční soustavě, stanovit podmínky a termín připojení a umožnit 
distribuci elektřiny každému, kdo o to požádá, je připojen a splňuje podmínky připojení a obchodní 
podmínky stanovené Pravidly provozování distribuční soustavy,  
s výjimkou případu prokazatelného nedostatku kapacity zařízení pro distribuci nebo při ohrožení 
spolehlivého a bezpečného provozu distribuční soustavy nebo přenosové soustavy.“ [cit. 2016-11-
6_2] 
 
Definice energetického zákona říká, že pokud není v dané lokalitě potřebná kapacita pro zajištění 
napájení nových odběrných míst, pak není možné uspokojit požadavky budoucího odběratele. 
Z praktického hlediska by to bylo realizovatelné, ale na úkor předpokládaného zatížení oblasti. Tyto 
oblasti se vytěžují zpravidla maximálně kolem 70-80 % z důvodu zajištění možné zastupitelnosti 
v případě výpadků jiných napájecích míst. Realita je odlišná, neboť skutečné zatížení bývá průměrně 
kolem 50 %. To ovšem momentálně neplatí o oblasti městské části Karlín a bližší strany Holešovic, 
konkrétně část Bubenského nábřeží, kde je momentálně vyšší zatížení oblasti, které roste až k 80 %. 
V centru městské části Karlín je již několik let ve výstavbě rozvodna Tr 110/22 kV Karlín, která měla 
být realizovaná již v roce 2015. V současné době se nacházím v období roku 2017 a zmíněná 
rozvodna stále není v provozu, plné spuštění se předpokládá už tohoto roku. 
Vznikla zde tedy poměrně zajímavá situace, kdy distribuční společnost sice PREdi provedla 
potřebné kroky k posílení již vytížené oblasti (dle Energetického zákonu), ale z důvodu 
administrativních a legislativních problémů se konečné spuštění nové transformovny stále posunuje 
(chybějící povolení, nově vzniklé problémy při projednávání s úřady apod.), což obecně komplikuje 
plány pro rozvoj sítě. Z těchto důvodů je v oblasti vyhlášen tzv. bezpečnostní „stop stav“ na případné 
rozšiřování zatížení. Projednávány byly developerské projekty s požadavkem na připojení kolem  
10 a více MW, které nemohou být v těchto letech realizovány (5leté období). 
 
Výřez oblasti Holešovice, Karlín – Schéma vedení 110 kV na území PREdistribuce, a.s. 
 
Obr. č. 10 – Detailní výřez schématu sítě 110 kV na území hl. m. Prahy12 
                                                      
12  10. Použitý obrázek – Polohopisné schéma vedení 110 kV - výřez [online], dostupný: 20.10.2016 na adrese: 
https://www.predistribuce.cz/cs/distribucni-sit/technicke-informace/ 
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 K podobným problémům se vzhledem k vytížení centrální oblasti Malešice blíží celá severní a 
severozápadní oblast Prahy. Zatímco jižní a západní strana je díky předimenzovaným napájecím 
uzlům (Tr Řeporyje a Tr Chodov) energeticky zajištěna i s výhledem do budoucna. Zatímco severní 
oblast Prahy je momentálně závislá především na vnější dodávce elektrické energie (elektrárna Mělník 
II. a z části uzlové oblasti Tr Čechy-Střed). Do budoucna je proto nezbytné se zabývat možností 

































 3. Predikce vývoje zatížení v DS PREdi s důrazem na 
uzlovou oblast Malešice 
 
Pro stanovení možných technických scénářů pro posílení severní oblasti elektrizační sítě hl. m. 
Prahy musím nejdříve provést důkladnou analýzu zatížení jak distribuční sítě, tak hlavních uzlových 
bodů PS/110 kV z přenosové sítě. 
 
Schéma rozvoden 110/22 kV – celá oblast hl. m. Prahy 
 
Obr. č. 11 – Schéma rozvoden 110/22 kV (celá Praha)13 
 
3.1. Problematika použité predikční metodiky 
 
Úvodem této kapitoly bych se ještě rád pozastavil nad problematikou používaných energetických 
jednotek VA, W a VAr. Obecně se v energetice rozlišuje příkon a výkon daného zařízení. Pokud mluvíme 
o příkonu zařízení, tak se obvykle jedná o štítkovou hodnotu konstrukčního tzv. zdánlivého příkonu, který 
je udáván ve VA („volt-ampéry“). Naopak pokud se bavíme o výkonu daného zařízení, pak se jedná  
o tzv. činný výkon, který je obvykle udáván ve W („wattech“). V praxi se energetická zařízení uvádí ve 
výše zmíněném zdánlivém výkonu, kde v závislosti na místním účiníku sítě dochází k odběru (zatížení) 
činným výkonem, ale částečně i výkonem jalovým, který je potřeba kompenzovat na tzv. neutrální 
účiník14. Kompenzovaný jalový výkon se zvyšuje v závislosti na zvyšujícím se činném zatížení pro tvorbu 
                                                      
13 11. - 16. Použitý obrázek – Polohopisné schéma vedení 110 kV [online], dostupný: 4.11.2016 na adrese: 
https://www.predistribuce.cz/cs/distribucni-sit/technicke-informace/ 
14 Neutrální účiník – Obecně účiník se značí bezrozměrnou veličinou jako cos(φ). To v praxi představuje vzájemný fázový posun fázoru 
napětí a proudu, kdy vzniká tzv. jalová složka (vznik magnetického pole) v jednotkách VAr. Účiník nabývá hodnot 0 až 1, hovoříme  
o tzv. neutrálním účiníku, který je určen konkrétní hodnotou 0,95 induktivního charakteru. Na tento účiník je z energetického zákona 
zejména velkoodběratel povinen kompenzovat svá energetická zařízení. Pokud toto nařízení nedodrží, tak je následně finančně penalizován. 
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tzv. magnetického pole daného zařízení (transformátor, vedení atp.), tato část se označuje jednotkou VAr 
„volt-ampér reaktanční“).  
Obecně se vychází ze vztahu: S = U&. I = P* + Q*(+D*)	[VA] 
kde: 
 [1] 
S … zdánlivý výkon [VA] 
P … činný výkon [MW] 
Q … jalový výkon [VAr] 
D … deformační výkon [VA] 
 P = 3	. U&	. I	. cos φ89: 	 MW  
kde: U& ... sdružené napětí [V] I ... proud [A] 
 [2] 
cos(φ89:)…ekvivalentní účiník [-] 
 
 Samozřejmě nesmím opomenout nelineární zatížení, které vytváří např. polovodičové 
součástky (tzv. nelineární součástky). Těmito nelineárními prvky v síti teče neharmonický proud,  
a to i při harmonickém napájecím napětí (napájecí napětí se sinusovým průběhem). Dochází tak ke 
vzniku vyšších harmonických, tedy zjednodušeně řečeno ke vzniku tzv. deformačního výkonu 
(označováno D). Ten je tvořen součinem právě proudů a napětí vyšších harmonických, proto je kromě 
kompenzace jalové složky zatížení, také nutné myslet na druhou kompenzaci, tedy filtrování vyšších 
harmonických, aby nedocházelo k vzniku tzv. „deformačních výkonů“ v síti, které způsobují další 
navýšení zdánlivého výkonu (na úkor činného výkonu) a tím nadbytečnému zatěžování el. sítě a 
zvyšování ztrát el. energie. Při započítání vlivu deformačního výkonu lze mluvit o výsledném tzv. 
ekvivalentním účiníku cos(φ89:). 
  
Obr. č. 13. – Znázornění rozdílu dPF a PF15 
 
Je tedy potřebné rozlišovat normální účiník a zmíněný ekvivalentní účiník. Pro toto rozlišení 
byly převzaté dva anglické pojmy – tzv. „displacement power factor“ (dPF) pro „normální“ účiník 
jako cosinus fázového posunu první harmonické proudu a napětí a pro „opravdový účiník“, tedy 
                                                      
15  13. Použitý obrázek – Problematika dPF a PF [online], dostupný: 5.11.2016 na adrese: http://zenatix.com/wp-
content/uploads/tumblr_inline_n6yjd9QCXj1shjvod.png - dPF a PF 
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„ekvivalentní účiník“, se používá anglický termín tzv. „power factor“ (PF), který je definován jako 
podíl činného a zdánlivého výkonu (viz níže vysvětlující obrázek). 
 
V této části kapitoly vycházím ze zdroje: XV. Kompenzace jalového výkonu, měření kvality elektrické energie 
(viz seznam použité literatury). 
 
3.1.1. Popis metodiky výpočtu předpokládaného instalovaného výkonu 
 
 Pro stanovení vhodné predikce budoucího vývoje zatížení v severní oblasti území hl. m. Prahy 
je potřeba nejprve důkladně zanalyzovat veškeré stávající instalované zdroje, ale i budoucí plánované 
zdroje. Dále se budu zabývat stávajícím zatížením jednotlivých oblastí se započítáním plánovaných 
nových odběrných míst. 
 
Vztah pro výpočet předpokládaného instalovaného zdánlivého výkonu cílových oblastí, včetně 
severní části hl. m. Prahy: 
 S= = S>?@& + S>AB [MVA] 
 
 [3] 
kde: S= ... celkový (maximální) instalovaný výkon [MVA] S>?@& ... celkový instalovaný zdánlivý výkon všech distribučních stanic [MVA] S>AB ... celkový instalovaný zdánlivý výkon velkoodběratelů [MVA] 
 
 Pro jednotlivé městské části severní oblasti hl. m. Prahy se v tomto případě počítá  
s instalovanými výkony jednotlivých trafostanic 22/0,4 kV a nadřazených – hlavních trafostanic 
jednotlivých oblastí 110/22 kV.  
 
Dle pomocného vztahu pro výpočet instalovaného zdánlivého výkonu distribučních trafostanic: 
 S>?@& = T9D	. 	SE [MVA] 
 
 




S>AB = T9D	. 	SE[MVA] 
kde: 
[5] 
T9D ... celkový počet instalovaných transformátorů [ks] SF ... zdánlivý výkon instalované transformační jednotky [VA] 
 
Poznámka: Tímto způsobem výkonové analýzy jsem se zabýval již ve své bakalářské práci, kde jsem se podrobně 
věnoval výkonové analýze oblastí Praha Kunratice, Chodov a přilehlé části Písnice. Zatímco v této výkonové 
„predikci“ budu počítat kromě distribučních16 a velkoodběratelských 17stanic z napěťové hladiny  22/0,4 kV 
spíše s vyšší napěťovou hladinou transformoven 110/22 kV a zdrojovými uzly PS/110 kV. 
                                                      
16 DTS (neboli distribuční trafostanice) – Jedná se o lokální transformační stanice, které jsou v plném vlastnictví místní distribuční 
společnosti PREdi. Převážně se jedná o stanice 22/0,4 kV s osazenými transformátory 630 kVA. 
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 Těmito výpočty se analyticky dostanu na teoreticky maximální možný instalovaný zdánlivý 
výkon celé zájmové oblasti S>G8H9 [MVA], kterým místní elektrizační soustava disponuje (3 zájmové 
oblasti). Neznamená to však, že lze dle analyzovaného instalovaného výkonu lze tzv. 100% 
zatěžovat. V praxi se vychází ještě z dalších předpokladů, na základě kterých lze analyticky odhadovat 
zatížení zájmové oblasti (mluvím tím o problematice predikce zatížení – viz další část). 
 
Schéma rozvoden 110/22 kV v zájmové oblasti hl. m. Prahy – uzlová oblast Malešice 
 
Obr. č. 12 – Schéma rozvoden 110/22 kV Praha (výřez) 
 
Prvním předpokladem je výše zmíněná problematika ohledně zdánlivého výkonu S [MVA]  
a myšlenka skutečného zatížení P [MW]. Z tohoto důvodu je potřeba pro následující početní operace 
provést jednotlivé zjednodušující předpoklady: 
 
Pro zjednodušení vycházím ze vztahu pro zdánlivý výkon v třífázové soustavě, udávaný 
pro jednotlivé transformátory (koncové trafostanice): 
 S = 3	. U&	. I	[MVA] 
 
Poznámka: Zdánlivý výkon je definovaný jako efektivní součet sdružené hodnoty napětí a proudu. 
 
kde: S ... zdánlivý výkon [VA] U& ... sdružené napětí [V] I ... proud [A] 
 
 [6] 
A následně z toho pro činný výkon v třífázové soustavě:  
 P = 3	. U&	. I	. cos(φ)	[MW] 
 
 [7] 
                                                                                                                                                                         
17 VOTS (neboli velkoodběratelské trafostanice) – Taktéž se jedná o lokální trafostanice s tím rozdílem, že jsou ve vlastnictví odběratele 
(koncového zákazníka). Tyto stanice mívají rozdílné instalované výkony. Zpravidla se jedná o jednotky zdánlivého výkonu 
250/400/630/1000/1500/2000 kVA. 
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 P = S>I&@. 	 . cos(φ)	[MW] 
 




 Výše uvedeným vztahem tak budu předpokládat plně kompenzovanou síť, tedy při účiníku cos(φ) = 1 . (kdy skutečný tzv. neutrální účiník se pohybuje v rozmezí kolem 0,95 induktivního 
charakteru). Tímto způsobem předpokládám nulový fázový posun fázoru napětí a proudu při 
zatěžování elektrizační soustavy, tedy zcela popírám jalovou složku zatížení (zjednodušení pro 
následnou predikci zatížení). 
Poznámka: Tímto způsobem lze při navrhování obnovy sítě zjednodušeně uvažovat. Pokud bude v budoucnu 
dodržovaná požadovaná kompenzace na tzv. neutrální účiník, pak tyto odhady budoucího zatížení budou 
relevantní. 
 
Dalším předpokladem bude tzv. koeficient soudobosti18, kterým budu respektovat soudobé 
zatížení stávajících instalovaných trafostanic. Obecně v distribuční síti PREdi na území hl. m. Prahy je 
cílem zatěžovat jednotlivé trafostanice max. do 60 % jmenovitého zatížení z důvodu  
tzv. zastupitelnosti, kdy se automaticky počítá s výkonovou rezervou v případě nenadálých situací 
(např. výpadky okolních stanic, krátkodobé přetížení – kritérium „N-1“). 
Poznámka: Obecně se v distribuční síti PREdi na území hl. m. Prahy dodržuje kritérium „N-1“, což v praxi při 
více strojích, které za sebe mohou zaskakovat, znamená, že může být využití transformačního výkonu rozvodny i 
vyšší než 60 %. V jiných případech, kdy jsou například 3 provozované stroje (transformační jednotky), tak lze 
tyto jednotky krátkodobě přetěžovat až na 120 % (dle informací z Koncepce sítě společnosti PREdi). 
 
V dalších výpočtech tak budu vycházet se započítáním koeficientu soudobosti km = 0,6 [-]. 
 
Výpočet maximálně možného zatížení: 




PD:	... analytický odhad skutečného zatížení [MW] S>G8H9 ... celkový instalovaný zdánlivý výkon [MVA] kM = 0,6 ... koeficient soudobého zatížení [-] 
 
V této podkapitole vycházím ze zdroje: V. Výstavba transformovny 110/22 kV – rozvodna Písnice, BP, 
David Hampl (viz seznam použité literatury). 
                                                      
18  Koeficient soudobosti (neboli činitel soudobosti) – Je bezrozměrný koeficient, který obvykle nabývá hodnot 0-5-0,8. Jedná se  
o pomocný koeficient, který se v energetice užívá k analytické simulaci skutečného zatížení. Stanovuje takové hodnoty koeficientu, které 
odrážejí zastupitelnost využití jednotlivých trafostanic v případě poruchy nebo například nenadálého výpadku sousední trafostanice. 
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 3.1.2. Analýza instalovaného výkonu území hl. m. Prahy  
Pro potřebné stanovení budoucího vývoje zatížení na území hl. m. Prahy s důrazem na 
severní oblast kolem uzlové oblasti Malešice je potřeba se předem nejprve zabývat důkladnou 
analýzou instalovaného výkonu distribuční sítě (DS). 
Poznámka: Této problematice jsem se věnoval ve své bakalářské práci. Vzhledem k tomu, že v této 
diplomové práci se zabývám problematikou napájení hlavních uzlových bodů PS/110 kV, zaměřím se na 
instalované výkony na této napěťové hladině. Vycházet budu z poskytnutých informací ze sekce Koncepce a 
rozvoje DS společnosti PREdi na napěťové hladině 110 kV. 
 
Tabulka přehledu všech 22 provozovaných transformoven 110/22 kV na území hl. m. Prahy 
 
Tab. č. 3.1.2. – Tabulka přehledu transformoven VVN/VN PREdi. 
 
Poznámka: Kompletní data jsou obsažena v příloze č. 1 – „1.UzemniProlematikaCEPS.xlsx.“. 
 
Tento přehled všech transformoven 110/22 kV na území hl. m. Prahy pojednává o instalovaných 
výkonech S [MVA] včetně údajů o průměrné hodnotě využívané transformace daných transformoven 
110/22 kV. Konkrétně se jedná o transformaci s max. naměřenou poměrnou hodnotou a s údajem tzv. 
akt. využití v procentech. Tento parametr si lze představit jako koeficient soudobosti (neboli využití). 
Celkově si tak lze všimnout, že většina transformačních míst 110/22 kV je využívaná zhruba z 50 %. 
Samozřejmě, že jsou zde více a méně zatěžovaná místa (pozn.: maximální zatížení se pohybovalo kole 









Úplné schéma rozvoden 110/22 kV – celá oblast hl. m. Prahy 
 
Obr. č. 13 – Kompletní schéma rozvoden 110/22 kV Praha. 
 
Výše vložený obrázek představuje celé území hl. m. Prahy s rozdělením katastrálních území 
podle toho, k jakým transformačním uzlům náleží, a to z pohledu transformace uzlů PS/110 kV. Při 
bližším prozkoumání si lze všimnout, že je zde celkem 24 transformačních bodů 110/22 kV, ale ve 
výše uvedené tabulce je uvedených pouze 22 transformačních bodů, neboť mezi čistě transformační 
místa 110/22 kV se nepočítá rozvodna Tr 110/22 kV Lochkov a Tr 400/110 kV Řeporyje. 
Poznámka: Neboť rozvodna 400/110 kV Řeporyje je ve vlastnictví společnosti ČEZ, a.s., kde společnost PREdi 
v této rozvodně nevlastní žádné transformátory 110/22 kV, ale pouze 6 kobek, odkud se cílově napájí několik 
koncových odběratelů (= zákazníků). Zatímco druhá rozvodna Tr 110/22kV Lochkov je s využitím svého 
transformačního výkonu do této analýzy započítána. 
Rozvodna Tr 400/110 kV Řeporyje sice slouží jako přímý uzlový bod PS/110 kV, ale na 
straně nižšího napětí 110 kV nemá rozvodna transformační jednotky 110/22 kV, proto se nepočítá 
mezi tradiční transformační body 110/22 kV. Z tohoto transformačního bodu se pouze rozvádí 
transformované napětí na hladině 110 kV. 
Poznámka: Rozvodna 400/110 kV Řeporyje je ve vlastnictví společnosti ČEZ, a.s. Společnost PREdi v této 
rozvodně nevlastní žádné transformátory 110/22 kV, ale pouze 4 kobky, odkud se cílově napájí několik 
koncových odběratelů (= zákazníků). Druhá rozvodna Tr 110/22kV Lochkov je s využitím svého transformačního 
výkonu do této analýzy započítána. 
 





 Přehledové schéma aktuálního zatížení uzlových oblastí PS/110 kV – hl. m. Praha 
 
Obr. č. 14 – Přehledové schéma uzlových oblasti PS/110 kV19. 
 
Celá oblast území hl. m. Prahy se dle Kirchoffových zákonů20 energeticky uzavírá až za 
pomyslnými hranicemi jednotlivých katastrálních území. Přitom výkonové toky jednotlivých 
transformoven 110/22 kV se přímo neuzavírají pouze na vymezených katastrálních území, ale často 
zasahují do ostatních oblastí, které spadají pod jiné transformační uzly. Například oblast Řeporyje je 
částečně otevřená k vnějším transformačním bodům 110/22 kV ze severozápadní strany, odkud se 
naměřil dodávaný výkon ve výši až 121 MW. Stejně tak oblast Malešice, kde se ze severní strany 
využívá (tehdy naměřeného) zatížení ve výši až 70 MW. Tento výkon je smluvně dodáván z dnes již 
utlumovaných elektrárenských zdrojů EMĚ1 a EMĚ2 (viz výše). 
Poznámka: Výše uvedené přehledové schéma uzlových oblastí PS/110 kV graficky vyobrazuje hlavní 3 uzlové 
oblasti, na které je oblast pražské aglomerace rozdělena. Lze si všimnout, že část uzlové oblasti Malešice 
(220/110 kV) disponuje nejnižším podílem převzatého zatížení, zatímco oblasti spadající pod část rozvodny Tr 
Chodov a Řeporyje (400/110 kV) zajišťují prakticky dvojnásobné dodávky. 
 
Aktuální přerozdělení zatížení – dle uzlových oblastí: 
 
Graf č. 3.1.2.a) – Aktuální přerozdělení zatížení dle uzl. oblastí. 
                                                      
19 Kirchofovy zákony – tzv. I a II. Kirch. zákon stanovuje základní fyzikální předpoklady pro určení toku a směru el. energie obecně 
v elektroenergetice. 





Tabulka výše uvedených hodnot představuje výkonové zatížení jednotlivých uzlů PS/110 
kV v oblastech Chodov, Řeporyje, Malešice a Čechy-Střed. Tato data jsou získaná na základě 
měření ze dne 20. ledna 2016. 
 
Pro větší přehlednost jsem získaná data vynesl do kruhového diagramu pro názorné 
rozdělení zatížení vůči instalovanému výkonu v jednotlivých uzlových oblastech: 
 
Graf č. 3.1.2.a) – Kruhový diagram – rozdělení zatížení na území hl. m. Prahy. 
 
Upravené schéma uzlových oblastí PS/110 kV – dle předpokládaného rozvoje sítě 
 
Obr. č. 15 – Přehledové schéma uzlových oblasti PS/110 kV (budoucí předpoklad).21 
                                                      























 Na výše vloženém obrázku demonstruji predikované „přerozdělení“ napájení uzlových 
oblastí v případě realizace nového napájecího (uzlového) bodu Tr  400/110 kV v severní oblasti 
města. Cílem budoucího rozvoje sítě tak bude minimalizovat stávající zatížení v přetížené oblasti 
rozvodny Tr 220/10 kV Malešice. 
Poznámka: Jedná se pouze o pomyslné rozdělení jednotlivých katastrálních území dle předpokládané změny napájených 
uzlových oblastí – předpoklad dle sekce Koncepce sítě, PREdistribuce, a.s. 
 
Výsledné hodnoty jsem opět vynesl do kruhového diagramu pro větší přehlednost: 
 
Graf č. 3.1.2.b) – Kruhový diagram – predikce rozdělení zatížení na území hl. m. Prahy 
 
Na výše uvedeném kruhovém diagramu si lze všimnout, že v případě vytvoření nového 
uzlového bodu Tr 400/110 kV vznikne poměrně dominantní oblast (zeleně vyznačená katastrální 
území), která by mohla v budoucnu převzít zatížení až ve výši 250 MW. Zároveň by se vyřešil 
problém se současně nedostačujícím napájením severní oblasti území hl. m. Prahy, kde se momentálně 
využívá pomocného zdroje napájení o výkonu až 70 MW z elektráren EMĚ 1 A EMĚ 2. Výstavbou 
nového uzlového bodu na severní straně města by se posílila střední část města – Malešice, došlo by 
k zajištění energetické sítě proti nenadálým výpadkům a tím by se celkově zabezpečil energetický 
provoz sítě na území hl. m. Prahy s důrazem na bezpečnostní kritérium „N-1“.  
 
Ukázka možného přerozdělení napájení jednotlivých katastrálních území v severní oblasti 
Prahy – vznik nového uzlového napájecího bodu Tr 400/110 kV Praha-Sever 
 


























Poznámka: Úplné informace ohledně analýzy instalovaného výkonu na území hl. m. Prahy včetně možné 
predikce jsou k dispozici v příloze č. 4 – „4.AnalyzaInstVykonu.xlsx.“. 
 
Stávající stav distribuční sítě na území hl. m. Prahy 
 
Tab. č. 3.1.2.c) – Výkonové přerozdělení, vlastnictví – aktuální stav.. 
 
Část „PREdi“ představuje elektrizační zařízení, která jsou přímo v provozu na území hl. m. Prahy – 
tedy v majetku společnosti PREdistribuce, a.s., zatímco „cizí“ představuje technologii elektrizační 
sítě, která spadá do majetku velkoodběratelů.   
Dále jsem zde uvedl část tzv. „vnější zdroje“, které představují zatížení na samotném území hl. m. 
Prahy, ale s napájením mimo město, tedy opět mimo distribuční síť společnosti PREdi. 
 
Navržený (predikovaný stav) distribuční sítě (DS) kolem roku 2024-2025: 
 
Tab. č. 3.1.2.d) – Výkonové přerozdělení, vlastnictví - predikce. 
 
Předpoklad celkového zvýšení transformačního výkonu v uzlových oblastí PS/110 kV  
o 700 MVA (2 x T 350 MVA) – realizace nové rozvodny Tr 400/110 kV v severní oblasti města a 
následného docílení celkového transformačního výkonu až 2 800 MVA, což představuje oproti 
původním 2 100 MVA zhruba nárůst o 33 %. 
Poznámka: Jedná se pouze o jakýsi „model“ území hl. m. Prahy, který jsem vytvořil upravením původního 
schématu sítě 110 kV [viz obr. 14]. Skutečné přerozdělení napájených oblastí by se muselo reálně přepočítat. 
Plánovanou rozvodnu Tr 400/110 kV jsem situoval v souladu s pravděpodobnou výstavbou dle územního plánu 
hl. m. Prahy  poblíž stávající rozvodny Tr 110/22 kV Sever. 
 
Ukázka dat – zatížení zdrojů mimo vlastnictví PREdi: 
 
Tab. č. 3.1.2.e) – Zatížení zdrojů mimo vlastnictví PREdi.. 
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 Následující graf vizuálně vyobrazuje přehled v celkových instalovaných výkonů v 
jednotlivých oblastí. V uvedeném grafu je též zanesen rok předpokládané výstavby nové rozvodny 
Tr 400/110 kV, která se plánuje k realizaci v období let 2023-2025.  Jedná se zatím o předpoklad 
plánovaného rozvoje instalovaných výkonů transformace mezi PS a DS PREdi z období konce roku 
2017. 
Poznámka: Dle dostupných aktuálních informací se termín případné realizace nového uzlového bodu Tr 400/110 
kV Praha-Sever bude dále posouvat. Zatímco nároky na místní elektrizační síť budou stále růst. To nám obecně 
do budoucna vytváří nevyhovující situaci, kterou bude potřeba vyřešit. 
 
Průběh vyrovnávání instalovaného výkonu v DS hl. m. Prahy 
 
Graf. č. 3.1.2.c) – Predikce vývoje  inst. výkonu v DS hl. m. Prahy.22 
 
V další části kapitoly se zabývám rozborem již konkrétních dat z predikovaného vývoje zatížení 
zájmové oblasti severní části hl. m. Prahy. S touto částí upřesním další předpoklady, z kterých je nutné 
vycházet. Pro důkladnou analýzu stávajícího zatížení distribuční sítě na území hl. m. Prahy s důrazem 
na přetíženou uzlovou oblast Malešice jsem se rozhodl provést dvě nezávislé analýzy zatížení. V první 
části tohoto rozboru se zabývám tzv. analýzou „shora dolů“ (z angl. Top Down analyse), kdy 
vycházím převážně z veřejně dostupných informací, analyzovaných dat ze studií, tedy z celkově 
dostupných dat, které lze analyzovat jako celek. Zatímco v druhé části se podrobněji zaměřím na 
opačnou analýzu - tzv. „zezdola nahoru“ (z angl. Bottom Up analyse). Tato analýza by se dala 
v principu považovat jako přesnější, neboť v ní pracuji s přesnějším respektive detailnějším zdrojem 
dat o vývoji zatížení v jednotlivých katastrálních územích. Pro tuto metodu analýzy je nutné mít 
přístup ke konkrétním skutečným datům. V mém případě jsem získal skutečná data o vývoji zatížení 
v jednotlivých katastrálních území na území hl. m. Prahy ze sekce Koncepce sítě společnosti PREdi. 




                                                      
22 Použitý graf č. 3.1.2.c) – Predikce vývoje instalovaného výkonu – upraveno v grafickém editoru, Původ: studie EGÚ Brno, a.s. 
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 3.2.  Východiska případové studie EGÚ – Napájení hl. m. Prahy  
Jak už jsem zmínil v úvodní části, v této práci vycházím z mnoha zdrojů včetně své bakalářské 
práce. Zároveň se opírám o důvěryhodná data z případové studie společnosti EGÚ Brno, a.s. Jedná 
se o nezávislou projekční a poradenskou společnost, která se zabývá mimo jiné i výpočty chodů sítě 
včetně zkratových poměrů, zejména pro PPS a PDS. V této práci vycházím z jejich poslední studie, 
která řeší problematiku napájení pražské aglomerace až do roku 2030. Bohužel je tato případová 
studie zatížena dřívějším datem zpracování z období roku 2012 (studie byla zpracovaná a vydána 
začátkem roku 2013). Musel jsem tak vycházet z původních dat, která se od roku 2012 do roku 2015 
významně změnila. Tyto změny jsem se pokusil zanalyzovat a přepracovat, aby výsledné predikce 
souhlasily se současným stavem rozvoje sítě. 
Poznámka: Tuto studii si objednala společnost PREdistribuce, a.s. a společnost ČEPS, a.s. S poradenskou 
společností EGÚ Brno, a.s. dlouhodobě spolupracují všichni regionální distribuční společnosti, obchodní 
energetické společnosti, ale třeba také Energetický regulační úřad (ERÚ), Operátor trhu s elektřinou a plynem 
(OTE, a.s.) a též Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO). 
 
 
3.2.1.  Stávající predikce zatížení pro zásobovací území severní části DS PREdi 
 
Poznámka: V této části podkapitoly vycházím z dat případové studie společnosti EGÚ, a.s. Zdrojová data z roku 
2012 jsem se pokusil analyzovat a případně propojit se současnými informacemi a aktuálními hodnotami vývoje 
zatížení z let 2013-2016.   
 
Cituji ze studie: „Hodnoty zatížení jednotlivých uzlů 110 kV v sítích PREdistribuce vychází 
z předaných hodnot a zatížení zbytku ES ČR, dále vychází z hodnot dosažených v dostupných zimních a letních 
měřeních a z informací o záměrech na rozvoj či útlum konkrétních odběrů poskytnutých od provozovatele sítě 
PREdistribuce, a.s. Je respektován charakter odběru každého uzlu 110 kV,  
tzn. například u průmyslových odběrů je uvažováno s hodnotou obvyklou, odpovídající technologických 
potřebám.“ [cit. 2016-10-31_3] 
 
Jedná se o simulaci spotřeby a zatížení s nejpravděpodobnějším vývojem daných lokalit. 
Obecně se vychází ze získaných dat a podmínek přímo od zadavatele (v tomto případě PREdi). Jde  
o informace ohledně možných scénářů rozvoje sítě daných lokalit, plánovaných rozvojů 
transformačních výkonů daných oblastí, budoucích nových odběrných míst atp. Pro simulování 
ročního růstu zatížení se obvykle vychází z několika možných scénářů. Konkrétně se jedná  
o tzv. nízký, referenční a vysoký scénář růstu zatížení s trendem růstu 1%, 2% a 3% ročně (stanoveno 






 Získaná data ze studie predikce vývoje zatížení - dle EGÚ, a.s., Brno: 
 
Tab. č. 3.2.1. – Tabulka hodnot predikce zatížení DS v hl. m. Praha. 
 
Poznámka: Tato tabulka představuje sumární dosažené a předpokládané hodnoty zatížení elektrizační sítě České 
republiky s důrazem na území hl. m. Prahy v letech od roku 2012 do roku 2030 – dle případové studie EGÚ 
Brno, a.s. z let 2012-2013. 
 
 Predikované hodnoty vývoje zatížení v budoucích letech jsou s odstupem času vzhledem 
k současnému stavu zatížení (období let 2015-2016) poněkud „optimistické“. Společnost EGÚ 
vycházela ze standardních předpokladů pro stanovení růstu zatížení za obvyklých podmínek. Přesto 
bylo predikované zatížení za rok 2015 odhadované až do výše 1 324 MW, které bylo oproti měřením 
ze dne 20. ledna 2016 s hodnotou 1 129 MW téměř o 200 MW vyšší, což je významný rozdíl. Při 
posledním měření ze dne 5. prosince 2016 došlo opět k růstu max. zatížení distribuční sítě na území 
hl. m. Prahy až k výši 1 172 MW. Co ale tyto rozdíly v předpokládaném vývoji zatížení způsobilo? 
 
V této kapitole vycházím ze zdroje: XII. Provozní zpráva za rok 2015, 2016, PREdistribuce, a.s.  
(viz seznam použité literatury). 
 
Tento nepredikovaný vývoj zatížení lze interpretovat jako „energetický paradox“. Poradenská 
společnost EGÚ Brno, a.s. správně vycházela z dostupných podkladů zadavatele PREdi ohledně 
budoucího rozvoje zatížení sítě, ale pravděpodobně nevycházela z budoucích energetických 
optimalizací spotřeby, které zaznamenaly v letech 2013-2015 ohromný vzestup. Tím mám na mysli 
rozvoj decentralizovaných – lokálních zdrojů, jako jsou fotovoltaické panely (FVE) na střechách 
koncových zákazníků, nástup tepelných čerpadel, případně kogeneračních jednotek u větších 
odběratelů (KVET). K tomu další úsporné energetické opatření v podobě zateplování objektů 
(požadavek energetických štítků pro osvědčení „pasivity“ budov), dále využívání úsporných 
spotřebičů (dle nařízení EU, „ekodesign“23) a jiných opatření. Tyto okolnosti způsobily obrácení 
trendu předpokládaného referenčního růstu zatížení spíše ke krátkodobému poklesu. I přes stále se 
rozvíjející elektrizační síť se zvětšujícím se počtem konečných odběratelů má současný stav 
energetiky spíše krátkodobý trend snižování konečného zatížení.  
                                                      
23 Ekodesign – Systematický proces konečného návrhu a realizace výrobku (energetického zařízení) s velkým důrazem na dosažení 
minimálního negativního dopadu výrobku (zařízení) na životní prostředí z hlediska celého životního cyklu, kdy má být výrobek (zařízení) 
provozované. V energetice se tím například u transformačních jednotek myslí minimalizace celkových ztrát transformace  




3.2.2. Predikce zatížení DS v budoucím období dle studie EGÚ Brno, a.s. 
 
Pro hlubší pochopení této situace jsem se rozhodl analyzovat predikovaná data výzkumnou  
a projekční společností EGÚ Brno, a.s. Dle dostupných dat nebylo patrné, z jaké referenční hodnoty 
stávajícího zatížení roku 2012 vychází, proto jsem se pokusil toto zatížení přepočítat. 
 
V této kapitole vycházím ze zdroje: III. Studie EGÚ Brno a.s., studie napájení hl. m. Prahy – Napájení oblasti 
Pražské aglomerace (viz seznam použité literatury). 
 
Předpokládal jsem neměnný vývoj distribuční sítě po dobu 15 let - od roku 2015 do roku 
2030 se započítáním referenčního růstu zatížení dle vztahu: 
 PD:_O = PD:	. (1 + 	 ZS100)O 
kde: PD:_O ... Predikované zatížení v budoucích letech - t [rok] PD:... Teoretické zatížení sítě (instalovaný výkon přepočtený soudobostí provozu) [W] 





1315,9D:_UVH8O = X	. (1 + 	*	(%)UYY )UV         kde x	 = 1240 𝐏𝐬𝐯_𝟐𝟎𝟏𝟐 = 𝟏𝟐𝟒𝟎	𝐌𝐖 
 
 
Na základě interních dat společnosti PREdi jsem získal informace, že v průběhu roku 2012 
bylo zaznamenané téměř rekordní naměřené zatížení ve výši ca 1 200 MW (nejvyšší zaznamenané 
v roce 2010 bylo ve výši 1209 MW) s tím, že v následujících letech zatížení postupně klesalo. 
Společnost EGÚ Brno, a.s. v průběhu roku 2012 teprve zpracovávala případovou studii, ze které 
vycházím. Dle předcházejícího trendu predikovala budoucí nárůst zatížení až na zmíněných 1 240 
MW pro konec roku 2012. 
 
S přihlédnutím k současným datům musím konstatovat, že situace se v následujících 
letech prakticky změnila: 
 




Graf č. 3.2.2.a) – Predikce zatížení v DS hl. m. Prahy 
 
 
Poznámka: Výše vložený graf vyobrazuje tři predikované scénáře vývoje zatížení distribuční sítě na území  
hl. m. Prahy (dle studie EGÚ Brno, a.s.). 
 
Poznámka: Výše vložená data jsou pouze částečnou ukázkou. Kompletní analýza je v příloze č. 3 – 
„3.Pred.Zati_Praha2017.xlsx“. 
 
Přehled predikovaného vývoje zatížení (přepočítané hodnoty ze studie prov. EGÚ, Brno, a.s.): 
 
Tab. č. 3.2.2.b) – Predikce vývoje zatížení DS na území hl. m. Prahy – přepočítané hodnoty EGÚ  
 
 
 Ve výše vložené tabulce jsem se pokusil analytickým způsobem dopočítat změnu trendu 
vývoje zatížení v letech 2012 až k současnému měřenému období ze dne 5. prosince 2016 s tím, že 
jsem se dostal k referenční hodnotě poklesu zatížení -1,4 % za uplynulé 4 roky. To signalizuje výše 
zmíněný trend optimalizace a úsporných opatření v otázce spotřeby nejen elektrické energie. 
 


























Dle získaných informací a doporučení ze sekce Koncepce sítě PREdi dále vycházím opět ze  
tří možných scénářů vývoje zatížení. V následujících letech se predikuje opětovný postupný nárůst 
zatížení, neboť se předpokládá, že největší „rozmach“ v oblasti úsporných řešení je překlenutý 
(rovněž s ohledem na aktivity investorů v důsledku ekonomické krize), proto je velmi pravděpodobné, 
že zatížení v síti vzhledem k nově vznikajícím odběrným místům opět poroste. V tomto ohledu jsem 
se pokusil spíše o konzervativnější přístup, kdy jsem zvolil nízký růst ve výši 1 %, střední (neboli 
referenční) růst ve výši 1,5 % a vysoký růst ve výši 2 % za rok. Výsledné průběhy jsem vynesl jako 
charakteristiky závislosti růstu zatížení na čase. 
 
 
Graf č. 3.2.2.b) – Aktuální predikce vývoje zatížení v DS na území hl. m. Prahy. 
 
Z výše uvedeného grafu lze předpokládat, že od současného období roku 2016 bude během 
roku 2017 opět docházet k postupnému růstu zatížení sítě na území hl. m. Prahy. Avšak oproti 
původní predikci společnosti EGÚ Brno, a.s. je mnou navržený referenční růst 1,5 % 
pravděpodobnější. Dokazuje to i poslední naměření maxima ke konci roku 2016, což bylo 
pravděpodobně způsobeno klimaticky nejchladnější částí roku. Původní predikované zatížení 
společností EGÚ Brno, a.s. bylo až ve výši 1 771 MW, což činí oproti mému předpokladu s hodnotou 
1 443 MW (střední scénář) rozdíl až 350 MW. S ohledem na současné poznatky se předpokládá nárůst 
zatížení v následujících letech až ve výši 200 MW. Tento nárůst zatížení bude mít pravděpodobně 
největší podíl v severní oblasti hl. m. Prahy, což by měl řešit plánovaný projekt na výstavbu nového 
uzlového bodu – rozvodny Tr 400/110 kV Praha-Sever. 
V této kapitole vycházím ze zdroje: III. Studie EGÚ Brno a.s., studie napájení hl. m. Prahy – Napájení 
oblasti Pražské aglomerace a ze zdroje V.:  Výstavba transformovny 110/22 kV – rozvodna Písnice, BP, David 





















Predikce vývoje zatížení v DS hl.m. Prahy
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 Společnost PREdi na území hl. m. Prahy v souladu s §25 zákona č. 458/2000 Sb. (energetický 
zákon) je povinna zveřejňovat základní informace o předpokládaném rozvoji distribuční soustavy. 
Na webovém portálu společnosti PREdi je veřejně dostupný dokument o zmíněném 
předpokládaném rozvoji pro aktuální období v letech 2017 až 2021. V tomto dokumentu je uvedený 
přehled plánovaných realizací a obnov významných transformoven 110/22 kV včetně vedení 110 kV 
na území hl. m. Prahy v horizontu následujících 5 let. Tento plán vzniká na základě předpokládaného 
rozvoje distribuční sítě (DS) v závislosti na predikovaném vývoji zatížení daných oblastí. Je nutné 
zmínit, že se jedná o dlouhodobou koncepci, která se může v závislosti na aktuálním a budoucím 
vývoji požadavků na trhu s elektrickou energií stále měnit. Přesto je velmi důležité do budoucna 
s určitým plánem obnov a rozšiřování sítě počítat, aby se včas zajistila spolehlivá a kvalitní dodávka 
el. energie všem budoucím, ale i stávajícím koncovým zákazníkům. Tento plán je uveden, jak už jsem 
zmínil, pouze pro transformovny a vedení 110 kV, neboť se jedná o hlavní napěťovou úroveň pro 
distribuci elektrické energie na území hl. m. Prahy. V této práci řeším možnost vybudování nového 
uzlového bodu pro transformaci z přenosové hladiny napětí na distribuční - PS/110 kV, tedy při 
napájecí napěťové hladině 400 kV, která spadá již do správy provozovatele přenosové energetické 
soustavy ČEPS, a.s. 
Poznámka: Svým způsobem se tak jedná o vyšší napěťovou hladinu (ZVN), která je mimo působnost regionální 
distribuční společnosti PREdi, a proto se tato část musí řešit přímo s provozovatelem přenosové energetické 
soustavy ČEPS, a.s. Zatímco v druhé části této transformovny se bude řešit pouze distribuční část při napěťové 
hladině 110 kV. Půjde tedy o koordinovanou realizaci rozvodny mezi společnostmi PREdistribuce, a.s. a ČEPS, 
a.s. 
 Jak už jsem psal na začátku této kapitoly, v této části se zabývám „dvoustupňovou“ analýzou. 
Touto částí jsem uzavřel část obecné „Top Down“ analýzy a v další části se budu věnovat přesnější 
metodě  „Bottom Up“ analýzy, kdy budu vycházet ze skutečně získaných dat pro stanovení trendu 
rozvoje v jednotlivých oblastech katastrálního území hl. m. Prahy.  
 
3.3. Analýza a predikce výkonového zatížení oblasti hl. m. Prahy 
 
V této kapitole se v návaznosti na předcházející část zabývám analýzou a predikcí výkonového 
zatížení severní oblasti hl. m. Prahy. V předcházejících kapitolách jsem se podrobněji věnoval 
predikcí možného vývoje zatížení celé pražské aglomerace, kde na základě získaných dat od 
společnosti EGÚ Brno, a.s., jsem stanovil 3 možné scénáře predikovaného růstu zatížení v závislosti 
na historickém vývoji zatěžování distribuční sítě (využití „Top Down“ analýzy). V této kapitole se tak 
zabývám predikcí vývoje zatížení sítě v závislosti na skutečných informacích a podkladech od 
budoucích odběratelů – koncových zákazníků. Tato data jsem pro hlubší pochopení této problematiky  
a zpřesnění odhadu budoucího vývoje zatížení získal ze sekce Koncepce sítě společnosti 
PREdistribuce, a.s. (této části analýzy přezdívám „Bottom Up“ analýza). 
Poznámka: Sekce Koncepce sítě společnosti PREdi obecně řeší problematiku inovací distribuční sítě, 
technického controllingu a koncepce a plánování sítě. Získané podklady jsem měl k dispozici pouze k nahlédnutí, 
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abych hlouběji proniknul do problematiky. Ve svých výpočtech tak pracuji jen s odhady zatížení u budoucích 
odběratelů (= zákazníků). 
 
Při predikování budoucího skutečného zatížení sítě se obecně vychází z mnoha předpokladů a 
kombinací všech možných dostupných zdrojů informací. 
Mezi základní předpoklady a zdroje informací pro predikci budoucího zatížení patří: 
• Prvotní žádost o příkon – původ informace:  
o prvotní – přímo na základě požadavku žadatele – budoucího odběratele 
(zákazníka). 
o druhotný – veškeré dostupné zdroje (média, webové portály, další zdroje). 
Poznámka: Tzv. druhotné zdroje se nedají chápat jako skutečné žádosti o příkon, neboť se 
jedná o fázi, kdy se získávají pouze informace z veřejně dostupných zdrojů 
s předpokladem, že distribuční společnost stále nemá k dispozici konkrétní žádost o příkon 
(= smlouvu). 
• IPR Praha – Institut plánování a rozvoje Prahy. 
• Územní plán hl. města Praha (včetně vlivu procesu EIA) 
 
Žádost o příkon – nový odběratel (zákazník) 
Společnost PREdi a další regionální distribuční společnosti se pokouší včas mapovat budoucí 
požadavky na příkon v jednotlivých katastrálních částech území distribuční sítě. Je to zejména 
z důvodu strategického rozvoje a obnovy sítě pro budoucí zajištění spolehlivé a kvalitní dodávky 
elektrické energie. Vedle standardních žádostí o připojení má distribuční společnost obecně přehled o 
plánovaném vývoji nových velkoodběratelských míst a jejich požadavků na příkon, ale menší přehled 
o stále větším množství neohlášených budoucích maloodběratelských míst. Musí se proto spoléhat 
také na veřejně dostupné informace o plánovaném rozvoji pražské aglomerace. Skutečně tak vychází 
z veřejně dostupných informací, kde se např. zjistí plánovaná stavba nějakého developerského 
projektu – bytový komplex, kancelářský komplex, jiná polyfunkční budova apod. Tyto informace se 
následně v sekci Koncepce sítě (společnosti PREdi) snaží ověřit a zanést do plánů s požadavky na 
dodávaný příkon (respektive odhadovaný výkon v oblasti). Při těchto odhadech se vychází z dalších 
dostupných informací, jako je např. demografická prognóza (vývoj změn indexu změny počtu 
obyvatel), výšková regulace budov (změna hustoty počtu obyvatel v dané lokalitě apod.) – dle nově 
zpracovávaného Metropolitního plánu hl. m. Prahy. 
 






 IPR Praha 
Institut plánování a rozvoje Prahy je veřejně dostupná instituce hl. m. Prahy s informacemi  
o rozvoji hlavního města v oblasti architektury, urbanismu či tvorby a správy města. Na tomto 
portálu jsou dostupné strategické, urbanistické a rozvojové dokumenty. Na základě těchto informací 
lze predikovat vývoj změn hustoty zastavěnosti, a tudíž celkového počtu obyvatel v daných 
katastrálních území, z čehož lze predikovat vývoj zatížení. Pro tyto predikce je vhodné využít nově 
vznikající metropolitní plán, který bude sloužit jako přehledný systém pro stavebníky, investory apod. 
v případě stavebních záměrů na území hl. m. Prahy. Tímto systémem by se měl do budoucna 
predikovat vývoj oblastí budoucích zástaveb, kde bude v dalších letech nastavena výšková regulace 
budov, maximální plošná zastavěnost na úkor zeleně apod. Tento systém v oblasti predikování vývoje 
zatížení na území hl. m. Prahy by měl v budoucnu výrazným způsobem přispět k zjednodušení. 
 
V této části vycházím ze zdroje: XX. Co je metropolitní plán? IPR Praha (viz seznam použité literatury). 
 
Proces EIA24 
Tento proces je založen na systematickém zkoumání a posuzování možného působení 
negativního vlivu na životní prostředí. Obecně lze říci, že se jedná o snahu komplexně vyhodnotit 
předpokládané vlivy, které může způsobit připravovaný záměr (např. výstavba nové transformovny) 
na životní prostředí či veřejné zdraví ve všech rozhodujících souvislostech. Tento proces projednávání 
je v důsledku nutných úředních povolení časově velmi náročný. V oblasti energetiky se jedná při 
výstavbě nových technologických zařízení o velmi důležitý proces, bez kterého se daný připravovaný 
záměr nesmí začít realizovat. Přitom se často v energetice stává, že uznaný proces EIA propadne ve 
stanovené lhůtě, neboť se z nejrůznějších důvodů  (např. nedostatečné vypořádání majetkových 
poměrů u jednotlivých pozemků) nesplní jiné podmínky. Obecně pro jakékoliv územní plánování je 
dnes nejdůležitější právě dokumentace k posuzování EIA, kde je tak stanoven rozsah záměru, dále 
např. náročnosti na jednotlivé vstupy (jako např. voda, elektřina, teplo) aj. 
 
V této části vycházím ze zdroje: XIX. Posuzování vlivů na životní prostředí, proces EIA (viz seznam použité 
literatury). 
                                                      
24 EIA (z angl. Environment Impact Assessment neboli dopad na životní prostředí) - Posuzování vlivů na životní prostředí (proces EIA) je na 




Naměřené maximum dle jednotlivých katastrů území hl. m. Prahy
 
Obr. č. 16 – Naměřené nesoudobé maximum dle katastrů – k roku 2015.25 
 
Na výše uvedeném obrázku si lze všimnout rozdělení výkonového vytížení jednotlivých 
katastrálních území. Obecně je vytíženější centrum pražské metropole než okolní oblasti. 
Poznámka: Jedná se o data z roku 2015. Pro současné období roku 2016 se grafický výstup o rozložení zatížení 
ještě připravuje. Každopádně severní oblast Prahy se v důsledku plánovaných developerských projektů velmi 
rychle rozrůstá, tudíž postupně vzniká větší požadavek na příkon. 
 
Na základě těchto aspektů se v rámci sekce Koncepce sítě společnosti PREdi v posledních 
letech vyvíjí plán predikovaného zatížení na území hl. m. Prahy. Tento plán se obvykle zpracovává ve 
třech časových horizontech  - krátkodobý, střednědobý a dlouhodobý horizont. Pro účely této práce 
jsem tato data získal a následně zpracoval. Obdržel jsem tedy již zpracovanou tabulku, která blíže 
specifikuje zmíněné 3 časové scénáře včetně predikovaných pravděpodobností naplnění očekávaného 
zatížení. 
 
Tab. č. 3.3. – Přehled časových scénářů predikovaného vývoje zatížení. 
 
                                                      




Poznámka: Z tabulky je jasně patrné, že odhadovaná pravděpodobnost naplnění požadavku na příkon 
(cílového zatížení) klesá s postupem času. Z hlediska krátkodobého a střednědobého scénáře lze počítat ještě 
s relativně vysokou pravděpodobností naplnění predikovaného zatížení. Naopak v dlouhodobém hledisku je 
pravděpodobnost prakticky na poloviční hodnotě. [zdroj: Koncepce sítě společnosti PREdi]. 
 
3.3.1.  Analýza vývoje zatížení v krátkodobém časovém horizontu  
 
V případě energetické predikce se krátkodobý horizont na vývoj zatížení stanovuje v časovém 
období 2-3 let. Můj konkrétní případ se váže na období roku 2017 až 2020 a jedná se především  
o žádosti k připojení do distribuční sítě jak od maloodběratelů, tak převážně od velkoodběratelů.  
Jde tedy o projekty s požadavkem na příkon pod smlouvou. Z časového hlediska se tyto 
projekty zjednodušeně označují jako „zaplacené žádosti“ na připojení, u kterých se předpokládá 
vysoká pravděpodobnost realizace (až 95 %). 
Krátkodobý horizont je poměrně spolehlivým, ale časově krátkým ukazatelem pro 
predikování budoucího zatížení. Stavby s vysokou pravděpodobností realizace úzce souvisí se 
střednědobým horizontem, proto se dále zabývám i střednědobou predikcí vývoje zatížení 
s pouze okrajovým pohledem na dlouhodobý horizont predikovaného vývoje zatížení. 
 
3.3.2.  Analýza vývoje zatížení v střednědobém časovém horizontu 
 
V případě energetické predikce se střednědobý horizont na vývoj zatížení stanovuje 
v časovém obdob od 3-5 let. Konkrétně v mém případě se jedná o období roku 2020 až 2025. Opět 
jsou to projekty zjednodušeně označované jako tzv. převážně nezaplacené žádosti. Přitom se stále 
jedná o velmi důvěryhodné informace s poměrně vysokou pravděpodobností realizace (až 70%). 
Zpravidla sem spadají nejrůznější plánované realizace stavby ve stádiu projektových  
příprav – studie proveditelnosti. Střednědobý horizont se dá využít při plánování větších obnov  
a rozšiřování stávající distribuční sítě – např. realizace nových transformoven a rozvoden VVN/VN. 
Pro zmíněný krátkodobý a střednědobý horizont jsem získal poměrně důvěryhodná data, která 
pojednávají o predikovaném nárůstu zatížení v jednotlivých katastrálních územích. Rozhodl jsem se 
tato data roztřídit do celkem 4 oblastí, které jsou reprezentovány uzlovými napájecími oblastmi 
PS/110 kV - Tr 400/110 kV Chodov, Řeporyje, Tr 220/110 kV Malešice a mimo území hl. m. Prahy 










Přehledová mapa napájení jednotlivých uzlových oblastí – hl. m. Praha 
 






Tabulka predikovaného nárůstu zatížení v jednotlivých uzlových oblastech dle krátkodobého  
(do 3 let) a střednědobého časového horizontu (do 5 let): 
 
 
Tab. č. 3.3.2. – Rozdělení predikovaného zatížení – dle jednotlivých uzlových oblastí 
                                                      
2617. použitý obrázek – Území hl. m. Prahy dostupný: 4.11.2016 – interní podklad sekce Koncepce sítě PREdistribuce, a.s. 
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 Na základě těchto informací lze konstatovat, že v případě 100% naplnění krátkodobého  
a střednědobého scénáře predikovaného vývoje zatížení lze očekávat celkový nárůst zatížení na 
území hl. m. Prahy ve výši až 188,75 MW, tedy v období následujících ca 8 let. V praxi se po 
započítání stanovených pravděpodobností počítá s nižším odhadem. 
 
3.3.3.  Analýza vývoje zatížení v dlouhodobém časovém horizontu 
 
V případě energetické predikce vývoje zatížení v dlouhodobém horizontu se obvykle počítá 
s obdobím kolem 10-15 let. Tento časový horizont je logicky nejméně spolehlivým ukazatelem 
predikovaného vývoje zatížení. Do tohoto období se zasazují pouze největší developerské projekty  
a územní změny, které se v tomto období očekávají. Výsledné predikované hodnoty jsou proto pouze 
orientační pro možnost přípravy případných studií na obnovu a rozšíření distribuční sítě v budoucích 
letech. Tento časový horizont už není tak přesným ukazatelem pro predikci vývoje zatížení jako je 
tomu u krátkodobého a střednědobého časového horizontu. Přesto se postupně evidují veškeré studie  
a významné projekty, o který jsou již dostupné informace. V tomto případě se jedná  
o součet všech predikovaných zatížení na území hl. m. Prahy. 
 
3.3.4. Analýza vývoje zatížení – Metropolitní plán (nejdelší horizont) 
 
Na závěr se počítá s „nejvzdálenější“ predikcí, která se stanovuje dlouhodobě na základě nově 
vznikajícího Metropolitního plánu hl. m. Prahy. Vychází se z různých předpokladů, jako jsou 
například očekávané zastavující oblasti pro obytný, produkční a rekreační rozvoj (pozn.: Metropolitní 
plán obecně udává typ zástavby). Na základě těchto polohopisných dat se počítá očekávaná hustota 
zástavby a následně podle typu se i predikuje očekávané zatížení. Tyto predikce dnes slouží pouze 
jako domněnky pro budoucí rozvoj. Ale i tak se jedná o poměrně důležité informace při řešení 
dlouhodobých plánů na rozvoj a posílení distribuční sítě. 
 
3.4. Zaměření na uzlovou oblast Malešice 
 
Cílem této práce je zejména vyřešení otázky posílení stávající vytížené severní oblasti distribuční 
sítě hl. města Prahy. Tato oblast je převážně napájena z uzlové oblasti Malešice (rozvodna Tr 220/110 
kV Malešice), která je tak ze stávajícího pohledu trvale přetěžovaná. Navíc dle provedené predikce 
budoucího nárůstu zatížení se předpokládá velký nárůst zatížení právě v této oblasti. Při analýze těchto 










 Uzlová oblast Malešice (výřez) 
 
Obr. č. 18 – Přehledová mapa predikovaného nárůstu zatížení v oblasti Malešice – 2/2017.27 
 
Z výřezu je patrné, že jen z krátkodobého a střednědobého scénáře predikovaného vývoje zatížení 
bude postupně uzlová oblast Malešice stále více zatěžovaná. Z dlouhodobého hlediska, ale i z pohledu 
metropolitního plánu bude tato oblast v porovnání s ostatními oblastmi hl. m. Prahy stále nejvíce 
rozvíjená, a proto bude potřeba tento z energetického hlediska „problém“ řešit. 
 
3.5. Vyhodnocení Top Down a Bottom Up analýzy 
 
Výsledné přírůstky zatížení – dle „Top Down“ analýzy 
 





                                                      




 Výsledné přírůstky zatížení – dle „Bottom Up“ analýzy 
 
Tab. č. 3.5.b) – Výsledné hodnoty – „Bottom Up“ analýza. 
 
Poznámka: Jedná se o „přírůstky“ predikovaného vývoje zatížení při započítání pravděpodobností dle 
stanovených časových scénářů. Rok 2016 se bere jako vztažný, a proto v tomto roce předpokládám nulový 
přírůstek zatížení. 
 
Poznámka: Výše vložená data jsou pouze částečnou ukázkou do roku 2030. Kompletní data jsou k nahlédnutí v 
příloze č. 5 – „5.AnalyzaPredikce_2017.xlsx“. 
 
Porovnáním predikcí vývoje zatížení distribuční soustavy PREdi na základě Top Down analýzy a 
Bottom Up analýzy je vidět, že tyto analýzy se ve výsledcích od sebe nepatrně odlišují. Nelze 
jednoznačně říci, že jedna analýza je lepší než druhá, jelikož každá sleduje mírně odlišný cíl a 
především je velký rozdíl v pracnosti jejich přípravy. Top Down analýzu lze připravit velmi jednoduše 
nastavením několika trendů a jejich projekcí do budoucna. Naopak u Bottom Up analýzy je nutné 
velmi důkladné zpracování rozsáhlých podkladů. Největším přínosem BottomUp analýzy je schopnost 
zachytit výrazně přesněji lokální situaci, která by z pohledu analýzy Top Down pohledu nebyla patrná 
(např. rychlý růst zatížení v jedné oblasti by mohl být kompenzovaný stagnací v jiné, což by se v Top 
Down analýze zprůměrovalo), a proto pro stanovení predikce rozvoje zatížení v uzlové oblasti 
Malešice bude použita především metoda Bottom Up. 
 
3.6. Predikce zatížení pro uzlovou oblast Malešice 
 
Cílem této práce je vyřešení otázky posílení stávající vytížené severní oblasti distribuční sítě  
hl. města Prahy. Tato oblast je převážně napájena z uzlové oblasti Malešice (Tr 220/110 kV Malešice). 
Dle provedené predikce budoucího nárůstu zatížení se předpokládá velký nárůst zatížení právě v této 





3.6.1. Zaměření na vývoj zatížení v oblasti Malešice – Bottom Up analýza 
 
Po bližší analýze jsem společně se specialisty ze sekce Koncepce sítě společnosti PREdi 
stanovil hraniční zatížení, které je z dnešního pohledu stávající distribuční sítě pro uzlovou oblast 
Malešice přípustné. Na základě predikovaných přírůstků jsem nalezl optimální období, kdy dojde 
k maximálnímu vytížení oblasti Malešic a bude vhodné zrealizovat nový uzlový bod v podobě 
rozvodny Tr 400/110 kV Praha-Sever. Při současném stavu sítě budu předpokládat vytížení uzlové 
oblasti Tr 220/110 kV Malešice ve výši 200 MW s krátkodobou přetížitelností až ve výši 250 MW. Na 
základě současných průběhových měření na hladině VVN konstatuji, že rozvodna Malešice je 
vytížena zhruba 185 MW s podporou až 70 MW zatížení ze severní oblasti ze zdrojů EMĚ 1 a EMĚ 2. 
Jak už jsem zmínil výše v textu,  v blízké budoucnosti se počítá jak s modernizací (respektive 
s možností přeizolace stávající rozvodny TR Malešice 220/110 kV na vyšší napěťovou hladinu 400 
kV), tak s pravděpodobným útlumem výkonu elektrárenských zdrojů EMĚ 1 a EMĚ 2. Kde část 
elektrárenského zdroje EMĚ 2 (II.) dnes dodává do severní oblasti Prahy výkon až ve výši 70-80 MW.  
 
Modelová situace (pouze předpoklad): 
Předpoklad postupného útlumu části EMĚ 2 až o 80% (do budoucna 100 %), tedy na 
dodávaný výkon: 𝐏𝐝𝐨𝐝 = 𝟏𝟒	[𝐌𝐖], tímto předpokladem se dostávám na fiktivní aktuální zatížení 
v oblasti rozvodny TR 220/10 kV Malešice ve výši ca 𝐏𝐦𝐚𝐱 = 𝟏𝟗𝟗	[𝐌𝐖]. 
Přitom předpokládám 𝐏𝐦𝐚𝐱 = 𝟐𝟓𝟎	[𝐌𝐖] - jako maximální přípustné zatížení uzlové oblasti 
Malešice (stanoveno na hraně plnění spolehlivostního kritéria „N-1“). Současné zatížení TR Malešice 
ve výši až 𝐏𝐦𝐚𝐱 = 𝟏𝟖𝟓	[𝐌𝐖] s využitím dodávky ze ze zdroje EMĚ 2. Cílem je najít ideální dobu, 
kdy bude nutné začít s realizací nové rozvodny s ohledem na včasné připojení do stávající distribuční 
sítě, aby nebylo překročeno maximální přípustné zatížení TR Malešice. 
 
Tabulka predikovaného vývoje zatížení v zájmové uzlové oblasti Malešice 
 
Tab. 3.6.1.a) – Predikce vývoje zatížení se zaměřením na uzl. oblast Malešice. 
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 Na základě těchto predikcí mohu konstatovat, že dle referenčního (střednědobého) scénáře 
predikce vývoje zatížení bude uzlová oblast Malešice pravděpodobně v letech 2024-2025 plně 
vytížena. V této době bude nutná realizace nové uzlové rozvodny Tr 400/110 kV, která dle odhadů 
specialistů ze sekce Koncepce sítě PREdi bude trvat okolo 2 let. 
 
Tabulka predikovaného vývoje zatížení v uzlové oblasti Malešice (dále zdrojová data) – 
z pohledu středního referenčního růstu zatížení 
 
Tab. 3.6.1.b) – Predikované hodnoty nárůstu zatížení v uzl. oblasti Malešice. 
 
Poznámka: Kompletní data jsou k nahlédnutí v příloze č. 5 – „5.AnalyzaPredikce_2017.xlsx“. 
 
Ve výše uvedené tabulce pracuji již s konkrétními daty predikovaného vývoje zatížení 
v uzlové oblasti Malešice z pohledu referenčního (středního) scénáře. Pro období roku 2024-2025 
predikuji vhodnou realizaci nové rozvodny Tr 400/110 kV Praha-Sever s tím, že v tomto období by se 
rozvodna dokončila a následně zprovoznila včetně nové konfigurace rozvodné části sítí 110 kV.  
 
Dále vzhledem k plánované rekonstrukci stávající uzlové rozvodny Tr 220/110 kV 
Malešice předpokládám v období roku 2035 až 2036 dočasné vyřazení této rozvodny. V tomto 
období dojde k předpokládanému „převzetí“ zatížení až 250 MW mezi ostatní uzlové body 




Graf. 3.6.1. – Závislost predikovaného vývoje zatížení v uzl. oblasti Malešice. 
 
 
Poznámka: Kompletní data jsou k nahlédnutí v příloze č. 5 – „5.AnalyzaPredikce_2017.xlsx“. 
 
Z výše vložené závislosti vyplývá, že dle referenčního scénáře růstu zatížení (střednědobý 
scénář) dojde k maximálnímu přípustnému vytížení oblasti pravděpodobně v roce 2025. 
 
Poznámka: Skokové změny v predikci zatížení mají pouze demonstrativní význam. Uvedené predikce lze brát 
jako vypovídající pouze v krátkodobém a střednědobém horizontu, které jsou max. do období roku 2024 až 2025. 




























Predikce vývoje zatížení v uzl. oblasti Tr 220/110 kV Malešice 2016-2053
BU-Níz. sc.  [MW]
BU-Střed. sc. [MW]
BU-Vys. sc.[MW]
Max. zatížení oblasti Tr Malešice (250MW) - realizace rozvodny Tr 400/110 
Aktuální vytížení oblasti - P= 199 MW (2016)
MAX. vytížení oblasti - P = 251 MW (2017)
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 4. Variantní návrh koncepčního řešení zajištění 
napájení z  přenosové soustavy 
 
Cílem této kapitoly je stanovení podmínek a konkrétních technických variant pro posílení severní 
oblasti Prahy s důrazem na uzlovou oblast Malešice. V předchozí kapitole jsem se zabýval predikcí 
vývoje zatížení distribuční sítě na území hl. m. Prahy s důrazem na střední a severní oblast města, 
která je napájena z uzlové rozvodny Tr 220/110 kV Malešice. Provedenou analýzou jsem zjistil, že dle 
predikovaného vývoje zatížení bude tato oblast kolem roku 2024-2025 maximálně vytížena, a to až ve 
výši 250 MW (stávající rozvodna disponuje instalovaným výkonem až 200 MW – v tomto případě se 
počítá s obdobím krátkodobého přetížení rozvodny s využitím dodávaného výkonu ze severní oblasti 
elektrárenských zdrojů EMĚ, které se budou v budoucnu utlumovat). 
 
4.1.  Všeobecné podmínky pro definici variantního návrhu 
 
Pro stanovení možných variant řešení a následného vyhledání optimální varianty je potřeba vzít 
v úvahu všechny okrajové podmínky, se kterými je nutné počítat, aby se zvolenou variantou vyhovělo 
jak po technické, tak po ekonomické stránce. 
Na základě provedené predikce budoucího vývoje zatížení jsem zjistil, že ideálně v roce 2025 by  
měl být ke stávající distribuční síti připojen nový napájecí (uzlový) bod 400/110 kV.  
Je potřeba si uvědomit, že požadovaná realizace nového uzlového bodu 400/110 kV bude 
v koordinaci dvou společností (PREdistribuce, a.s. a ČEPS, a.s.), což přináší do budoucna z hlediska 
propojenosti elektroenergetických soustav velké výhody, ale také potenciálně legislativní problémy, 
které obvykle způsobují zbytečné průtahy v otázce veškerých veřejnoprávních povolení, potřebné 
koordinace a projednávaných studií. Potencionální časové prodlení může způsobit, že v konečném 
důsledku nedojde k včasné realizaci daného elektroenergetického zařízení (vedení, transformovny, 
rozvodny apod.). Cílem je proto nalézt takové variantní řešení, které vyhoví všem požadavkům a 
vnějším vlivům. 
Poznámka: V předchozí kapitole (č. 2-3) jsem se blíže věnoval „povolovacímu cyklu“ pro projednání realizace 
nových elektrárenských zařízení v přenosové soustavě společnosti ČEPS, a.s. 
 
Pro přehlednost stanovím základní všeobecné podmínky a dostupné informace k stanovení 
možných variant řešení: 
- TECHNICKÉ hledisko 
o Předpoklad vytížení uzlové oblasti Malešice do roku 2025 – nutná realizace nového 
uzlového bodu Tr 400/110 kV. 
o Reálný problém v podobě provozování napájení hl. města pouze ze 2 uzlových 
napájecích bodů z napěťové hladiny 400 kV (tedy rozvoden Tr 400/110 kV Chodov  
a Řeporyje) je z hlediska spolehlivosti na hranici rizika (při předpokladu vypnutí 
 59 
 
rozvodny Tr Malešice). Navíc stávající rozvodna Tr 220/110 kV Malešice se považuje 
vzhledem k nižší napěťové hladině jako neplnohodnotný napájecí bod (preferované 
napájecí napětí 400 kV)  – nutná realizace 3. uzlového bodu 400/110 kV. 
o Realizací nového uzlového bodu 400/110 kV dojde k posílení zmíněné oblasti 
Malešice a tím i zvýšení celkové „zabezpečenosti“ rozvodu a dodávky elektrické 
energie na území hl. m. Prahy a splnění kritéria „N-1“ i pro severní oblast města. 
Díky tomu bude možné do budoucna počítat (po realizaci nové rozvodny) s obnovou 
stávající rozvodny Tr 220/110 kV Malešice. 
 
- LEGISLATIVNÍ hledisko 
o Požadavek na včasné vyřízení územního povolení, získání požadovaných úředních 
rozhodnutí, analýza a vyhodnocení případných dopadů na životní prostředí (získání 
kladného rozhodnutí „EIA“ – pouze na období 5 let) atd. 
Poznámka: Veškerá tato rozhodnutí a povolení je nutné získat v dostatečném předstihu, aby nedošlo k prodlení 
plánované realizace elektroenergetického zařízení. Například transformovny a rozvodny se dle získaných 
informací z oblasti rozvoje sítě ČEPS, a.s. a PREdi, a.s. projednávají v rozmezí od 5-10 let (mnohdy i déle). 
Z tohoto důvodu je nutné mít důležité záměry včas vyprojektované, úředně povolené  
a samozřejmě ve stanoveném čase zrealizované. 
 
- EKONOMICKÉ hledisko 
o Jako u většiny investičních záměrů je i zde požadavek na rentabilitu (efektivnost), 
tedy na včasnou finanční návratnost. Oproti např. developerským projektům z oblasti 
realit, kde je cílem maximalizace zisku z daného záměru, je v energetice tato situace 
podstatně složitější. Dle platného energetického zákona (č. 458/2000 Sb.) se musí 
společnost ČEPS, a.s., ale také distribuční společnosti na území ČR řídit platnými 
vyhláškami a nařízeními dle Energetického regulačního úřadu (ERÚ). Tyto nařízení 
se týkají obnovy a rozšiřování elektroenergetických sítí z důvodu zákonné povinnosti 
o zajištění kvalitní a nepřetržité dodávky el. energie ke koncovým odběratelům 
(zákazníkům) – viz podrobně v následující kapitole č. 5. 
 
4.1.1. Teoretická obnova stávající rozvodny Tr 220/110 kV Malešice 
 
Stávající rozvodna Tr 220/100 kV Malešice byla uvedena do provozu v roce 1963 společně 
s distribuční částí 110/22 kV, v roce 1982 byl zprovozněn uzlový vysílač pro HDO28 signál. Následně 
v roce 1999 proběhla rozsáhlá rekonstrukce části rozvodny 110 kV, která byla plně dokončena až 
v roce 2006.  Přenosová část napěťové hladiny 220 kV společnosti ČEPS, a.s. prošla rekonstrukcí 
                                                      
28 HDO (neboli hromadné dálkové ovládání) – Jedná se o technologii, kterou je možné přenášet kódy nebo jednotlivé signály pro ovládání, 
respektive dálkové zapínání a vypínání některých elektrotepelných spotřebičů (jako např. elektrické přímotopy, bojlery apod.). 
 60 
 přístrojového vybavení, výměnou transformátorů a sekundární technicky, ocelové konstrukce a 
uzemnění jsou však původní.  Vzhledem k současnému vývoji zatížení distribuční sítě a 
požadavkům na zabezpečenost dodávky el. energie je do budoucna cílem tuto rozvodnu 
zrekonstruovat. Společnost ČEPS, a.s. plánuje v budoucnu její přestavbu ze stávající napěťové hladiny 
220 kV na vyšší napěťovou hladinu 400 kV. Tuto technologickou možnost tak z pohledu své 
diplomové práce beru jako možnou variantu při řešení otázky posílení severní části distribuční sítě 
města.   
V současné době tento krok není z hlediska zajištění spolehlivostního kritéria „N-1“ 
realizovatelný, neboť při potenciálním vyřazení této rozvodny by došlo k vyššímu vytížení jak uzlové 
oblasti s rozvodnou Tr 400/110 kV Řeporyje, tak uzlové oblasti s rozvodnou Tr 400/110 kV Chodov. 
V případě jejich nenadálého výpadku by se tak popřelo dodržení spolehlivostního kritéria a hrozil by 
plošný výpadek velké části města. Z tohoto důvodu je patrné, že je toto následné řešení v současné 
chvíli považovaná pouze jako podmíněné řešení v případě úspěšné realizace nového uzlového bodu 
pro napájení severní oblasti města. Této problematice se věnuji v následující částí - popis variant V.1. 
a V.2. 
 
V této části vycházím ze zdroje: VI. Hlavní mezníky v historii DS, PREdistribuce, a.s. (viz seznam použité 
literatury). 
Pohled na stávající rozvodnu Tr 220/110 kV Malešice 
 
Obr. 19 – Pohled na stávající rozvodnu Tr 220/110 kV Malešice – 4. 2. 2016.29 
 
Aktuální technický stav: 
Přívodní pole 2 x 220 kV (ČEPS, a.s.), přívodní/vývodní pole 8 x 110 kV, transformace  
2 x S = 200 MVA (strana ČEPS, a.s.). Transformace 110/22 kV, 3 x transformátor S = 40 MVA 
                                                      
29 19. Použitý obrázek – Screenshot obrazové části z aplikace Google Earth – snímek zachycen dne 4. 2. 2016 
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(strana PREdi), tedy celkový instalovaný výkon S = 120 MVA, využití transformace za uplynulý 
rok 2016 ve výši 47,37 % (dle provozní zprávy z roku 2016). 
Poznámka: Rozvodna Tr 220/110 kV se nachází v ulici Teplárenská v městské části Malešice. 
 
V této části vycházím ze zdroje: XII. Provozní zpráva za rok 2015, 2016, PREdistribuce, a.s. (viz seznam použité 
literatury). 
 
4.2. V.1. Nové před. místo z PS v místě stáv. TR 110/22 kV Sever 
 
S označením V.1. se v této práci zabývám technickým a ekonomickým řešením pro realizaci 
nové uzlové rozvodny Tr 400/110 kV v severní části hl. m. Prahy. Dle současného platného územního 
plánu hl. m. Prahy a požadavků společnosti PREdi se plánuje rozšíření stávající rozvodny  
Tr 110/22 kV Sever v městské části Čimice o přenosovou část rozvodny 400 kV společnosti  
ČEPS, a.s. v podobném rozsahu jako je tomu u stávajících uzlových rozvoden Tr 400/110 kV Chodov, 
Řeporyje a Tr 220/110 kV Malešice. 
Pohled na stávající rozvodnu Tr 110/22 kV Sever 
 
Obr. 20 – Pohled na stávající rozvodnu Tr 110/22 kV Sever – 4. 2. 2016.30 
 
4.2.1. Stávající stav – rozvodna (transformovna) Tr 110/22 kV Sever 
 
V roce 1956 byla uvedena do provozu rozvodna (transformovna) s  označením Tr 110/22 kV 
Praha-Sever II. V letech 1998-1999 prošla rozvodna modernizací, které se týkala výstavby nové R 110 
kV severně od původní R 110 kV a  realizací řídících systémů. Byla provedena obnova R 22 kV a 
přemístění a zastřešení transformátorů 110/22 kV. Od této doby je rozvodna v plném provozu. 
V současné době je realizována obnova řídících systémů a ochran (cyklus cca15 let). 
V této části vycházím ze zdroje: VI. Hlavní mezníky v historii DS, PREdistribuce, a.s. (viz seznam použité 
literatury). 
                                                      
30 20. Použitý obrázek – Screenshot obrazové části z aplikace Google Earth – snímek zachycen dne 4. 2. 2016 
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 Aktuální technický stav: 
Přívodní/vývodní pole 10 x 110 kV, z toho 21 rozvodných polí 110 kV a 28 rozvodných polí 22 kV. 
Transformace 110/22 kV, 2 x transformátor S = 40 MVA, tedy celkový instalovaný výkon  
S = 80 MVA, využití transformace za uplynulý rok 2016 ve výši 44, 74 % (dle provozní zprávy z roku 
2016). Poznámka: Rozvodna Tr 110/22 kV se nachází u ulice K Ládví v městské části Čimice. 
V této části vycházím ze zdroje: XII. Provozní zpráva za rok 2015, 2016, PREdistribuce, a.s. (viz seznam použité 
literatury). 
4.2.1. Navržený stav – rozvodna 400/110 kV Praha-Sever 
 
V současné době je dle platného územního plánu hl. m. Prahy vymezena již projednaná plocha 
pro budoucí realizaci nové rozvodny s označením Tr 400/110 kV Praha-Sever. Z níže uvedeného 
obrázku je patrné, že nově plánovaná rozvodna 420 kV (zařízení ZVN se obecně konstruuje na vyšší 
napěťovou hladinu 400 až 420 kV – proto se toto zařízení někdy označuje pro „420“ kV). společnosti 
ČEPS, a.s. bude realizovaná v těsné blízkosti stávající rozvodny Tr 110/22 kV Sever.  
Vzhledem k platnému územnímu plánu s předpokládaným, bezproblémovým vykoupením 
okolních pozemků zde odpadá potenciální problém při projednávání a odkupu potřebných pozemků 
pro umístění v tomto případě pouze rozšiřující části R 110 kV společnosti PREdi (v obr. označeno 
světle fialovou barvou) a nově realizované části R 400 kV společnosti ČEPS, a.s. (v obr. označeno 
tmavě fialovou barvou).  Zároveň je v územním plánu projednána trasa, neboli koridor pro umístění 
tzv. sdruženého vedení 400 a 110 kV 31 (předpokládaná územně naplánovaná trasa nového 
sdruženého vedení je v obrázku vyznačena červenou čárkovanou linkou). 
 
V následujícím obrázku si lze všimnout předpokládaného prostorového rozdělení technologie 
110 kV společnosti PREdistribuce, a.s. a části technologie 400 kV společnosti ČEPS, a.s. Kromě 
vyznačeného místa pro plánovanou realizaci části rozvodny 400 kV je zde vyznačený prostor pro 












                                                      
31 Sdružené vedení – V případě realizace rozvodny Tr 400/110 kV Praha-Sever se jedná o realizaci speciálního venkovního vedení, které 
svou konstrukcí umožní instalaci jak dvojitého vedení 110 kV, tak dvojitého (dvojnásobného) vedení 400 kV. 
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Na obr. 26 jsem vyznačit možné rozložení nové rozvodny Tr 400/110 kV Praha-Sever 
 
Obr. 24 – Předpokládané rozložení nové rozvodny Tr 400/110 kV Praha-Sever.32 
 
Poznámka: Ve výše uvedeném obrázku jsou jednotlivé hranice pro realizaci technologických částí 110 a 400 kV 
zakresleny pouze orientačně. Nejedná se tedy o skutečné rozdělení pro budoucí zábory pozemků. Skutečné 
zábory okolních ploch jsou stále v územním řízení. 
 
Výkres územního pánu hl. m. Prahy – oblast stávající rozvodny Tr 110/22 kV Sever 
 
Obr. 21 – Výkres UP oblast rozvodny Tr 110/22 kV33. 
                                                      




Poznámka: Výhodou zmíněného sdruženého vedení (červená čárkovaná linie) je využití stávající trasy vedení 
110 kV, které vede od rozvodny Tr 110/22 kV Sever až k stávajícímu zdvojenému vedení 400 kV (s označením 
V410), které se nachází v severní oblasti mezi obcemi Sluhy a Mratín (viz následující kapitola). 
 
Zjednodušená legenda -  Zásobování elektrickou energií 
 
Obr. 22 – Upravená legenda k UP Prahy. 
 
 
Výkres územního plánu hl. m. Prahy (obr. 25.) – detail stávající rozvodny Tr 110/22 kV 
Sever + rozšíření o část rozvodny 400 kV 
 
Obr. 23 – Výkres UP detail rozvodny Tr 110/22 kV.34 
 
Určitým problémem této varianty může být stávající umístění pozemní komunikace  
(ul. K Ládví), která je vedená přímo skrz plánované území pro realizaci rozvodné části 420 kV. Podle 
dostupných informací je možné komunikaci přeložit nebo v místě nutného propojení rozvodné části 
400 a 110 kV zrealizovat pod komunikací kabelový propoj. Tato problematika není předmětem této 
práce. 
                                                                                                                                                                         
33   21-23. Použitý obrázek – Screenshot obrazové části z webové aplikace: Výkresy územního plánu hl. m. Prahy [online], 
http://mpp.praha.eu/app/map/VykresyUP/ 




4.2.1. Navržený stav – napojení na stávající vedení 400 kV 
 
Pro zajištění napájení nové rozvodny 400/110 kV je potřeba vedení 400 kV, které bude co 
možná nejblíže požadovanému místu realizace rozvodny. Pro tento účel se počítá se stávajícím 
vedením 400 kV s označením V410 společnosti ČEPS, a.s., které se nachází nad severní oblastí hl. m. 
Prahy. 
 Toto vedení propojuje dvě významné rozvodny (transformovny) – Tr 400/110 kV Čechy-
Střed a Tr 400/110 kV Výškov. Vzhledem k významnosti tohoto vedení v centru ČR byla 
v uplynulých 3 letech provedena kompletní obnova v podobě zdvojení stávající linky 400 kV. Jednalo 
se o největší investici do rozvoje české elektroenergetické přenosové soustavy vytvářející podmínku 
pro připojení nového napájecího bodu pro oblast hl. m. Prahy. 
Poznámka: Zdvojením stávajícího vedení se posílila, respektive zvětšila přenosová schopnost vedení, 
čímž se do budoucna předešlo přetěžování vedení v podobě vysokých energetických „tranzitů“ elektrické energie 
z Německa do Rakouska. Samozřejmě toto zdvojení je přínosem pro plánované „zasmyčkování“ Prahy a 
připojení nové rozvodny 400/110 kV ke stávajícímu vedení 400 kV. 
 
Vyznačená trasa stávajícího vedení 400 kV (s ozn. V410) 
 
Obr. 25 – Předpokládané rozložení nové rozvodny Tr 400/110 kV Praha-Sever.35 
 
V této části vycházím ze zdroje: XXI. Zdvojení vedení V410, článek www.allforpower.cz (viz seznam použité 
literatury). 
 
Česká energetická přenosová společnost (ČEPS, a.s.) na území České republiky realizuje 
převážně vedení z kategorie ZVN (zvlášť vysoké napětí), napěťové hladiny 400 kV, zejména 3 typů: 
tzv. standardní vedení (jednoduché vedení) s přenosovou schopností 2000 A, dále tzv. modernizované 
                                                      
35 25. Použitý obrázek – Screenshot obrazové části z aplikace Google Earth – snímek zachycen dne 4. 2. 2016, upraveno v grafickém 
editoru. 
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 jednoduché vedení s přenosovou schopností 2500 A a tzv. zdvojené vedení s přenosovou schopností 
až 2 x 2500 A – vše v jednom koridoru (jedné trase). 
 
V této kapitole vycházím ze zdroje: Interní informace ze sekce Rozvoje a připojování k PS společnosti  
ČEPS, a.s. 
 
4.3. V.2. Nové předávací místo z PS nad severní oblastí hl. m. Prahy 
 
V této práci se zabývám rovněž možnou alternativní variantou pro realizaci nové rozvodny 
400/110 kV s označením „V.2.“. V této variantě se počítá s umístěním nové rozvodny pro Prahu nad 
severní hranicí Prahy v blízkosti stávajícího vedení 400 kV (s označením V410/419). Do níže 
vloženého obrázku jsem vyznačil vhodnou alternativní oblast pro realizaci nové rozvodny mimo 
území hl. m. Prahy. Vyznačená oblast splňuje technické kritérium ohledně napojení na blízké stávající 
vedení 400 kV (v rozmezí 1-2 km od V410) a stávající přívodní vedení 110 kV (v rozmezí 1-3 km od 
stávajících vedení 110 kV), kterým by se nová rozvodna 400/110 kV v této oblasti propojila se 
stávající rozvodnou 110/22 kV Sever (na území hl. m. Prahy). Tato dvě dvojitá vedení z této 
transformovny by bylo nutné modernizovat s posílením na přenosovou schopnost, a to vždy 2 x 1600 
A (každé dvojité vedení). 
 
Přehledová mapa s vyznačením alternativní oblasti pro realizaci rozvodny 400/110 kV: 
 
Obr. 26 – Předpokládaná oblast pro realizaci rozvodny 400/110 kV.36 
                                                      




Poznámka: Stávající linka 110 kV by musela být vzhledem k požadovanému budoucímu přenosu až  
o 200 MW výkonu posílena. V praxi to znamená realizaci čtyřnásobného venkovního vedení 110 kV (v 
současné chvíli je linka vybavena pouze jedním dvojnásobným vedením). 
 
4.1. Předpoklad technologické řešení pro variantní řešení V.1. a V.2. 
 
Pro lepší představu jsem vytvořil modelový obrázek, který představuje jakési technologické 
rozdělení jednotlivých částí dle příslušných variant V.1. a V.2. Z uvedeného obrázku je patrné, že ve 
variantě (V.1.) se počítá pouze s menším technologickým dílem v podobě pouze rozšíření stávající 
rozvodny (transformovny) Tr 110/22 kV Sever pro následné připojení nové rozvodné části 400 kV. V 
druhé variantě (V.2.) se vychází z realizace celé nové rozvodny 110 kV mimo území hl. m. Prahy. 
V druhé části se pracuje s realizací rozvodny 400 kV, která bude jak z technologického, tak 
investičního hlediska pro obě varianty stejná. Na závěr se bude řešit odpovídající připojení nové 
rozvodny 400/110 kV. V první variantě se bude počítat s realizací nového sdruženého vedení 400 a 
110 kV, které tak bude jak z technologického, tak investičního hlediska náročnější, než realizace dvou 
zdvojených vedení u alternativní varianty V.2. V této variantě se navíc počítá s kratším úsekem 
dvojitého vedení 400 kV pro napojení nové rozvodny mimo hl. m. Prahu. 
 
Obr. 27 – Variantní řešení (přehled).37 
 
Poznámka: Na výše uvedeném obrázku graficky zobrazuji investiční rozdělení jednotlivých variant (dle šíře 
orámovaných celků). 
 
4.1.0. Technologické řešení pro variantu V.1. 
 
V první variantě (V.1.) se zabývám realizací nové části rozvodny dle platného územního plánu 
u stávající rozvodny 110/22 kV Sever, která se nachází v pražské městské části Čimice. Jak už jsem 
zmínil, v této variantě se využije stávající rozvodny 110/22 kV, která se pouze patřičně rozšíří pro 
napojení nové části rozvodny 400 kV. 
 
                                                      
37 27. Použitý obrázek – Vytvořeno za pomoci grafického editoru. 
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 Tato varianta se skládá z: 
TECHNOLOGICKÉ části rozvodny 110 kV – investice PREdistribuce, a.s. 
• Realizace propojů mezi  novými  
transformátory 400/110 kV kabelovým vedením 110 kV 
• Rozšíření stávajících polí 110 kV o celkem 2 nová pole – vyvedení výkonu  
z transformace 400/110 kV 
• Realizace 2 polí pro vysílače HDO na napěťové hladině 110 kV 
• instalace a připojení 2 uzlových vysílačů HDO – strana společnosti 
PREdistribuce, a.s. 
Poznámka: U uzlových rozvoden, které jsou napájeny z vyšší napěťové hladiny  
220 nebo 400 kV se na transformované nižší (distribuční) napěťové hladině 110 kV za transformátory instalují 
výkonné HDO vysílače, které tak centrálně vysílají povely do všech transformoven 110 kV až ke koncovým 
odběratelům (zákazníkům). V současné chvíli se využívá vysílačů z rozvoden Řeporyje, Chodov a Malešice. Při 
realizaci nové rozvodny Tr 400/110 kV Praha-Sever by se vzhledem k plánované instalaci dvou transformátorů 
400/110 kV realizovali 2 vysílače HDO. 
 
Části realizace nového VEDENÍ – investice ČEPS, a.s 
• Realizace nového tzv. sdruženého vedení 400 kV a 110 kV (ca 1,5-2 km) 
• Realizace zdvojeného vedení 400 kV (ca 11 km). 
Poznámka: V této variantě se počítá s využitím koridoru stávajícího vedení 110 kV na území  
hl. m. Prahy. Toto vedení překračuje hranice města ve směru požadovaného vedení 400 kV, a tak je v plánu této 
trasy využít. Dle získaných informací z rozvoje přenosové sítě společnosti ČEPS, a.s. jsem se dostal 
k informacím, že se plánuje realizace zhruba 1,5 km sdruženého vedení (kombinace 110 kV a 400 kV) až 
k hranicím hl. m. Prahy a Středočeského kraje, odkud se plánuje realizace dalších zhruba 11 km zdvojeného 
vedení 400 kV. 
 
STAVEBNÍ části – investice PREdistribuce, a.s. 
• Stavební úpravy – rozšíření o 2 pole 110 kV + 2 pole pro vysílače HDO 
Poznámka: Vzhledem ke stávající zrekonstruované rozvodně 110 kV se počítá pouze s jejím stavebním 




• Vypracování projektové dokumentace – část rozvodny R 110 kV 
• Zajištění koordinace stavby 
Poznámka: Na závěr je potřeba se zabývat částí koordinace a administrativních činností. V této variantě se 
počítá pouze s projektovou činností na realizaci rozvodny a částí pro financování potřebné koordinace během 
realizace. Položka zahrnující pozemky je v této variantě zanedbaná vzhledem k tomu, že jsou okolní pozemky pro 
rozšíření a výstavbu nové rozvodny již vykoupeny společností PREdistribuce, a.s. 
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4.1.1. Technologické řešení pro variantu V.2. 
 
V druhé variantě se zabývám možností realizace nové rozvodny 400/110 kV mimo území      
hl. m. Prahy - v severní oblasti u stávajícího zdvojeného vedení 400 kV. Na rozdíl od předchozí 
varianty V.1. se v této variantě počítá s plnohodnotnou realizací nové rozvodny 110 kV. 
 
Tato varianta se skládá z: 
TECHNOLOGICKÉ části rozvodny R 110 kV – investice PREdistribuce, a.s. 
• Realizace požadovaných technologických částí jako v předchozí variantě V.1. 
+ realizace pole příčného spínání přípojnic, pole podélného dělení atd. 
+ další potřebná sekundární technologie 
+ až 8 x pole vedení 110 kV 
Poznámka: V této části se počítá s plnohodnotnou realizací rozvodné části R 110 kV. 
 
Části realizace nového VEDENÍ – investice ČEPS, a.s., PREdistribuce, a.s. 
• Realizace zdvojeného vedení 400 kV (ca 1-2 km) – připojení ke stávajícímu vedení 
400 kV 
• Realizace zdvojeného nového vedení 110 kV (ca 2 x 12 km) – vyvedení výkonu 
z rozvodny 400/110 kV až ke stávající rozvodně 110/22 kV Sever, která se nachází 
na území hl. m. Prahy. 
Poznámka: Možná realizace nové rozvodny 400/110 kV mimo území hl. m. Prahy se předpokládá v okolí 
stávajícího zdvojeného vedení 400 kV. K tomuto vedení se tak počítá s realizací připojovacího vedení 400 kV o 
vzdálenosti max. 1-2 km. Naopak k požadovanému vyvedení výkonu a napojení k stávající rozvodně 110/22 kV 
Sever se počítá s realizací dvou zdvojených vedení 110 kV v celkové délce až 11 km. 
 
STAVEBNÍ části – investice PREdistribuce, a.s. 
• Stavba – kompletní realizace celé rozvodny R 110 kV 
Poznámka: Na rozdíl od předchozí varianty (V.1.) se v této variantě počítá s kompletní realizací stavební části 
rozvodny 110 kV. Stavební částí pro rozvodnu 400 kV se zabývám v samotné podkapitole. 
 
ADMINISTRATIVNÍ/KOORDINAČNÍ části 
• Vypracování projektové dokumentace – část rozvodny R 110 kV, stavební část 
• Zajištění koordinace stavby 
+ výkup pozemků na část rozvodny 110 kV a 400 kV 
Poznámka: Na závěr je potřeba se zabývat částí koordinace a administrativních činností. V této variantě se 
počítá pouze s projektovou činností na realizaci rozvodny a částí pro financování potřebné koordinace během 
realizace. Na rozdíl od předchozí varianty se v případě kompletní realizace nové uzlové rozvodny Tr 400/110 kV 
počítá s vykoupením pozemků pro následnou realizaci rozvodny. 
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 4.1.2. Rozvodna 400 kV – společná část pro variantu V.1. a V.2.  
Rozvodná část 400 kV tvoří společný základ jak pro variantu V.1., tak pro variantu V.2. Tato 
část je stejná pro obě varianty jak po technické, tak investiční stránce. 
 
Rozvodná část 400 kV se skládá z: 
TECHNOLOGICKÉ části rozvodny 420 kV – investice ČEPS, a.s. 
• Instalace a zprovoznění 2 nových transformátorů 400/110 kV o instalovaném 
výkonu 2 x 350 MVA 
• Realizace rozvodné částí 420 kV včetně celé silové technologie ZVN, VVN 
§ Dále části VN a NN 
• Realizace sekundární části – řídící prvky, ochrany apod. 
• Realizace části vlastní spotřeby – zjednodušeno ve formě jednorázové 
investice 
Poznámka: V této části vycházím ze zjednodušeného schématu pro stanovení celkové vybavenosti rozvodny 400 
kV – informace od společnosti ČEPS, a.s. 
 
STAVEBNÍ části – investice ČEPS, a.s. 
• Stavba – kompletní realizace celé rozvodny 420 kV 
Poznámka: Pro část rozvodny 400 kV se počítá s kompletní stavbou tzv. na klíč, tedy opět pro zjednodušení 
počítám s jednou položkou jako jednorázové investice. 
 
ADMINISTRATIVNÍ/KOORDINAČNÍ části 
• Vypracování projektové dokumentace – část rozvodny 420 kV, stavební část 
• Zajištění koordinace stavby 
Poznámka: Stejně jako v předchozích částech je potřeba se zabývat administrativní  
a koordinační částí při realizaci rozvodné části 400 kV. Cílem je vyřešení projektové dokumentace a celkové 
koordinace stavby. 
 
Při stanovení a ocenění jednotlivých položek a celkových částí pro realizaci variantního 
řešení jsem vycházel z reálně poskytnutých dat od společností PREdistribuce, a.s. a ČEPS, a.s.  
Tato data bývají zatížena nejistotou až do výše +/- 10 % z hodnoty investice, neboť u podobných 
investičních záměrů není možné přesně predikovat budoucí vývoj investiční náročnosti. Tuto 
toleranci zohledňuji ve výpočtu ekonomické efektivnosti. 
 
4.2. Teoretické a legislativní zhodnocení var. řešení V.1. a V.2. 
 
Obě navržené varianty pro umístění a realizaci nové rozvodny 400/110 kV jsou z technického 
hlediska proveditelné. Přesto mají obě tyto varianty své pozitivní i negativní stránky, které se pokusím 
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zohlednit. Například alternativní umístění rozvodny mimo území hl. m. Prahy (varianta V.2.) naráží 
na potenciální problémy s výkupem pozemků a územním plánem Středočeského kraje, ve kterém 
není v současné chvíli „přisouzená“ lokalita pro energetiku (Poznámka: Při tvorbě územního plánu 
se strategicky rozděluje projednávané území dle budoucího využití – zemědělská plocha, stavební 
plocha, plocha pro energetiku apod.). Dále se v této lokalitě stále uvažuje o umístění nového 
dopravního obchvatu města, který by se tak realizoval mimo území hl. m. Prahy. Z toho důvodu je 
v současné chvíli problematické v této oblasti projednávat požadované území pro případnou realizaci 
nové rozvodny. Ve výše vloženém obrázku jsem se proto rozhodl zvolit větší plochu, na které je 
možná realizace nové rozvodny, neboť není jisté, v jaké oblasti by byla případná realizace vhodná. 
 Další potenciální potíží může být skutečnost, že plánovaná rozvodna by nestála na území  
hl. m. Prahy, kde působí regionální distributor PREdistribuce, a.s. Pokud by byla rozvodna umístěna 
severně mimo Prahu, patřila by na licencované území regionální distribuční společnosti  
ČEZ Distribuce, a.s. Tato společnost by musela souhlasit s vyjmutím svého území pro 
budoucí distribuci el. energie pro potřeby společnosti PREdistribuce, a.s. Šlo by vlastně o vymístění 
stávajícího koridoru vedení 110 kV ze stávajícího distribučního území pro plánované rozšíření na tzv. 
sdružené vedení. 
Naopak výhodou této varianty může být fakt, že nebude potřeba realizovat technologicky  
a investičně poměrně složité tzv. sdružené vedení (kombinace vedení 400 a 110 kV), které bude jinak 
potřebné délce ca 2 km v koridoru stávajícího vedení 110 kV k napájení plánované rozvodny  
Tr 400/110 kV Praha-Sever (na území hl. m. Prahy). 
Naopak první varianta (varianta V.1.) je v mnoha ohledech oproti alternativní variantě (V.2.) 
výhodnější s ohledem na kombinaci příznivých technologických a legislativních předpokladů, které by 
byly ve výsledné realizaci snáze proveditelné. Vychází se z předpokladu, že stávající rozvodna (Tr 
110/22 kV Sever), ale i budoucí rozvodna (nová stavba rozvodné části 420 kV) se nachází uvnitř 
licencovaného území distribuční sítě společnosti PREdistribuce, a.s., tudíž by odpadlo vyřizování 
povolení o vyjmutí části licencovaného území distribuční společnosti ČEZ Distribuce, a.s. při 
plánovaném rozšíření stávajícího koridoru vedení 110 kV mimo území hl. m. Prahy (Poznámka: 
V případě realizace  
tzv. sdruženého vedení by se jednalo pouze o rozšíření ochranných pásem stávajícího vedení 110 kV, navíc by šlo 
o část vedení spadajícího do vlastnictví ČEPS, a.s., která působí jako „nadřazená“ energetická společnost na 
území celé České republiky.) 
Další reálnou výhodou je skutečnost, že stávající rozvodna Tr 110/22 kV Sever byla již 
zmodernizovaná a stačilo by ji pouze vhodně rozšířit s cílem následného připojení nové rozvodné části 
400 kV společnosti ČEPS, a.s. Navíc v souvislosti s technologickými parametry lze využít 
strategického umístění stávající rozvodny v severní části hl. m. Prahy a zrealizovat skutečně nový 
uzlový bod 400/110 kV, který by byl na území hlavního města, nemluvě o minimalizaci ztrát při 
přenosu elektrické energie vzhledem k připojení přívodní linky 400 kV přímo na území hl. m. Prahy. 
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 Potenciální překážkou této varianty může být legislativní problematika ohledně povolování  
a vyřešení konečné cesty pro realizaci sdruženého vedení (kombinace vedení 110 a 400 kV), které 
svými plánovanými rozměry a ochranným pásmem mohou zasahovat do okolní zástavby (Poznámka: 
Tato trasa se již zhruba 5 let projednává a je již zanesena na kraj stávajícího platného územního plánu hl. m. 
Prahy). 
Obě tyto varianty mají své kladné a záporné stránky, přesto je vzhledem k platnému 
územnímu plánu a jednotlivým technickým výhodám pro společnosti PREdistribuce, a.s. a ČEPS, a.s. 
vhodnější prosazovat a realizovat variantu V.1., ve které se počítá s výstavbou rozvodny přímo na 
území hl. m. Prahy. Přesto se v této práci v následující kapitole věnuji přesnému technicko-
ekonomickému porovnání obou variant, abych zjistil, která z variant je po technicko-ekonomické 
stránce výhodnější. 
 
V této podkapitole vycházím ze zdroje: I. FENCL, František. Elektrický rozvod a rozvodná zařízení. A ze 


























 5. Technicko-ekonomické vyhodnocení navržených 
koncepčních variant 
 
V této kapitole se zabývám ekonomickým porovnáním a zhodnocením možných technických 
variant pro posílení stávající distribuční sítě v severní oblasti hl. m. Prahy v podobě realizace nové 
uzlové rozvodny 400/110 kV. Cílem této kapitoly je vyhodnocení stanovených variant s následným 
doporučením takové varianty, která bude po investiční i technické stránce vhodná pro posílení severní 
oblasti hl. m. Prahy. 
 
5.1. Zvolení způsobu výpočtu ekonomické efektivnosti 
 
Před zvolením vhodného ekonomického porovnání jednotlivých technických variant je nutné si 
rozmyslet, jak přistoupit k ohodnocení daných investičních záměrů. V následující části se proto věnuji 
dvěma způsobům, kterými je v tomto případě možné postupovat: 
 
5.1.1. Problematika regulovaných výnosů, WACC 
 
Dle platných vyhlášek Energetického regulačního úřadu (ERÚ) je na území České republiky 
každá elektroenergetická stavba sloužící k přenosu nebo distribuci elektrické energie vložena do  
tzv. RABu (regulační báze aktiv). Následně po dokončení realizace daného záměru je investice řádně 
odepisována po životnosti jednotlivých zařízení a stává se tak součástí konečného výpočtu tzv. 
povolených výnosů, které jsou určující pro konečnou tvorbu cen za distribuci, respektive přenos 
elektrické energie. 
 
RAB („Regulatory Asset Base“) - tedy „regulační báze aktiv“, obecně představuje hodnotu 
vázaného kapitálu. K této hodnotě se každý rok zmíněná báze navýší o určitou hodnotu investic při 
současném odečtu jednotlivých odpisů. Na hodnotu RABu se získá úroková míra ve formě 
povoleného zisku a dále povolených odpisů, které tak v podstatě představují splátky na původní 
investice (Poznámka: ERÚ odsouhlasí výši „úrokové“ míry, v tomto případě tzv. WACCu). Zjednodušeně lže 
říci, že odpisy na původní (starý) majetek nestačí na financování nových plánovaných investic. Na 
základě toho by měla nová regulační pravidla zajistit, aby regulovaná společnost zůstala finančně 
stabilní a mohla tak dosáhnout na vyhovující podmínky pro své financování. Obecný zájem regulátora 
(ERÚ) je, aby byl nastaven co možná nejnižší tarif pro stanovení koncové ceny za elektrickou energii 
a přitom zároveň má dle Energetického zákona (č. 458/2000 Sb.) zákonnou povinnost zajistit vhodné 
(respektive přiměřené) financování budoucích investic. To se odráží na „finančním zdraví“ a stabilitě 
distribučních společností (tyto vyhlášky taktéž ovlivňují činnost přenosové energetické společnosti 
ČEPS, a.s pro přenos el. energie na celém území České republiky). 
 
V této podkapitole vycházím ze zdroje: XXII. Článek – CFO World, from IDG (viz seznam použité 
literatury). 
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 WACC („Weights average capital costs“) - tedy „vážené průměrné náklady na kapitál“. 
V obecném hodnocení větších investic se počítá s úrokovou mírou, která je stanovena  
tzv. diskontní sazbou. V tomto případě se jedná o financování výlučně cizím kapitálem. Zatímco u 
větších investic se počítá s trochu odlišnou „úrokovou mírou“. V tomto případě se stanovenou mírou 
tzv. parametrem WACC. Tento parametr investorovi udává, kolik procent firma na daný projekt 
v průměru zaplatí za kapitál právě těm, kteří jej na potřebné financování půjčili (tedy věřitelé = 
investoři). Tímto parametrem se stanovuje minimální požadovaná míra výnosnosti, kterou musí 
investující firma dosáhnout. 
 
Poznámka: Koncové hodnoty parametru WACC jsou určovány na základě předloženého návrhu investora (např. 
na území hl. m. Prahy - regionální distribuční společnost PREdistribuce, a.s.) a dále posudku Energetického 
regulačního úřadu (ERÚ). 
 
Výpočet koncové hodnoty parametru WACC závisí na několika vstupních parametrech. 
Vychází se z parametrů, které musí reflektovat aktuální situaci na trhu. Jedná se tedy o kombinaci 
cizího (D) a vlastního (E) kapitálu pro stanovení financování daného projektu: 
 
Vztah pro výpočet hodnoty WACC: WACC = 	 rp. ED + E + r?. 1 − t . DD + E	[%]	
kde: 
WACC ... míra určující průměrné vážené náklady kapitálu [%] 
E ... tržní hodnota vlastního kapitálu (E = equity) [Kč] 
D ... tržní hodnota cizího kapitálu – úročený cizí kapitál (D = debt) [Kč] 
rE ... požadovaná procentuální výnosnost vl. kapitálu (E) [-] 
rD ... úroková míra placená ze zpoplatněného cizího kapitálu (D) [-] 
t … sazba daně z příjmu právnických osob (T = tax rate) [-] 
 
[11] 
V této podkapitole vycházím ze zdroje: XXIV. Dopad regulačních režimů na vážené průměrné náklady na 
kapitál (WACC), ERÚ a ze zdroje: XXV. Finanční rozhodování a WACC (viz seznam použité literatury). 
 
Cituji část Zprávy Energetického regulačního úřadu (ERÚ) o metodice regulace IV. regulačního období pro 
odvětví elektroenergetiky a plynárenství: „Základní ́principy přípravy IV. regulačního období:  
Ø „Jak již bylo uvedeno, IV. regulační období (RO) navrhuje Energetický regulační úřad (ERÚ) jako zkrácené 
(tříleté pro elektroenergetiku i plynárenství s počátkem v roce 2016) s cílem připravit důsledně jednotlivé vstupy 
a parametry regulačních vzorců pro následné V. RO ve vazbě na připravovanou novelu energetického zákona 
(EZ), legislativní podmínky EU a nastavení jednotlivých parametrů regulace, zejména nákladů, RAB a odpisů.“  
Ø  „Při stanovení hodnoty WACC Úřad vycházel z prostředí srovnatelných společností v zemích Evropské unie  
s důrazem na podporu investic směřujících ke zvýšení energetické bezpečnosti a spolehlivosti. ERÚ si v této 
souvislosti vyžádá od regulovaných subjektů investiční plány na dobu 10 let s věcným upřesněním na 3 roky.“  





Základní výpočetní vztah pro povolené výnosy: 
(zjednodušeně) PV = PN + O + Z + F@	[Kč]		
kde: 
PV ... hodnota povolených výnosů [Kč] 
PN ... hodnota povolených nákladů [Kč] 
O ... hodnota přeceněných odpisů [Kč] 
Z ... zisk držitele licence pro regulovaný rok [Kč] 
FT … hodnota parametru tzv. „faktoru trhu“ [Kč] 
 
[12] 
Poznámka: Faktor trhu se používá v případech, kdy se u regulovaných subjektů (např. ČEPS, a.s., 
PREdistribuce, a.s.) předpokládá situace vzniku vícenákladů, které tak nejsou prokazatelně obsazeny ve 
stanovené nákladové bázi (např. zavádění nových technologií, likvidace velkých celků majetků apod.). 
 
Cituji část Zprávy ERÚ o metodice regulace IV. regulačního období pro odvětví elektroenergetiky  
a plynárenství: Závěrečná zpráva ERÚ o metodice regulace III. regulačního období jednoznačně uvádí:  
„V průběhu roku 2006 probíhala intenzivní spolupráce Úřadu s regulovanými společnostmi na posouzení jejich 
dlouhodobých plánů investic, na jejichž základě mohl Úřad analyzovat výši zdrojů, které společnosti potřebují  
v průběhu dalších 15 let na obnovu majetku tak, aby byla zachována současná technická úroveň a kvalita 
dodávky“. Dále zpráva uvádí: „Na základě výše uvedených analýz dospěl Úřad k závěru, že potřebná výše 
odpisů jako zdroje peněz pro obnovu majetku odpovídá přeceněným odpisům, které mají společnosti zaúčtovány 
ve svém účetnictví. Pokud společnosti nebudou investovat přeceněné odpisy zpět do obnovy majetku takovým 
způsobem, aby zachovaly jeho úroveň a kvalitu dodávky, Úřad zavede do regulace takový mechanismus, který 
zaručí, že povolené odpisy budou použity pouze pro investiční účely v rámci licence.“ [cit. 2017-04-20] 
 
Základní výpočetní vztah pro regulovaný zisk: 
(zjednodušeně) Z = WACC	x	RAB	[Kč]	
kde: 
Z ... zisk držitele licence pro regulovaný rok [Kč] 
WACC ... míra určující průměrné vážené náklady na kapitál [%] 
RAB ... regulační báze aktiv [Kč] 
 
[13] 
Vztah pro výpočet končené ceny je vyjádřen obecně následovně: 
(zjednodušeně) C	 ≅ 	 PVE	[MWh]	[Kč/kWh]	
kde: 
C ... cena za distribuci/přenos elektrické energie [Kč/MWh] 
PV ... povolené výnosy [Kč] 
E ... celková proteklá (tzv. opatřená) el. energie v daném roce [GWh] 
 
[14] 
V této podkapitole vycházím ze zdroje: XXIII. Zpráva ERÚ o metodice regulace IV. regulační období́ pro 
odvětví́ elektroenergetiky a plynárenství́ (viz seznam použité literatury). 
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 5.1.1. Ekonomická efektivnost – použitá kritéria  
Úvodem této časti je potřeba se zabývat teoretickými předpoklady a stanovením jednotlivých 
parametru pro následné ekonomické zhodnocení stanovených variant možného řešení.  
Při vzájemném porovnání jednotlivých variant budu počítat s těmito kritérii pro hodnocení 
ekonomické efektivnosti: NPV, IRR, ROI a prostou dobou návratnosti (včetně tzv. diskontované doby 
návratnosti). Pro zahrnutí časové hodnoty peněz a rizika při investování budu pracovat se hodnotou 
nominálního diskontu. 
 
5.1.1.1. Čistá současná hodnota (NPV) 
 
Prvním hodnotícím ekonomickým kritériem je tzv. čistá současná hodnota neboli NPV (z 
angl.: net present value). Tato hodnota se stanovuje jako součet diskontovaných peněžních toků za 
stanovenou dobu životnosti Tž. 
Poznámka: Pro takové hodnocení je nutné znát, nebo stanovit diskontní sazbu (neboli alternativní náklad 
kapitálu. 
 
Vztah pro určení čisté současné hodnoty: NPV = 	 CFO(1 + r)O 				 [Kč]@žO~Y 											krit. podmínka:	NPV ≥ max 
kde: 
[15] 
NPV ... čistá současná hodnota [mil. Kč] CFO ... peněžní tok (= Cash Flow) v roce t [mil. Kč] 
r ... nominální diskont (včetně započítané inflace) [%] Tž…doba životnosti [v letech] 
 
Poznámka: Obecně se při výpočtu hodnoty NPV počítá s dobou životností Tž. V této práci počítám s tzv. 
zkrácenou dobou pro porovnání Tp, která nezahrnuje ukončené doby životností jednotlivých prvků (viz 
problematika dále). 
 
Při výpočtu hodnot peněžních toků (CF) v jednotlivých letech obecně vycházím ze 
zjednodušeného vztahu za pomoci výpočtů přes tzv. přímou metodu, kdy v jednotlivých letech od 
příjmů odčítám výdaje: 
 CFO = −	INV O~Y + PO 	− 	VO				[Kč] 
kde: CFO…hodnota cash flow (peněžního toku) v roce t [Kč] INV O~Y  ... hodnota investice v roce t [Kč] PO…hodnota celkových příjmů v roce t [Kč] VO…hodnota celkových výdajů v roce t [Kč] 
 
[16] 
Poznámka: V početních modelech pro stanovení peněžních toků (CF) v jednotlivých letech se obvykle počítá se 
vstupními jednorázovými investicemi, které se nejčastěji započítávají na začátku hodnoceného období. V mém 
případě se bude jednat o jednorázové investiční výdaje v podobě realizace částí rozvodny, konkrétně v 1. a v 2. 
roce předpokládané doby výstavby. Dále se v početním modelu v průběhu jednotlivých let objeví reinvestiční 
výdaje na obnovu částí technologie. 
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Použití ekonomického kritéria NPV: 
- nejprve je nutné stanovit peněžní toky v jednotlivých letech 
- pro každý investiční záměr se vypočte hodnota NPV, kde diskontní míra představuje „cenu 
nevyužité příležitosti“ (z angl. opportunity cost) 
- jsou-li investice (hodnocené varianty) navzájem nevylučující se, pak realizujeme projekty 
(varianty) s kladnou výslednou hodnotou NPV 
- jsou-li investice (hodnocené varianty) naopak vylučující se (případ mnou řešené 
problematiky), pak vybíráme takovou variantu, která generuje maximální hodnotu NPV 
 
5.1.1.2. Vnitřní výnosové procento (IRR) 
 
Dalším investičním kritériem pro ekonomické porovnání je tzv. vnitřní výnosové procento (z angl. 
internal rate of return). Toto kritérium udává trvalý roční výnos investice vzhledem k stanovené 
diskontní míře. Obecně se jedná se o takovou úrokovou míru, při které je čistá současná hodnota NPV 
rovna nule. 
 
Vztah pro vnitřní výnosové procento: CFO(1 + IRR	)O@žO~Y = 0										krit. podmínka:		IRR ≥ r 
kde: CFO ... peněžní tok (= Cash Flow) v roce t [mil. Kč] 
IRR ... vnitřní výnosové procento [%] 
r ... nominální diskont (včetně započítané inflace) [%] Tž…doba životnosti [v letech] 
 
[17] 
Poznámka: Pokud je hodnota IRR větší, nebo rovna stanovené diskontní sazbě, je vhodné investici realizovat. 
 
Použití ekonomického kritéria IRR: 
- obecně investiční záměr (projekt) se realizuje tehdy, pokud je jeho hodnota větší než hodnota 
stanovené diskontní míry 
- v některých případech není možné hodnotu IRR určit, neboť hodnot IRR je více,  nebo naopak 
žádná 
- u vzájemně vylučujících se investic je nutné využít metodiku tzv. párové eliminace a použití 
dodatkové investice 
o použitím zmíněné dodatkové investice dá hodnotě IRR stejné závěry jako hodnotící 
kritérium NPV 
 
5.1.1.3. Výnosnost investice (ROI) 
 
Dalším kritériem je tzv. metoda výnosnosti neboli návratnosti investic (z angl. return on 
investments). Jedná se o poměrové kritérium, které za efekt investice považuje zisk, kde změny 
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 v zisku vyvolané investicí charakterizují přínos investice. Tato míra se vypočte jako čistá současná 
hodnota projektu (NPV) dělená velikostí sumy investic. 
 
Vztah pro určení výnosnosti investice: ROI = NPVINV 	. 100				[%] 
 
kde: 
ROI ... míra výnosnosti investice [%] 
NPV ... čistá současná hodnota investice [mil. Kč] 
INV… celková výše investice (investic) [mil. Kč] 
 
[18] 
Použití ekonomického kritéria ROI: 
- vychází se z průměrného ročního zisku 
- lze srovnávat i projekty s různou dobou životnosti a různou výší investičních nákladů 
- tato metoda nebere v úvahu hodnotu peněz a rozložení zisku v čase, přesto se v praxi stále 
často používá 
 
5.1.1.4. Prostá doba návratnosti (PP) 
 
Předposledním užitým kritériem v této práci je tzv. prostá doba návratnosti neboli z angl.“ 
pay back period. Je to potřebná doba k „vyrovnání“ kumulovaného peněžního toku (CF) za sledované 
období „Tž“ k celkové výši počáteční investice (kCF = 0). 
 
Vztah pro výpočet prosté doby návratnosti: CFO = 0@žO~Y 	[let]		krit. podmínka:	T = min! 
kde: 
[19] 
CFO ... peněžní tok (= Cash Flow) v roce t [mil. Kč] 
r ... nominální diskont (včetně započítané inflace) [%] Tž…doba životnosti [v letech] 
 
5.1.1.5. Diskontovaná doba návratnosti (DPP) 
 
Posledním užitým kritériem v této práci je tzv. diskontovaná doba návratnosti. Tento 
ukazatel vychází z výpočtu prosté doby návratnosti, akorát se počítá s diskontovaným kumulovaným 
diskontovaným peněžním tokem (kDCF = 0).. 
 
Vztah pro výpočet diskontované prosté návratnosti: DCFO = 0@žO~Y 	[let]		krit. podmínka:	T = min! 
kde: 
[20] 
DCFO ... diskontované peněžní toky (= Cash Flow) v roce t [mil. Kč] 
r ... nominální diskont (včetně započítané inflace) [%] Tž…doba životnosti [v letech] 
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Poznámka: Všechna tato kritéria pro určení ekonomické efektivnosti investic se obecně počítají za ukončenou 
dobu životností všech zastoupených životností posuzovaných prvků (např. technologických zařízení). V mé 
práci počítám se zkrácenou dobou pro porovnání, která neobsahuje řádně ukončené doby životností ( a to 
pouze pro „náhled“do ekonomických důsledků ve zkráceném období). Přitom dále v této práci počítám 
s ročními ekvivalentními toky pro porovnání včetně následně zvolené investičně nejvýhodnější varianty. V této 
části počítám s řádnou dobou pro porovnání – viz problematika dále.  
 
V této části vycházím ze zdroje: XXVIII. Kritéria ekonomické efektivnosti investic (viz seznam použité 
literatury). 
5.2. Zavedení ekonomických předpokladů, parametry 
 
V této části ekonomického zhodnocení variantního řešení je nutné se zaobírat problematikou 
zavedení a stanovení všech dílčích ekonomických parametrů, které přímo ovlivňují výsledné hodnoty 
pro porovnání jednotlivých variant: 
 
5.2.1. Stanovení doby pro porovnání, doba životnosti zařízení 
 
Pro vhodné porovnání jednotlivých variant možného řešení jsem stanovil konečnou dobu pro 
porovnání, tedy parametr s označením TP. V této části je třeba si teoreticky uvědomit rozdíl mezi tzv. 
dobou životnosti zařízení Tž a dobou pro porovnání Tp: 
- Ekonomická doba životnosti Tž [let] - je to taková doba, za kterou je ekonomicky předmětné 
dané zařízení provozovat. 
- Doba porovnání Tp [let] – je oproti tomu taková doba, za které se provádí ekonomické 
hodnocení efektivnosti. 
Na základě toho se stanovuje tzv. korektní doba porovnání, která se stanovuje za ukončenou dobu 
životností Tž všech zařízení, které se v daném časovém období nachází. 
Poznámka: V tomto období jsou zahrnuty životnosti všech posuzovaných investic. 
 
Stanovení doby porovnání – Tp1  
Pro vzájemné porovnání jednotlivých variant bylo potřeba stanovit si vhodné časové období, 
tedy tzv. dobu pro porovnání Tp [let]. Vzhledem k časově omezené predikci budoucích 
předpokládaných výnosů z proteklé elektrické energie z nově realizované rozvodny 400/110 kV jsem 
stanovil tzv. „nekorektní“ dobu pro porovnání Tp1 pro zkrácené období 30 let od předpokládané doby 
realizace s následným zprovoznění nové uzlové rozvodny 400/110 kV. Přitom vycházím 
z předpokladů, že plánovaná rozvodna 400/110 kV by se měla realizovat až kolem roku 2025. V tomto 
případě porovnávám obě stanovené varianty v horizontu let 2025 až 2054 (v období 30). Stanovená 
doba pro porovnání: Tp1 = 30 let  
Poznámka: Vzhledem k provedené predikci vývoje zatížení na 30 let vycházím z této „zkrácené“ doby jako doby 
pro porovnání pouze pro účely simulace jednotlivých příjmů a výdajů, neboť jsem na základě provedené 
„Bottom Up“ analýzy schopen s určitou přesností predikovat příjmy z přenesené elektrické energie na napěťové 
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hladině 400 kV právě v období následujících 30 let. Z tohoto důvodu v matematickém modelu pro výpočet 
peněžních toků (CF) v jednotlivých letech cíleně zkoumám postupný vývoj oceněné proteklé el. energie za 
zkrácenou dobu „pouhých“ 30 let. 
 
Naopak v části ekonomického porovnání variant vycházím z metody výpočtu tzv. 
ekvivalentních peněžních toků (rCF), kde počítám s  „korektní“ dobou pro porovnání, tedy s dobou 
porovnání - označeno Tp2 [let], ve které jsou zahrnuté zařízení za ukončenou dobu živostnosti Tž. Na 
základě těchto výpočtů následně vyberu investičně nejvýhodnější variantu – viz další kapitola. 
 
Dále je tedy nutné se zabývat stanovením tzv. korektní doby pro porovnání, tedy 
stanovením takové doby, do které jsou zařazeny veškeré technologické části za ukončenou dobu 
životnosti Tž všech vstupujících technologických částí – v mém případě částí rozvodny 400/110 kV ( 
technologická, stavební část aj.). 
 
Pro správné určení korektní doby pro porovnání jsem získal ze sekce Koncepce a rozvoj 
sítě společnosti PREdistribuce, a.s. přehled vybraných prvků s očekávanou dobou životnosti Tž: 
 
Tab. 5.2.1. Stanovené životnosti – dle spol. PREdi. 
 
 
Poznámka: Uvedená technologická zařízení jsou pro zařízení distribuční společnosti PREdistribuce, a.s. Pro 
část technologických prvků rozvodné části R 400 kV společnosti ČEPS, a.s. jsem získal obdobný přehled, který 
s uvedenými životnostmi zcela koresponduje. Např. u vedení 400 kV se odhaduje životnost na 60 let, stejně tak 
rozvodná část technologie rozvodny 400 kV na 40 let. 
 
V následujícím obrázku na časové ose graficky znázorňuji doby živostností pro jednotlivé prvky, se 
kterými v jednotlivých variantách počítám: 
Poznámka: Vzhledem k porovnání obou variant z hlediska minimalizace investičních výdajů zanedbávám 
společnou část – rozvodné části 400 kV společnosti ČEPS, a.s. Neboť je tato část pro obě varianty investičně 







Grafické znázornění časového rozdělení dob životností Tž pro varianty V.1. a V.2. 
včetně cyklického opakování ekonomických důsledků (vyznačeno světlou barvou): 
 
 
Obr. č. 28 – Grafické znázornění dob živostností38 
 
Způsob stanovení korektní doby pro porovnání – Tp2  
 Výsledně zvolená varianta (z porovnávaných variant V.1. a V.2.) se dle předpokladů bude 
realizovat v predikovaném období let 2024-2025. Z toho důvodu přepokládám, že budou obě varianty 
uvedené do provozu ve stejném roce a dle očekávání budou i ve stejném roce ukončeny (zavedení 
ekonomického předpokladu). 
 
Obr. č. 29. Stanovení doby pro porovnání. 
 
Jednotlivé doby živostností Tž pro obě varianty V.1. a V.2.: T* = TžU = ⋯ = Tž 
 
[21] 
Poznámka: Na základě tohoto předpokladu je potřeba dále stanovit vhodnou dobu pro porovnání (v práci 
označeno jako Tp2).  
 
Při předpokladu stejných dob životností jednotlivých technologických zařízení lze tuto dobu 
určit metodou výpočtu jako nejmenší společný násobek („NSN“) dle vztahu: 
 T* = kU. TžU = ⋯ = 𝐤𝐧. 𝐓ž𝐧	[𝐥𝐞𝐭] 
Vzorový výpočet pro NSN: 
 
[22] 
T = NSN = 60, 40, 15, 60 = ⋯ = 2x3x5 = 𝟏𝟐𝟎	𝐥𝐞𝐭 
 
                                                      
38 28. Použitý obr. – vytvořeno za pomoci grafického editoru 
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Poznámka: Výsledná doba 120 let je z hlediska jakéhokoliv možného způsobu predikce vývoje ekonomických 
příčin a důsledku zcela neúměrnou dobou. Za takto dlouhé období je prakticky nemožné determinovat 
ekonomický průběh predikovaného provozu rozvodny 400/110 kV. Přesto se z ekonomického hlediska jedná o 
korektní dobu pro porovnání, na základě které je možné správně zvolit investičně výhodnější variantu, neboť 
časově zohledňuje doby životností jednotlivých prvků. 
 
Vypočtená korektní doba pro porovnání: Tp2 = 120 let – tzv. korektní doba pro porovnání, která 
zohledňuje veškeré doby životnosti posuzovaného investičního záměru. 
Předpoklad cyklického opakování ekonomických důsledků – Při určení neúměrně dlouhé doby pro 
porovnání (např. Tž2 = 120 let) je možné vycházet z metodiky určení tzv. cyklického opakování 
ekonomických důsledků. 
Poznámka: Zjednodušeně řečeno předpokládám stejné ekonomické děje po ukončení a znovu „naběhnutí“ 
jednotlivých stanovených dob životností. 
 
5.2.1. Stanovení diskontní míry r 
 
Mezi první parametry, které jsem musel zavést a určit jejich hodnotu, patří tzv. diskontní míra. 
Tento parametr lze zjednodušeně považovat jako obdobu výše uvedeného parametru WACC. 
Přirozeným zájmem každého investora je, aby se vložená investice navrátila za přijatelnou dobu, a 
proto se zaměřuji především na výpočet návratnosti vložených investic z hlediska simulace budoucího 
vývoje zatížení u možného variantního řešení realizace nové uzlové rozvodny 400/110 kV. 
V této práci pro zjednodušení počítám se stanoveným parametrem tzv. diskontem (diskontní 
mírou). Tato míra vyjadřuje minimální požadovanou míru návratnosti vloženého kapitálu, a která tak 
zohledňuje různé faktory, jako je časové hledisko, inflace a různá investiční rizika = ceny ušlé 
příležitosti (tzv. opportunity cost). Přirozeným zájmem každého investora je, aby se veškeré vložené 
investice navrátili v co možná nejkratší době. Obecně se jedná o nalezení takové doby, která je 
vzhledem k požadavkům investora a vnějším vlivům akceptovatelná.  
Parametr diskontní míry jsem s ohledem na současný vývoj parametru WACC (před zdaněním) 
stanovil jako nominální hodnotu ve výši r = 6 % (včetně předpokládané inflace): 
 
Vztah mezi nominální a reálnou hodnotou diskontní míry: 1 + r = 1 + r . (1 + α) 
kde: r ... nominální diskontní míra [%] r ... reálná diskontní míra [%] α ... míra vlivu inflace [%] 
 
[23] 
Vztah pro určení nominální diskontní míry: r = 1 + r . 1 + α − 1 
 
[24] 
Vzorový výpočet nominální diskontní míry, s kterou počítám v části ekonomického zhodnocení: r = 1 + 0,05 . 1 + 0,01 − 1 [25] 
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kde: r ... započítání reálné diskontní míry ve výši 5 % α ... započítání míry vlivu inflace ve stanovené výši 1 % 𝐫𝐧 = 𝟎, 𝟎𝟔𝟎𝟓 ≅ 𝟔	% 
 
 
Poznámka: Diskontní míra v nominální výši r = 6 % byla pro účely této práce odsouhlasena sekcí Koncepce sítě 
společností PREdistribuce, a.s. 
 
5.2.2. Metodika ekv. peněžních toků (rCF) 
 
V této práci porovnávám dvě možné varianty technického řešení pro realizaci nové uzlové 
rozvodny Tr 400/110 kV. Tyto varianty vyhodnocuji na základě metodiky tzv. ročních ekvivalentních 
peněžních toků (rCF – viz problematika dále) za korektní dobu pro porovnání (označeno Tp2 = 120 let) 
a následně je podrobuji ekonomické analýze efektivnosti, tedy zkoumám vývoj hodnot peněžních toků 
(cash flow - CF) v jednotlivých letech za cíleně zkrácenou dobu pro porovnání Tp1 = 30 let). 
Pro řádné ekonomické zhodnocení možných variant řešení se dále zabývám metodikou  
tzv. ročních ekvivalentních peněžních toků (výpočty rCF). Kdy principiálně jde o to, že se veškerá 
technologická zařízení časově rozloží po celé časové ose dle jednotlivých dob životností Tž. Dále se 
vypočítá pro každé zařízení (případně soubor zařízení) roční ekvivalentní tok hotovosti (rCF), který 
nám udává roční hodnotu peněžních výdajů/příjmů, tedy takové hodnoty, která je ekvivalentně 
rozložena po celém posuzovaném období za stanovenou dobu životnosti Tž: 
 
Stanovení kriteriální podmínky pro výběr vhodné varianty dle výpočtu hodnoty rCF: 
 	krit. podmínka:		rCFvýdaje = min! 
 
kde: rCF:ý 8 ... roční ekvivalentní výdaje [mil. Kč/rok] 
 
[26] 
Vztah pro výpočet ročních ekvivalentních hodnot: rCF¡ý¢£¤¥ = 	 a@ž. kDCF@ž	[ Kčrok] 
kde: 
rCF ... roční ekvivalentní peněžní tok (= Cash Flow) za dobu Tž [Kč/rok] a@ž…poměrná anuita za dobu životnosti Tž [-] kDCF@ž(NPV) ... diskontovaný (kumulovaný) peněžní tok (obdoba NPV) 
 
[27] 







 5.2.2.1. Zohlednění ostatních parametrů, výpočty a ocenění  ztrát  
Výše v práci jsem stanovil a odůvodnil zkrácenou („nekorektní“) dobu pro porovnání Tp1 na 
30 let a „korektní“ dobu pro porovnání Tp2 na 120 let, dále jsem stanovil nominální hodnotu 
diskontní míry r ve výši 6 % (včetně započítané inflace ve výši 1 %). Následně jsem pro zahrnutí 
všech provozních nákladů stanovil další neméně důležité parametry, jako jsou např. roční pracovní 
náklady na stavbu ve výši 0,5 % z investice, včetně meziročního růstu ve stejné výši. Dále roční 
pracovní náklady na technologii ve výši 1 % z investice a nakonec roční procentní náklady na vedení 
ve výši 0,25 % z investice. Na závěr jsem stanovil hodnotu pro ocenění ztrát z proteklé elektrické 
energie na transformátorech a vedení ve výši 1 250 Kč/MWh. Tuto hodnotu časově extrapoluji 
předpokládaným meziročním růstem o 0,5 %. 
 
Poznámka: Tyto parametry jsem stanovil na základě konzultace a doporučení ze sekce Koncepce sítě společnosti 
PREdistribuce, a.s. 
 
Přehled vstupních parametrů – pro analytický model NPV, rCF: 
 
Tab. 5.2.2.1.a) Přehled parametrů – obecná data 
 
V mé práci jsem se dále zabýval problematikou výpočtu a následného ocenění ztrát 
z proteklé elektrické energie vedením 400 a 110 kV a transformátorech 400/110 kV. 
 
Určení celkových ztrát na transformátorech 400/110 kV 
 V plánované rozvodně 400/110 kV budou dle informací od společnosti ČEPS, a.s. osazeny 
celkem 2 transformátory. Bude se jednat o standardní 3 fázové transformátory o zdánlivém výkonu  
S = 350 MVA. Transformátory budou osazeny dle zásad rozvoje přenosové energetické sítě ČEPS, 
a.s. při splnění bezpečnostního kritéria „N-1“. Tyto transformátory budou pracovat v paralelní 
spolupráci. 
 
Ztráty v transformátoru se určí sečtením činných ztrát naprázdno a nakrátko: ∆PO.G8H9. = ∆PY + 	∆P9	.		( SS)*	[W] [28] 
kde: ∆PO.G8H9 ... celkové činné ztráty transformátoru [W] ∆PY ... ztráty naprázdno [W] 
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∆P9 ... ztráty nakrátko (transformátor se zkrat. sek. vinutím) [W] 
S ... zatížení transformátoru [VA] 
Sn ... zdánlivý výkon transformátoru [VA] 
 
Upravený vztah č. 28 pro výpočet ztrát n stejných transformátorů: ∆PO.G8H9. = n	. [∆PY + 	∆P9	.		( Sn	. S)]*	[W] 
kde: n ... počet stejných transformátorů [-] 
 
Ztráty naprázdno jsou se zatížením transformátoru konstantní, naopak ztráty nakrátko se zatížením 
kvadraticky rostou (viz výše uvedený vztah), proto je potřeba počítat s predikovaným vývojem 
zatížení, aby se správně dopočítaly a ocenily očekávané ztráty na transformátorech 400/110 kV a 
rovněž vedení 400 a 110 kV. 
Poznámka: Pro změření celkových ztrát se transformátor během měření napájí v tzv. chodu naprázdno, kdy je 
jednotka napájena jmenovitým napětím s rozpojeným sekundárním vinutím, tedy bez zatížení výstupní strany. 
Tímto způsobem se stanoví tzv. ztráty naprázdno ∆𝑃Y	[𝑀𝑊]. Dále se transformátor měří v tzv. chodu nakrátko, 
kdy se „zkratuje“ (respektive spojí) sekundární vinutí a přitom se napájí primární vinutí sníženým napětí tak, 
aby sekundárním (zkratovaným) vinutím tekl jmenovitý proud. Při tomto měření se zaznamenají tzv. ztráty 
nakrátko ∆𝑃ª	[𝑀𝑊]. Sečtením těchto ztrát se získají celkové ztráty na transformátoru při daném zatížení S 
[MVA] (Tyto hodnoty jsou obvykle uvedeny na štítku daného transformátoru.) 
 
Štítkové hodnoty transformátoru 400/110 kV, 350 MVA – dle společnosti ČEPS, a.s. 
 
Tab. č. 5.2.2.1.b) Štítkové hodnoty transformátoru 400/110 kV,  T350MVA 
 
Pro simulování vývoje ztrát na transformátorech 400/110 kV vycházím z predikovaných dat  
o vývoji zatížení v oblasti stávající uzlové rozvodny Tr 220/110 kV (kapitola č. 3 – Top Down  
a Bottom Up analýza). V roce 2025 se predikuje zprovoznění nové rozvodny 400/110 kV. Od této 
doby bude nová rozvodna 400/110 kV (dle var. V.1 a nebo V.2.) přejímat další vývoj zatížení v oblasti 
(pouze přírůstky nad stávající zatížení uzlové oblasti Tr 220/110 kV Malešice). 
 
Dle zmíněné predikce jsem následně stanovil období zatížení v rozmezích 40, 80  
a 100 MW, pro které jsem přiřadil odpovídající dopočítané ztráty jak pro část transformátorů, tak pro 
část vedení (viz problematika dále). Nakonec jsem počítal s krátkodobě predikovaným vyšším 
zatížením z důvodu plánovaného odstavení a obnovy stávající rozvodny Tr 220/110 kV Malešice, 
která by měla proběhnout po 10letém provozu nové rozvodny 400/110, tzn. kolem roku 2035. V tomto 
období predikuji zvýšené zatížení až o 200 MW po dobu ca 2 let (období rekonstrukce). 
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 Tabulka vývoje ztrát pro paralelní provoz 2 transformátorů 350 MVA 
 
Tab. 5.2.2.1.c) Vývoj ztrát na transformátorech 350 MVA 
 
 
Vzorový výpočet pro stanovení ztrát dvou transformátorů 400 kV, 350 MVA při zatížení 280 MVA: ∆PO.G8H9.«¬­pŠ>¯p = 2	. [71,14 + 	502,9	.		( 2802	. 350)]2 = 𝟑𝟎𝟑, 𝟐𝟏	[𝐤𝐖] 
 
 
Tabulka hodnot pro predikci ztrát na transformátorech – model NPV v MS Excel  
 
Tab. č. 5.2.2.1.d) Přehled parametrů – ztráty na transformátorech 
 
 
Poznámka: Ztráty na transformátorech 110/22 kV a 22/0,4 kV pro napájení vlastní spotřeby jsem vzhledem 
k minimálnímu zatížení pro zjednodušení dále v práci nezohledňoval. 
 
 
 Dále se obdobným způsobem zabývám predikcí vývoje zatížení na přívodním vedení 110 
kV a 400 kV (dle řešené varianty): 
 
Stanovení ztrát pro vedení 110 kV – data ze sekce Koncepce sítě PREdistribuce, a.s. 
 








Tabulka použitých hodnot pro predikci ztrát na vedení 110 kV 
 
Tab. č. 5.2.2.1.f) Přehled parametrů – ztráty na vedení 110 kV 
Poznámka: Červené pole znázorňuje dočasně zvýšené zatížení vedení v důsledku plánované odstávky stávající 
uzlové rozvodny Tr 220/110 kV. V tomto období dojde k predikovanému nárůstu zatížení nové rozvodny 400/110 
kV až o 200 MW (v ca 2 letém období – dle odstavení rozvodny Tr 220/110 kV Malešice). 
 
Stanovení ztrát pro vedení 400 kV – získané hodnoty z Rozvoje PS ČEPS, a.s. 
 
Tab. č. 5.2.2.1.g) Přehled parametrů – ztráty na vedení 400 kV 
 
 
Tabulka použitých hodnot pro predikci ztrát na vedení 400 kV 
 
Tab. č. 5.2.2.1.h) Přehled parametrů – ztráty na vedení 400 kV 
 
V této podkapitole vycházím ze zdroje: XXXII. Úvod do energetických soustav. doc. Ing. Jaromír Vastl, 
CSc. (viz seznam použité literatury).  
 
Poznámka: Výše vložená data jsou pouze částečnou ukázkou – vložené tabulky. Kompletní data jsou k nahlédnutí 





5.1. Přehled vstupních dat pro zhodnocení ekonomické efektivnosti 
variant V.1. a V.2. 
 
V následující části prezentuji obsah tabulek, které obsahují investiční odhady na realizaci 
jednotlivých technologických částí pro části rozvodny a vedení 110 kV společnosti PREdistribuce, a.s. 
a části rozvodny R 420 kV a vedení 400 kV společnosti ČEPS, a.s. 
 
 88 
 Vstupní inv. pro variantu V.1. – rozšíření stávající rozvodny 110 kV (území hl. m. Prahy)  
 
Tab. 5.1.a) Vstupní data pro variantu V.1. 
 
Poznámka: V tabulce jsem vyznačil 3 svislé sloupce, kde v prvním sloupci s označením „1.-2. rok inv. [tis. Kč]“ 
počítám se vstupními investicemi v plné výši pro období 1. až 2. roku predikované realizace rozvodny 400/110 
kV (rok 2024 a 2025). Respektive dle částí R 110 kV a R 420 kV. 
 
 Ve druhém a třetím sloupci cyklicky započítávám obnovy technologie části ochran (doba životnosti ca 
15 let) a části technologie HDO (doba životnosti ca 20 let – viz problematika dále). 
 
Vstupní inv. pro var. V.2. – realizace nové rozvodny 110 kV (mimo území hl. m. Prahy) 
 
Tab. 5.1.b) Vstupní data pro variantu V.2. 
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Následující – poslední tabulka představuje výčet všech položek a jednotlivých investic pro 
společnou část, tedy rozvodnou část R 420 kV společnosti ČEPS, a.s. 
 
Přehled vstupních investic pro variantu VX. – společná část rozvodny 400 kV  
 
Tab. 5.1.c) Vstupní data pro společnou část rozvodny 400 kV 
 
Poznámka: Veškeré údaje o výši jednotlivých investic jsem získal ze sekce Koncepce sítě PREdi a Rozvoj 
přenosové sítě společnosti ČEPS, a.s. – veškerá data jsou vzhledem k problematické predikci vnějších vlivů 
zatížena možnou tolerancí do výše +/- 10 %. 
 
Poznámka: Kompletní data jsou k nahlédnutí v příloze č. 6 – „6.Vypocet_NPV_2017.xlsx“. 
 
5.2. Ekonomické porovnání variant V.1., V.2. metodikou rCF 
 
U metodiky výpočtu ročních ekvivalentních peněžních toků (rCF) vycházím z předpokladu 
predikce stejných ročních příjmů pro obě varianty, a proto jsem příjmy nezohlednil (cíleně jsem je 
v tomto výpočtu zanedbal). 
Kriteriální podmínkou pro výsledné rozhodnutí je nalezení minimální hodnoty ročních ekv. 
peněžních toků. Vzhledem k těmto předpokladům jsem do svých výpočtů nezahrnul společnou část 
rozvodny 400 kV a část obnovy technologie HDO, neboť tyto položky vykazují v obou variantách 
stejné ekonomické důsledky, a tak je možné tyto položky ve výpočtu nezohledňovat (vzhledem 
k zanedbání příjmů – tzv. výdajové (nákladové) kritérium). 
 
Vstupní data pro variantu V.1. 
 




 Vstupní data pro variantu V.2. 
 
Tab. 5.2.b) Vstupní data pro var. 2. – realizace NOVÉ rozvodny 110 kV mimo město 
 
Poznámka: Obě porovnávané varianty (V.1. a V.2.) jsou složené ze stejných prvků, které se liší pouze výší 
celkových investic a s tím spojených provozních nákladů (případně nákladů na krytí el. ztrát částí  
el. vedení). V první variantě se jedná pouze o rozšíření části stávající rozvodny R 110 kV Sever (v oblasti 
městské části Čimice – v hl. m. Prahy) a v druhé části se počítá s většími investičními výdaji vzhledem k cíli 
realizace celé nové rozvodny nad severní oblastí hl. m. Prahy. 
 
5.2.1. Příklad výpočtu rCF 
 
Ukázkový výpočet – pro metodiku ekvivalentních peněžních toku (rCF) pro položku č. 5 - realizaci 
vedení 400 kV (varianta V.1.) v celkové délce 11 km po dobu životnosti Tž = 60 let, úrokové 
(diskontní) míře r = 6 %. 
 
Vztah pro výpočet poměrné anuity za dobu Tž a stanovenou diskontní míru r: a@ž 	= q@ž. (q − 1)q@ž − 1 	 − ,				q@ž = (1 + r)@ž	
kde:	a@ž  … poměrná anuita za dobu životnosti Tž [-] 
 
[29] 
Konkrétní výpočet: a@ž 	= 1 + 0,06 ´Y. (0,06)(1 + 0,06)´Y − 1 = 𝟎, 𝟎𝟔𝟏𝟖	[−]		
[30] 
Vztah pro stanovení výše investice – v 1. Roce: INV:8.µYY9A = N=	[Kč]	
kde:	INV:8.µYY9A... hodnota vstupní investice [mil. Kč] 
 
[31] 
Konkrétní výpočet: 𝐈𝐍𝐕𝐯𝐞𝐝.𝟒𝟎𝟎𝐤𝐕 = −𝟑𝟒𝟏		[𝐦𝐢𝐥. 𝐊č]		 [32] 




kde: V:8.µYY9A ... Celkové provozní náklady za dobu životnosti Tž [mil. Kč] NO.:. ... Roční provozní náklady s meziročním vývojem 1 + iO8G½. ¾  [mil. Kč] NO.¿O. ... Roční náklady na krytí elektrických ztrát s meziročním vývojem 	(1 + i¿O.)¾ [mil. Kč] 
 
DV:8.µYY9A = [V:8.µYY9A]@ž~´Y	H8OO~U 	 . (1 + r)−t	[Kč] 
kde: DV:8.µYY9A ... Kumulované, diskontované výdaje za dobu životnosti Tž = 60 let [mil. Kč] V:8.µYY9A ... Celkové náklady za období T [mil. Kč] 	
[34] 
Konkrétní výpočet:  








Vztah pro výpočet čisté současné hodnoty (NPV) pro část vedení 400 kV za dobu životnosti Tž: NPV:8µYY9A = −INV:8.µYY9A − DV:8.µYY9A		
kde:	NPV:8µYY9A…	celkové	NPV	pro	část	celkových	investičních	a	provozních	nákladů	[mil.	Kč]	DV:8.µYY9A ... kumulované diskontované celkové výdaje za dobu životnosti Tž = 60 let [mil. Kč] INV:8.µYY9A ... vstupní výše investic v 1. a 2. roce [mil. Kč] 
Konkrétní výpočet (součet investiční a provozní části): 
 
[36] 
NPV:8µYY9A = −341 − 15,22	[mil. Kč]	𝐍𝐏𝐕𝐯𝐞𝐝𝟒𝟎𝟎𝐤𝐕 = −𝟑𝟓𝟔, 𝟐𝟐	[𝐦𝐢𝐥. 𝐊č]		 [37] 
Vztah pro výpočet roční ekvivalentní hodnoty (rCF): rCF:8µYY9A = a@ž	. (INV:8.µYY9A + DV:8.µYY9A)		
kde:	rCF:8.µYY9A ... roční ekv. hodnota pro vedení 400 kV za dobu životnosti Tž = 60 let [mil. Kč] INV:8.µYY9A... hodnota vstupní investice [mil. Kč] DV:8.µYY9A ... kumulované diskontované výdaje za dobu životnosti Tž = 60 let [mil. Kč] a@ž  ... poměrná anuita za dobu Tž, při diskontu r=6% [-] 
 
[38] 






 5.2.2. Výsledné hodnoty z metodiky ekv. peněžních toků  
Výsledná data pro Variantu V.1. 
 
Tab. 5.2.2.a) Výsledná data pro variantu V.1. 
 
Poznámka: Vzorový výpočet rCF pro vedení 400 kV je v tabulce vyznačen žlutým řádkem. 
 
Vztah pro výpočet celkové roční ekvivalentní hodnoty: rCFA.A.U. = rCFÈH.č.U. + ⋯+ rCFÈH.č..	
kde:	rCFA.A.U. ... roční ekvivalentní hodnota pro variantu V.1. [mil. Kč/rok] rCFÈH.č..... roční ekv. hodnota n-té položky [mil. Kč/rok] 
 
Konkrétní výpočet: rCFA.A.U. = −2,18 − 1,36 − 0,34 − 4,41 − 𝟐𝟐, 𝟎𝟒 − 0,76	[mil. Kčrok]	𝐫𝐂𝐅𝐕𝐚𝐫.𝐕.𝟏. = −𝟑𝟏, 𝟏	[𝐦𝐢𝐥. 𝐊č𝐫𝐨𝐤]	
 
[39] 
Výsledná data pro variantu V.2. 
 
Tab. 5.2.2.b) Výsledná data pro variantu V.2. 
 
Konkrétní výpočet: rCFA.A.*. = −10,74 − 3,98 − 1,96 − 29,77 − 2,01 − 3,72	[mil. Kčrok]	𝐫𝐂𝐅𝐕𝐚𝐫.𝐕.𝟐. = −𝟓𝟐, 𝟐	[𝐦𝐢𝐥. 𝐊č𝐫𝐨𝐤]	
Vztah pro výpočet rozdílu ročních ekv. hodnot: ∆rCF = rCFA.A.*. − rCFA.A.U.	[mil. Kčrok]	
kde:	∆rCF…	rozdíl ročních ekvivalentních hodnot [mil. Kč/rok]	rCFA.A.U. ... roční ekvivalentní hodnota pro variantu V.1. [mil. Kč/rok] rCFA.A.*. ... roční ekvivalentní hodnota pro variantu V.2. [mil. Kč/rok] 
 




Výsledná data – porovnání varianty V.1. a V.2: 
 
Tab. č. 5.2.2.c) Porovnání variant V.1. a V.2. 
 
V této části vycházím ze zdroje: XXVI. Kritéria efektivnosti investic, doc. Ing. Jaromír Vastl, CSc. (viz seznam 
použité literatury). 
 
Poznámka: Výše vložená data jsou pouze částečnou ukázkou. Kompletní data jsou k nahlédnutí v příloze č. 6 – 
„6.Vypocet_NPV_2017.xlsx“. 
 
Na základě tohoto porovnání variant se rozhoduji na základě kriteriální podmínky minimalizace 
hodnoty ročních ekvivalentních výdajů. U varianty V.1. jsem vypočítal roční ekvivalentní hodnotu 
výdajů ve výši 31,1 mil. Kč/rok, oproti tomu u varianty V.2. jsem se dopočítal k hodnotě až 52,2 mil. 
Kč/rok. Tedy rozdíl činí až 21,1 miliónů ročních ekvivalentní výdajů více pro variantu V.2 oproti 
variantě V.1. Na základě tohoto početního porovnání konstatuji, že varianta V.1. je z hlediska 
investičních výdajů vhodnější pro realizaci než „konkurenční“ varianta V.2. 
 
5.3. Výsledná data analýzy ekon. kritérií NPV, IRR, ROI a DPP 
 
V této části se zaměřuji na prezentaci ekonomických důsledků porovnávaných variant V.1. a V.2. 
vzhledem k meziročnímu vývoji hodnot peněžních toků (CF). 
 
5.3.1. Způsob výpočtu celkových výdajů v jednotlivých letech 
 
V následující tabulce prezentuji vývoj provozních nákladů všech položek varianty V.1. včetně vývoje 
predikovaného růstů zatížení. Včetně dopočítání a ocenění meziročního vývoje ztrát na krytí elektrické 
energie: 
Ukázka dat pro variantu V.1. 
 
Tab. č. 5.3.1. Ukázka dat pro variantu V.1. 
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Poznámka: Vložená data jsou pouze částečnou ukázkou - výsledné hodnoty provozních a investičních nákladů 
u varianty V.1: v období následujících 6 let. Kompletní data jsou k nahlédnutí v příloze č. 6 – 
„6.Vypocet_NPV_2017.xlsx“. 
 
5.3.2. Způsob výpočtu celkových příjmů v jednotlivých letech 
 
V této části popisuji, jakým způsobem jsem predikoval a dopočítával předpokládané tržby 
z proteklé elektrické energie u nově realizované rozvodny 400/110 kV. Pro toto určení vycházím 
z provedené predikce vývoje zatížení (z pohledu Bottom Up analýzy – viz kapitola č. 3) a veřejně 
dostupného dokumentu od Energetického regulačního úřadu (ERÚ). 
Vycházím z platného cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu (ERÚ)  
č. 7/2016 ze dne 25. listopadu 2016, kterým se stanovují ceny za související službu 
v elektroenergetice a další regulované ceny. 
 
Cituji část z cenového rozhodnutí ERÚ: „(1.2.) Cena za rezervovanou kapacitu přenosových zařízení 
provozovatele přenosové soustavy je 
78 222 Kč/MW/měsíc, 
tuto cenu účtuje provozovatel přenosové soustavy zákazníkovi, provozovateli distribuční soustavy, výrobci 
elektřiny druhé kategorie a dále výrobci elektřiny první kategorie, který odebírá elektřinu  
z přenosové soustavy při dlouhodobé odstávce výrobny elektřiny podle vyhlášky o Pravidlech trhu  
s elektřinou, jejichž zařízení jsou připojena přímo do přenosové soustavy, s výjimkou subjektů uvedených v bodě 
(1.1.).“ [cit. 2017-05-04]   
 
Dále cituji část z cenového rozhodnutí ERÚ: „(1.12.) Cena za použití sítí přenosové soustavy je účtována 
provozovatelem přenosové soustavy ke každé MWh odebrané ze zařízení provozovatele přenosové soustavy 
provozovatelem distribuční soustavy, zákazníkem a výrobcem elektřiny, jehož zařízení je připojeno k přenosové 
soustavě, včetně odběru elektřiny pro technologickou vlastní spotřebu výrobce elektřiny a odběru 
přečerpávacích vodních elektráren v čerpadlovém provozu, je  
25,52 Kč/MWh. 
Každou MWh odebranou ze zařízení provozovatele přenosové soustavy provozovatelem regionální distribuční 
soustavy se rozumí bilanční saldo na rozhraní mezi přenosovou soustavou a regionální distribuční soustavou.“ 
[cit. 2017-05-04]   
 
Na základě těchto rozhodnutí (ERÚ) dále meziročně oceňuji proteklou elektrickou energii z pohledu 
napěťové hladiny ZVN (400 kV), tedy přenosové společnosti ČEPS, a.s. Nejedná se tak o skutečné 
tržby z prodané elektrické energie, ale o náklady proteklé elektrické energie pro nižší distribuční 
napěťovou úroveň 110 kV z pohledu společnosti ČEPS, a.s. Zjednodušeně lze říci, že tímto způsobem 
oceňuji elektrickou energii, kterou zaplatí distribuční společnost PREdistribuce, a.s. přenosové 




Poznámka: Jedná se o zjednodušený předpoklad pro predikci vývoje tržeb z proteklé elektrické energie – pro 
účely této diplomové práce. Tento způsob ocenění jsem konzultoval se specialisty ze sekce Rozvoje sítě 
společnosti PREdistribuce, a.s. 
 
Vzorový výpočet pro ocenění proteklé elektrické energie na napěťové hladině 400 kV: 
- Dle ERÚ: Cena za rezervovanou kapacitu přenosových zařízení provozovatele přenosové 
soustavy ČEPS, a.s.  
pro rok 2016-2017: CÉ.Ê.MěDíG = 78	222	[ Êč«Ì /měsíc], 
tedy CÉ.Ê.È9 = 938, 7	[O=D..		Êč«Ì /rok] - FIXNÍ složka 
 
- Dle ERÚ: Cena za použití sítí přenosové soustavy dle každé započaté MWh, ČEPS, a.s. pro 
rok 2016-2017: C.& = 26	[ Êč«Ì½] - VARIABILNÍ složka 
 
Poznámka: V modelovém řešení (MS Excel – příloha č. 6 „6.Vypocet_NPV_2017.xlsx“) počítám s meziročním 
nárůstem fixní, i variabilní složky o + 5 %/rok. Tento trend jsem stanovil na základě historického vývoje fixní 
části této složky z cenových rozhodnutí ERÚ a na základě konzultace se specialisty ze sekce Rozvoje sítě 
společnosti PREdistribuce, a.s. 
 
V této části vycházím ze zdroje: XXX. Energetický regulační věstník ERÚ, Cenové rozhodnutí ERÚ č. 7/2016  
ze dne 25. listopadu 2016 (viz seznam použité literatury). 
 
Použitá data pro vzorový výpočet 
Predikované zatížení v roce 2024: P¿O. = 52,09	[MW], doba využití maxima: Tm = 5579,1 [h] (údaj z roku 2016) 
 
Problematika doby využití maxima Tm [hod] – obecně charakterizuje členitost, tedy tvar diagramu 
vývoje zatížení. Zjednodušeně lze říci, že je to doba, po kterou by muselo zařízení pracovat 
s maximálním výkonem Pm, aby se dodalo ve sledovaném období stejné množství energie jako podle 
diagramu zatížení s časově proměnným zatížením. Dle konečné délky sledovaného období rozlišujeme 
dobu využití maxima jako denní (24 h), týdenní (168 hodin), případně měsíční (720 h). V energetice 
se nejčastěji pracuje s tzv. roční dobou využití maxima, která je za celý rok, tedy 8760 hodin (8784 h 
v případě přestupného roku). TM = W(E)	PM = 1PM 	. P t dt ≤ T@Y 				 [hod] 
kde: 
[41] 
TM ... celková doba využití maxima [hod] W(E) ... celková dodaná elektrická energie za dobu T [MWh] PM... technické maximum - zatížení [MW] 
 
V této části vycházím ze zdroje: XXXI. Doba využití maxima, www.wikipedia.org (viz seznam použité literatury). 
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Poznámka: Následující proměnné a vztahy pro vzorový výpočet jsou mnou definované a pouze pro ilustrativní 
účel (ukázka ze skutečně řešených početních operací z přiloženého souboru MS Excel – příloha č.6 
„6.Vypocet_NPV_2017.xlsx“). 
 
- Výpočet části FIXNÍ složky: FC = CÉ.Ê.È9	. P¿O.O10 	 mil. Kč  FC = 938,7	. 𝟓𝟐, 𝟎𝟗10 = 𝟒𝟖, 𝟖𝟗	 𝐦𝐢𝐥. 𝐊č  
kde: FC ... složka fixní části [mil. Kč/MW/rok] CÉ.Ê.È9 ... cena za rezervovanou kapacitu [MWh] P¿O.O... predikovaná hodnota zatížení v roce t [MW] 
 
[42] 
- Vzorový výpočet (sloučení fixní a proměnné složky): 
 C8H.µYY9A = FC	. 10´ + (Tm	. 	C.&	. P¿O.O)	10´ 	 mil. Kč  [43] C8H.µYY9A = 48,89	. 10´ + (5579,1	. 25,52	. 𝟓𝟐, 𝟎𝟗)	10´ = 𝟓𝟔, 𝟑𝟏	 𝐦𝐢𝐥. 𝐊č  
 
kde: C8H.µYY9A ... celkové ocenění proteklé el. energie [mil. Kč] FC ... složka fixní části [mil. Kč/MW/rok] TM ... doba využití maxima [hod] C.& ... cena za použití přenosové sítě [Kč/MWh] P¿O.O... predikovaná hodnota zatížení v roce t [MW] 
 
Tedy dle uvedeného vzorového výpočtu pro rok 2024 proteče rozvodnou 400/110 kV na 
napěťové hladině ZVN (400 kV) elektrická energie v oceněné výši až 56,31 mil. Kč za rok (dle 
referenční predikce vývoje zatížení, pro rok 2024 – P = 52,08 MW). 
 
Ukázka dat pro predikci vývoje a ocenění el. energie: 
 
Tab. 5.3.2. Ukázka dat pro predikci vývoje a ocenění el. energie. 
 






5.3.2.1. Výsledná data pro porovnání variant V.1. a V.2. 
 
Tab. 5.3.2.1. Výsledná data pro varianty V.1. a V.2. 
 
Výše vložená tabulka obsahuje přehled výsledných hodnot použitých ekonomických kritérií 
vzhledem k jednotlivým variantám V.1. a V.2. V prvním sloupci je uvedená celková výše investiční 
náročnosti v mil. Kč. Dále jsem uvedl sumu diskontovaných výdajů za období Tž2 (30let), dále sumu 
celkových (nediskontovaných) příjmů, které jsou pro obě varianty dle předpokladu ve stejné výši. 
V dalším sloupci udávám výslednou hodnotu NPV, která vykazuje pro první variantu lepší výslednou 
hodnotu. Dále udávám prostou dobu návratnosti a diskontovanou dobu návratnosti, která pro variantu 
V.1. stanovuje odhadovanou návratnost investice na období 16-17 let (přesně k začátku 17. roku – dle 
DPP) a pro variantu V.2. v období 20-21 let (přesně k začátku 21. roku – dle DPP).  
Posledními dvěma ukazateli jsou IRR a ROI, kde hodnota u parametru IRR stanovuje výši 
vnitřního výnosového procenta (%). Tato hodnota pro variantu V.1. vychází ve výši 10,26 % 
s odpovídající hodnotou NPV1 = 923,3 mil. Kč a pro variantu V.2. ve výši 8,69 % s odpovídající 
hodnotou NPV2 = 647,7 mil. Kč.   
Dle vyhodnocení z teorie ekonomického kritéria jsou tyto výsledné hodnoty IRR nad 
stanovenou diskontní mírou (r = 6 %), tedy jsou výnosnější než je stanovena diskontní míra. Pokud 
bych měl tyto varianty vzájemně porovnat z hlediska ekonomických kritérií NPV a IRR, tak musím 


















 5.3.2.2. Výsledné závislosti  
Grafický rozbor průběhu ročních hodnot příjmů/výdajů pro variantu V.2. 
 
Graf 5.3.2.2.a) Závislost vývoje příjmů a výdajů u var. V.2. 
 
 
Do výše uvedeného grafu jsem graficky vyznačil významné změny v meziročních příjmech  
a výdajích pro sledovanou variantu V.2., která je oproti variantě V.1. prakticky identická až na 
proměnné - vyšší meziroční hodnoty výdajů. 
Oproti V.1. je tato varianta ještě zajímavá ve vyšších výdajích zejména v 12. až 13. roce od 
zahájení provozu, kdy předpokládám vyřazení stávající rozvodny Tr 220/110 kV Malešice a tím 
krátkodobého zvýšení zatížení až o 200 MW, které následně vyvolá krátkodobé zvýšení zatížení 
stávající linky vedení 110 kV, což se negativně projeví v krátkodobě vyšších výdajích na krytí těchto 
vyvolaných elektrických ztrát. 
Do následující grafické závislosti jsem vynesl závislost vývoje kumulovaných diskontovaných 
peněžních toků (zvlášť pro variantu V.1. a V.2.)  
V následně uvedeném grafu je patrné, že ve variantě V.1. dojde zhruba v 16-17. roce 
k vyrovnání kumulovaných (pravděpodobně k začátku 17. roku, tedy v roce 2040), diskontovaných 
hodnot CF do nulové hodnoty, tedy k pokrytí všech provozních a investičních výdajů, respektive 
k návratnosti investice. Obdobně u varianty V.2. dojde k tomuto vyrovnání až na přelomu 20-21. roku 
(pravděpodobně k začátku 21. roku, tedy v roce 2044). 
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Vývoj kumulovaných diskontovaných CF pro varianty V.1. a V.2 v období 30 let 
 
Graf 5.3.2.2.b) Závislost vývoje kDCF v čase „t“ 
 
 
5.3.3. Citlivostní analýza 
 
Dále jsem jednotlivé varianty V.1. a V.2. otestoval za pomoci tzv. citlivostní analýzy39. Rozhodl 
jsem se dané výsledné hodnoty testovat na citlivost změny vývoje predikovaného zatížení v rozmezí  
od -60 % do +60 % referenční hodnoty k predikovanému referenčnímu vývoji zatížení. Přitom jsem 
zkoumal vývoj konečné hodnoty NPV, ale i hodnoty IRR pro obě varianty. V druhé části provedené 
citlivostní analýzy jsem zkoumal vliv změny diskontní míry r na výsledné hodnoty NPV opět u obou 
variant. 
 
5.3.3.1. Změna predikovaného vývoje zatížení 
 
V následující tabulce je ukázka (na 6 let) výstupních dat z provedené citlivostní analýzy na 
citlivost změny predikovaného vývoje zatížení vůči referenční hodnotě - pro první variantu (V.1). 
V prvním sloupci je procentní změna referenčního růstu predikovaného vývoje zatížení. V druhém a 
třetím sloupci jsou uvedeny výsledné hodnoty ekonomických kritérií NPV a IRR: 
Poznámka: Žlutě vyznačený řádek v níže uvedené tabulce udává referenční hodnoty při nulové změně 
predikované referenční hodnotě zatížení v x-tém roce. Dále světle červené buňky označují hodnoty IRR, při 
kterých nabývají hodnoty NPV záporných hodnot. A posledně zeleně vyznačený řádek udává možný scénář 
výsledných hodnot při předpokladu nárůstu zatížení o + 30 % vůči referenční hodnotě zatížení.  
                                                      
39 Citlivostní analýza – Systematické provádění výpočtů, kterými se zkoumá vliv změny vstupních proměnných (parametrů) na výstupních 
proměnných (parametrech). Účelem citlivostní analýzy je určit citlivost výstupů na jednotlivé nebo kombinované vstupy a podle nich zjistit, 
jak tyto vstupy ovlivňují celkový výsledek. 
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 Ukázka použitých dat pro citlivostní analýzu – varianty V.1. 
 
Tab. 5.3.3.1.a) Ukázka dat citlivostní analýzy na změnu zatížení – pro variantu V.1. 
 
Poznámka: Výše vložená data jsou pouze částečnou ukázkou. Kompletní data jsou k nahlédnutí v příloze č. 6 – 
„6.Vypocet_NPV_2017.xlsx“. 
 
Grafická závislost vývoje NPV na změně predikce zatížení, závislost r 
 





Ve výše vloženém grafu zobrazuji vývoj hodnot NPV v závislosti na změně predikovaného 
vývoje zatížení (v %) včetně vnořené závislosti, kde jsou výsledné hodnoty NPV funkcí diskontní 
míry r, tedy NPV = f(r). Dále jsem graficky vyznačil jakousi spodní a horní mez efektivity 
posuzovaných variant V.1. a V.2., kde jsem na základě citlivostní analýzy zjistil, že při možném 
scénáři poklesu zatížení (vůči referenční hodnotě) o – 27 % dojde u varianty V.1. k generování nulové 
hodnoty NPV1, obdobně při poklesu zatížení o – 38 % dojde k generování nulové hodnoty NPV2 u 
varianty V.2. 
Pro bližší prozkoumání závislosti vývoje predikovaného zatížení na konečných hodnotách 
efektivity investic jednotlivých variant jsem vytvořil scénář možného poklesu predikovaného vývoje 
zatížení o přibližně 1/3 hodnoty (-30 %) vůči referenční hodnotě zatížení. Při tomto předpokladu by 
varianta V.1. generovala NPV1 ve výši 1 664,6 mil. Kč za zkrácené období 30 let, obdobně by 
generovala varianta V.2. nižší hodnotu NPV2 ve výši 1 389,05 mil. Kč. 
 
Poznámka: V grafu je vyznačená závislost vývoje hodnot IRR, NPV v závislosti na procentní změně (nárůstů) 
predikované hodnoty zatížení oproti referenční hodnotě zatížení. 
 
Tuto část citlivostní analýzy bych výsledně okomentoval tak, že obě varianty mají svou 
„spodní“, ale i „horní“ mez efektivity ohledně konečné výše ekonomických kritérií NPV a IRR. 
Samozřejmě s tím souvisí i proměnná diskontovaná doba návratnosti, která tak může být pro 
obě varianty nulová (spodní mez), nebo v lepším případě kratší než je stanovená dle 
referenčních hodnot predikovaného vývoje zatížení (horní mez). Dále je nutné zmínit, že obě 
varianty jsou vzájemně nezávislé, tedy vzhledem k plánovanému stejnému užitku neexistuje 
oblast, ve které by se změnila jejich vzájemná výhodnost. 
 
5.3.3.2. Změna míry diskontu 
 
 
V druhé části citlivostní analýzy jsem zkoumal citlivost změny diskontní míry (s krokem +/- 
0,25 % vůči referenční diskontní míře ve výši r = 6 %). Zkoumám závislost změny diskontní míry r na 
výsledné hodnotě čisté současné hodnoty (NPV). 
 
Ukázka dat pro výpočet citlivosti parametru r na hodnotě NPV 
 
Tab. 5.3.3.2. Ukázka výstupních dat z citlivostní analýzy na změnu diskontní míry (pro prvních 6 hodnot). 
 
Níže uvedená závislost graficky znázorňuje vývoj hodnoty NPV v závislosti na změně 
diskontní míry r (%). Z grafu je patrné, že při stanovené hodnotě diskontní míry r = 6 % varianta V.1. 
generuje hodnotu NPV ve výši 923,2 mil. Kč, oproti tomu varianta V.2. při stejné diskontní míře 
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 generuje „pouze“ hodnotu 647,6 mil. Kč. Přitom obě varianty dosahují kladných hodnot NPV. Obě 
varianty jsou tedy návratné.  
V této fázi citlivostní analýzy jsem nalezl hraniční hodnoty diskontní míry ve výši r = ca 8,4 
% pro var. V.2. a r = ca 10,2 % pro var. V.1., při kterých výsledné hodnoty NPV dosahují nulových 
hodnot.  
 
Grafická závislost vývoje NPV na změně diskontní míry r 
 





















 6. Závěr 
 
V této diplomové práci jsem se zabýval problematikou zajištění napájení distribuční sítě 
z nadřazené přenosové sítě na území hl. m. Prahy. Mým cílem bylo provést analýzu stávajícího stavu 
a analýzu vývoje jejího zatížení dle požadavků ze strany odběratelů (koncových zákazníků). 
V úvodní části práce jsem se věnoval zmapování stávajícího stavu distribuční a přenosové sítě 
v aglomeraci hlavního města a to včetně historického vývoje zatížení a postupného rozvoje sítě. 
V rámci druhé kapitoly jsem rovněž shrnul základy zásad rozvoje přenosové a distribuční soustavy. 
Součástí této kapitoly byl rovněž popis legislativního procesu při povolování a realizaci 
elektroenergetických zařízení v distribuční a přenosové síti na území České republiky. Důvodem byl 
zásadní vliv těchto procesů na plánování rozvoje a obnovy těchto soustav a to především z hlediska 
reálné rychlosti realizace jednotlivých investičních závěrů, a proto bylo nutné tento aspekt v práci 
zmínit, aby definice možných variant řešení byla úplná.  
 
V následující části jsem se zabýval analýzou vývoje zatížení v rámci distribuční sítě PREdi a to 
s důrazem na uzlovou oblast Malešice. Provedl jsem důkladnou analýzu možných scénářů a to ve 
dvou krocích. Nejprve způsobem tzv. Top Down analýzy, tedy využitím predikce pracující 
s extrapolací dosavadního trendu resp. nastavením vývoje růstu v řádu nízkých jednotek procent 
ročně. Ve druhé kroku jsem se zaměřil na tzv. Bottom Up analýzu, ve které naopak vycházím 
z konkrétních známých či predikovaných požadavků na příkon. Ověřil jsem tak, že každá varianta má 
své výhody a nevýhody. Pro další úvahy jsem vycházel z Bottom Up analýzy, jelikož ta umožnuje 
v kratších časových horizontech spolehlivější predikci a významně lépe zohlednit případná specifika 
dané oblasti. Nevýhodou je výrazně vyšší pracnost této analýzy.  
V rámci provedené Bottom Up analýzy jsem pracoval se třemi scénáři a třemi časovými 
horizonty, krátkodobým, střednědobým a dlouhodobým. Na základě této analýzy jsem dospěl 
k závěru, že kolem roku 2025 bude uzlová oblast Malešice plně vytížena a to konkrétně ve výši 250 
MW. V takovém případě je již bezpodmínečně nutné provést taková opatření, aby byla zajištěna 
spolehlivá a bezpečná dodávka el. energie i v dalších obdobích. Bez těchto opatření by bylo nutné 
danou uzlovou oblast uzavřít a tím prakticky zastavit její rozvoj. Řešením je zprovoznit nový napájecí 
bod z přenosové soustavy pro posílení celé severní oblasti hl. m. Prahy. Tato nová transformovna by 
vytvořila čtvrtý napájecí bod z přenosové soustavy v pražské aglomeraci. 
 
V předposlední čtvrté kapitole jsem navrhl konkrétní technické varianty řešení, které mají stávající 
situaci vyřešit, a které by byly v souladu s existujícími zásady rozvoje přenosové a distribuční 
soustavy. V první variantě (s označením V.1.) počítám s možností realizace nové uzlové rozvodny Tr 
400/110 kV u stávající rozvodny Tr 110/22 kV Sever, která se nachází na území hl. m. Prahy 
v městské části Čimice. V druhé variantě (s označením V.2.) se věnuji realizaci nové rozvodny Tr 
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 400/110 kV nad severní oblastí hlavního města. Konkrétní umístění nové rozvodny nebylo dosud 
blíže specifikováno, v návrhu je lokalita v oblasti nedaleko vzdáleného zdvojeného venkovního 
vedení 400 kV společnosti ČEPS, a.s., ca 11 km od stávající rozvodny 110/22 kV Sever. Toto 
vedení by mělo v obou navržených variantách plnit funkci napájecího vedení rozvodné části R 420 kV 
společnosti ČEPS, a.s. Čistě teoretickou variantou je přeizolace stávající rozvodny TR 220/110 kV 
Malešice na 400 kV, což ale vzhledem k nemožnosti zajištění napájení po dobu této rekonstrukce 
z okolních uzlových oblastí nebylo dále uvažováno jako přípustná varianta. V první variantě se tedy 
vychází z možnosti realizace tzv. sdruženého vedení 400 a 110 kV v trase stávajícího vedení 110 kV, 
které vede přímo k stávajícímu vedení 400 kV. V druhé variantě se počítá s případným využitím 
zmíněné trasy stávajícího vedení 110 kV (mezi rozvodnou 110/22 kV Sever a venkovním vedením 
400 kV v celkové délce ca 11 km).  
 
V poslední kapitole jsem se věnoval technicko-ekonomickému porovnání variant. Nejprve jsem 
stanovil potřebné parametry. Zabýval jsem se problematikou nalezení korektní doby pro porovnání 
obou variant, dále jsem se zabýval problematikou stanovení diskontní míry a nakonec jsem určil 
potřebné parametry pro výpočet všech provozních nákladů včetně problematiky určení a ocenění ztrát 
jak na transformátorech 400 kV, tak na vedení 110 a 400 kV. 
V následujícím ekonomickém porovnání variant jsem nejprve počítal s  tzv. ročními peněnžními 
toky (hodnoty rCF v jednotlivých letech), kdy jsem zjišťoval, která z variant je ekonomicky méně 
náročná (korektní doba pro porovnání byla vypočtena na období 120 let). Tímto výpočtem jsem došel 
k závěru, že varianta V.1. s výslednou roční hodnotou rCF ve výši -31,1 mil. Kč/rok dosahuje až o -
21,1 mil. Kč ročně méně, než varianta V.2. která vychází na -52,2 mil. Kč/rok. Tedy na základě této 
metodiky bych se jednoznačně rozhodl pro realizaci rozvodny v severní oblasti hl. m. Prahy, tedy pro 
variantu s označením V.1. 
Dále jsem provedl simulaci ekonomických důsledků ve zkrácené době pro porovnání (stanovená 
doba na 30 let), kdy jsem počítal s ekonomickými kritérii NPV, IRR, ROI včetně diskontované doby 
návratnosti (DPP). Touto simulací jsem zanalyzoval meziroční vývoj hodnot peněžních toku (cash 
flow). Pokud bych měl zhodnotit efektivnost jednotlivých variant při zkrácené době porovnání, tak 
bych konstatoval, že varianta V.1. vychází při referenční predikci vývoje zatížení na konečnou 
hodnotu NPV1 ve výši 923 mil. Kč s hodnotou IRR1 ve výši 10, 26 %. Přitom by se tato varianta dle 
diskontované prosté doby návratnosti investičně vrátila kolem 16-17 roku provozu rozvodny 400/110 
kV (zatímco u druhé varianty se počítá s návratností až v období 20-21 let).  
 
Na závěr této kapitoly jsem se věnoval citlivostní analýze na změnu predikované referenční 
hodnoty zatížení a citlivosti změny diskontní míry r. Tyto dva parametry byly pro citlivostní analýzu 
vybrány z toho důvodu, že vedle investičních nákladů na realizaci, které jsou dobře predikovatelné, 
mají tyto dva parametry zásadní vliv na ekonomické vyhodnocení. 
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Na základě výsledků této práce se jednoznačně jak z technického, tak ekonomického pohledu 
přikláním k realizaci první varianty s označením V.1. a preferuji tak realizaci nové uzlové rozvodny  
Tr 400/110 kV vedle stávající rozvodny Tr 110/22 kV Sever v městské části Čimice, tedy na území 
hl. m. Prahy. Tato varianta je z technických důvodů lepším řešením, neboť se tímto způsobem 
realizuje nový napájecí bod blíže odběru, což má pozitivní vliv na výši ztrát el. energie a další 
provozní aspekty. Zároveň tato varianta vychází lépe i z hlediska ekonomického hodnocení. 
Vybudováním nového napájecího bodu dojde posílení celé pražské energetické infrastruktury a 
k plnému naplnění bezpečnostního (respektive spolehlivostního) kritéria „N-1“ i v dlouhodobém 
horizontu. A zároveň bude umožněna následná rekonstrukce rozvodny Tr 220/110 kV Malešice, která 
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